

HALJALA VALLA HANKEPLAAN 2020

Haljala Vallavalituse 19.03.2020 korralduse nr 104
"Haljala valla 2020 aasta hankeplaani kinnitamine" Lisa

| Jrk nr | Riigihanke ese (objekt) s.o., hangitava asja, tellitava teenuse või ehitustöö nimetus | Hankemene tluse ja hanke liik | Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga | 2020.a. | 2021.a. | 2022.a. | 2023.a. | 2024.a. | Riigihanke eeldatav aeg (kuu või kvartal) | Hankelepingu täitmise tähtaeg või periood | Hanke eest vastutav isik | Hankelepingu täitmise eest vastutav isik |
|--------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Võsu rannarajatiste ehitus | Avatud riigihange | 738 346 | 738 346 | | | | | II kvartal | 5 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 2 | Haljala köstrimaja renoveerimise projekteerimine | Hange eRH-s | 25 000 | 25 000 | | | | | II kvartal | 6 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 3 | Kodupaiga sotsiaalkorteri remont | Hange vastavalt hankekorrale | 10 000 | 10 000 | | | | | II kvartal | 3 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 4 | Õigusteenuse ost | Avatud lihthange | 50 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | | | II kvartal | 36 kuud | Majandus- ja hankejuht | Valla- sekretär |
| 5 | Hoonete kindlustus | Hange eRH-s | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | | | II kvartal | 36 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 6 | Võsu kõnnitee ehitamine | Avatud lihthange | 92 600 | 92 600 | | | | | II kvartal | 4 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--|------------|---------|------------------------|------------------------|
| 7 | Võsu vallamaja ja raamatukogu remont | Avatud riigihange | 170 000 | 170 000 | | | | | II kvartal | 5 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 8 | Haljala valla tänavavalgustuse renoveerimise projekteerimine | Hange vastavalt hankekorrale | 10 000 | 10 000 | | | | | II kvartal | 6 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 9 | Haljala valla tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimine | Hange vastavalt hankekorrale | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | | | II kvartal | 36 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 10 | Haljala valla tänavavalgustuse renoveerimine | Avatud riigihange | 265 000 | 82 000 | 92 000 | 91 000 | | | II kvartal | 30 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 11 | Haljala valla tänavavalgustuse renoveerimise omanikujärelevalve | Hange eRH-s | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | II kvartal | 30 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 12 | Haljala valla haljasalade hooldus | Avatud riigihange | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | II kvartal | 36 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 13 | Kodupaiga kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine | Hange vastavalt hankekorrale | 25 000 | 25 000 | | | | | II kvartal | 3 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 14 | Haljala valla kruuskattega teede korrashoid | Avatud lihthange | 40 000 | 40 000 | | | | | II kvartal | 12 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 15 | Haljala valla kõvakattega teede ehitus | Avatud riigihange | 180 000 | 180 000 | | | | | II kvartal | 6 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 16 | Haljala valla kõvakattega teede korduspindamine | Avatud lihthange | 20 000 | 20 000 | | | | | II kvartal | 6 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------------|----------|------------------------|------------------------|
| 17 | Vetelpääste paat | Hange vastavalt hankekorrale | 8 000 | 8 000 | | | | | II kvartal | 30 päeva | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 18 | Rakvere mnt 12, katuse vahetus | Hange vastavalt hankekorrale | 27 000 | 27 000 | | | | | II kvartal | 3 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 19 | Valveteenused valla hoonetes | Avatud riigihange | 90 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | II kvartal | 60 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 20 | Haljala kooli toitlustamine | Avatud lihthange | 65 000 | 29 000 | 36 000 | | | | II kvartal | 12 kuud | Majandus- ja hankejuht | Haljala kooli direktor |
| 21 | Tallinna tn kergliiklustee III etapi ehitamine | Avatud lihthange | 89 000 | 89 000 | | | | | III kvartal | 4 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 22 | Haljala valla teede talihoole | Avatud riigihange | 150 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | | | III kvartal | 36 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 23 | Haljala Kooli ehitamine ja sisustamine | Avatud rahvusvaheline riigihange | 5 540 773 | 1 065 511 | 3546799 | 928463 | | | III kvartal | 24 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 24 | Haljala Kooli ehitamise omanikujärelevalve | Avatud lihthange | 50 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | | | III kvartal | 24 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |
| 25 | Haljala köstrimaja renoveerimine | Avatud riigihange | 225 000 | 225 000 | | | | | III kvartal | 12 kuud | Majandus- ja hankejuht | Majandus- ja hankejuht |