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1 SISSEJUHATUS 

Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK arendamise 
kava) on dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat 
olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemalt koostatud ÜVK arendamise kavas 
(EL Konsult OÜ – Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2013 - 2024) toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Antud töös käsitletakse neid valla: 

1. piirkondi, mis jäävad keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse; 

2. piirkondi, kus on käesoleval hetkel olemas ühisveevärgi ja/või –
kanalisatsioonisüsteem; 

3. tiheasustusalasid, reostuskoormusega üle 50 ie. 

Arendamise kava käsitleb järgnevate asulate ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonisüsteeme 
ning nende arenguperspektiive: 

- Võsu alevik (Võsu reoveekogumisala, reg. kood: RKA0590227); 
- Käsmu küla; 
- Võsupere ja Palmse küla (Võsupere-Palmse reoveekogumisala,reg.kood: RKA0590228); 
- Vergi küla; 
- Vihula küla; 
- Vainupea küla. 

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse 
korraldamine Vihula valla asulates peab toimuma kooskõlas käesolevas ÜVK arendamise 
kavas fikseeritud tingimuste ja nõuetega. 

Käesolev Vihula valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 
üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. 

ÜVK arendamise kava koostamisel osalenud meeskond: 

Kadi Rajala-Pihl projektijuht, tehniline konsultant; 

Kadri Mäsak finantskonsultant. 
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

Arendamise kava koostamisel on kasutatud andmeid järgmistest allikatest: 

Normdokumendid ja õigusaktid: 

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus; 
- Veeseadus; 
- Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded; 
- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
- EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 
- EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk. 

Infoallikad: 

- Maa-ameti kodulehekülg: geoportaal; 
- Keskkonnaameti kodulehekülg: keskkonnaregistri avalik teenus; keskkonnalubade 

infosüsteem; 
- Vihula valla kodulehekülg; 
- Terviseameti kodulehekülg: vee terviseohutuse infosüsteem. 

Arengudokumendid: 

- Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava; 
- Vihula valla arengukava 2016-2025; 
- OÜ Entec Eesti– Vihula valla üldplaneering, 2015; 
- EL Konsult OÜ – Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

aastateks 2013 - 2024. 

Projektid ja teostusjoonised: 

- Tuulekaru OÜ - Töö nr PP-018/2015: Võsu alevi ja Käsmu küla vahelised vee- ja 
kanalisatsiooni torustikud, 18.12.2015; 

- GENN-MK OÜ – Töö nr 15E009: Võsu sadama geodeetiline alusplaan, 10.06.2015; 
- OÜ GEM-GEO – Töö nr 10183: Võsu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised. 

VK torustike teostusjoonised, 10.03.2015; 
- OÜ GEM-GEO – Töö nr 9970: Võsu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised. 

Võsu veetöötlusjaama torustikud. Teostusjoonis, 20.09.2014; 
- Vensen AS – Töö nr 64/14: Vihula vallas Käsmu küla veetootmise rekonstrueerimine, 

18.08.2014; 
- Miridon OÜ – Töö nr 13290-1: Vihula küla puurkaevpumpla veetöötlusseadmed. 

Hooldus- ja kasutusjuhend, mai 2014; 
- Miridon OÜ – Töö nr 13290-2: Vergi küla puurkaevpumpla veetöötlusseadmed. 

Hooldus- ja kasutusjuhend, mai 2014; 
- AS REIB – Töö nr TJ-9440: Võsu reoveepuhasti kanalisatsiooni-, 

sadevetekanalisatsiooni ja veetrasside teostusmõõdistamine, 1.03. 2014; 
- AS Viimsi Keevitus – Töö nr 012: Võsu aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Põhiprojekt, märts 2014; 
- Vensen AS – Töö nr 61/14: Vihula vallas Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -

kanalisatsioonisüsteemide rajamine, 17.02.2014; 
- Keskkond & Partnerid OÜ – Töö nr 033/2014: Palmse ja Võsupere külade ühise 

reoveepuhasti rajamise alternatiivide analüüs, aug 2014; 
- Keskkond & Partnerid OÜ - Töö nr. 047/2014: Vergi küla reoveepuhasti tööprojekt, 

2014; 
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- Asimuut Grupp OÜ - Töö nr: 13043 PRK0002494 rekonstrueerimine. Eelprojekt, 2013; 
- Asimuut Grupp OÜ - Töö nr: 13043 PRK0002508 rekonstrueerimine. Eelprojekt, 2013; 
- OÜ GEM-GEO – Töö nr 7135: Vergi sadama tee Kanalisatsioonitrass Teostusjoonis, 

20.02.2008. 

2.1.1 Veemajanduskava 

Vihula vald jääb Ida-Eesti vesikonna territooriumi koosseisu. Vesikond või alamvesikond on 
valgalade majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos põhjavee või 
rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala. 

 

 

Joonis 1. Vihula valla asukoht alamvesikonna kaardil 

Valla territooriumil vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimine toimub kooskõlas Ida – 
Eesti vesikonna veemajanduskavaga (perioodiks 2015-2021). Veemajanduskava on 
kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuaril 2016. a-l. Vesikonna veemajanduskava 
koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist 
(2000/60/EÜ). 

Veemajanduskava annab ülevaate inimtegevuse mõjust veele, veekogude seisundi 
hinnangutest, vee kasutuse majandusanalüüsist, vee majandamise eesmärkidest ja 
eesmärkide elluviimiseks ette nähtud meetmekavast. Veemajanduskava elluviimist 
koordineerib Keskkonnaamet.  

Ida–Eesti veemajanduskavas on Vihula valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamisega 
seotud järgmised punktid: 

- Pinnavesi 

Pinnaveekogud on jaotatud kolme kategooriatesse: vooluveekogu, maismaa seisuveekogu ja 
rannikuvesi. 

Vihula valla territooriumile jääb keskkonnainfo andmetel 33 vooluveekogu. Suuremate 
vooluveekogumite seisundit on veemajanduskavas hinnatud järgmiselt: 
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- Loobu_2 (Loobu Udriku ojast suudmeni) - koondseisund 2014: kesine; 
keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 

- Selja_4 (Selja Varangu mnt sillast suudmeni) - koondseisund 2014: kesine; 
keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 

- Mustoja_2 (Mustoja Vihula alumisest paisjärvest suudmeni) - koondseisund 2014: 
kesine; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 

- Mustoja_1 (Mustoja Vihula alumise paisjärveni) - koondseisund 2014: halb; 
keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 

- Vainupea_1 (Vainupea Pajuveski Veskirahva paisuni) - koondseisund 2014: kesine; 
keskkonnaeesmärk 2021 seisund: kesine; ajakohastatud pikendatud eesmärk 2027; 

- Vainupea_2 (Vainupea Veskirahva paisust suudmeni) - - koondseisund 2014: kesine; 
keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 

- Toolse_1 (Toolse Kunda karjääri sisselasuni) - koondseisund 2014: hea; 
keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 

- Võsu - koondseisund 2014: kesine; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: kesine; 
ajakohastatud pikendatud eesmärk 2027; 

- Altja - koondseisund 2014: kesine; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 
- Läsna - koondseisund 2014: hea; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 
- Karepa - koondseisund 2014: hea; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea; 
- Käsmu - koondseisund 2014: hea; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea. 

Vihula valla territooriumile jääb maismaa seisuveekogudest 5 looduslikku järve, 14 paisjärve 
ja 1 tehisjärv. Looduslikest järvedest on suurim Käsmu järv, mille seisundit on 
veemajanduskavas hinnatud järgmiselt: 

- Käsmu järv - koondseisund 2014: hea; keskkonnaeesmärk 2021 seisund: hea. 

Vihula valda ääristavad 2 rannikuveekogumit : 

- Narva-Kunda lahe rannikuvesi- koondseisund 2014: halb; keskkonnaeesmärk 2021 
seisund: halb; ajakohastatud pikendatud eesmärk 2027; 

- Eru-Käsmu lahe rannikuvesi - koondseisund 2014: kesine; keskkonnaeesmärk 2021 
seisund: kesine; ajakohastatud pikendatud eesmärk 2027. 

 
- Põhjavesi 

Vihula vallas võetakse ühisveevarustuseks vett neljast põhjaveekogumist. Allpool on toodud 
loetelu neis veekogumitest ja on lisatud looduslikud põhjavees olevad komponendid, mis 
tekitavad probleeme joogiveeallikana kasutusel: 

- Võsu, Vihula küla, Vainupea asulad: Cm-V2vr -- Kambriumi-Vendi Voronka 
põhjaveekogum (02§2013) - raud, mangaan, kloriidid, radionukliidid; 

- Käsmu asula: Q_Voru -- Kvaternaari Võru põhjaveekogum – raud; 
- Vergi asula: Cm-V2gd -- Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum (01§2013) - kloriid, 

naatrium, radionukliidid, baarium; 
- Võsupere asula: O-Cm ida -- Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti 

vesikonnas (05§2013) - kloriidid, naatrium, raud. 

Kõikide nende veekogumite seisundiklass on veemajanduskavas hinnatud heaks. 

- Kaitset vajavad alad 

Kaitset vajavate aladena on veeseaduse alusel määratletud järgmised: 

1. veehaarete sanitaarkaitsealad, 
2. puhkeotstarbeks mõeldud alad, 
3. toitainete suhtes tundlikud alad, 
4. elupaikade ja liikide kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alad, 
5. reostustundlikud heitveesuublad. 
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Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus 
veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse 
tegevust ja piiratakse liikumist. Vihula valla ühisveevarustuse puurkaevude 
sanitaarkaitsealad on toodud joonistel. 

Ametlikult puhkealadeks mõeldud veekogudena saab välja tuua eelkõige supluskohad ja 
supelrannad. Vihula vallas on 1 ametlik supluskoht: Võsu supelrand. 

Toitainete suhtes tundlikud alad on põllumajandusest pärit toitainete, nitraatide ja fosfori 
põhjustatud reostuse suhtes tundlikud alad. Vihula valla territooriumil ei ole toitainete suhtes 
tundlikke alasid. 

Üle-euroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustik koosneb Eestis linnualadest ning 
loodusaladest. Vihula vallas on 3 Natura linnuala ja 6 Natura loodusala. Kaitstavad alad on 
seotud Vihula valda jäävate Käsmu, Atja, Võsu, Musoja, Järveoja, Selja, Loobu ja Eru-
Käsmu lahe rannikumere veekogumitega. 

2.1.2 Omavalitsuse arengukava 

Valla arengukava on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest lähtuvalt kohustuslik 
omavalitsuse lähiaastate tegevusi kavandav arengudokument, mida viiakse ellu 
tegevuskavas sisalduvate tegevuste, projektide ja eelarve kaudu. 

Vihula valla arengukava oli koostatud aastateks 2016-2025. 

Arendustegevuse üheks põhisuunaks ja eesmärgiks on vallaelanike vajadusi rahuldavad 
kommunaalteenused, mille üheks alameesmärgiks on toodud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga varustatus tiheasustusaladel ja joogivee hea kvaliteet. 

ÜVK arendamise peamised eesmärgid Vihula valla arengukavas on järgmised: 

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonsüsteemide väljaarendamist sätestavate dokumentide 
väljatöötamine ja rakendamine; 

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava(de) ajakohastamine; 
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine; 
- Võsu, Käsmu ja Võsupere uute joogiveehaarete ehitus; 
- Võsu aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine; 
- Võsu aleviku reoveepuhasti renoveerimine; 
- Käsmu küla uue ühisveevärgi torustiku väljaehitamine; 
- Vihula uue reoveepuhasti väljaehitamine. 

Tänaseks on neist ellu viidud Võsu joogiveehaarde ehitus ja reoveepuhasti 
rekonstrueerimine. Ülejäänud tegevused on kavandatud käesoleva arendamise kava I ja II 
etappi. 

2.1.2.1 Üldplaneering 

Vihula valla üldplaneering on koostatud OÜ-u Entec Eesti poolt. Üldplaneeringu peamine 
ülesanne oli määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja 
perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Valla huvi on luua läbi mõtestatud 
ruumiplaneerimise võimalused valla arenguks, et kindlustada elanikele elu- ja töökohad, 
teenindus, hea elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea ettevõtluskeskkond. 

Üldplaneeringus on toodud ka ühisveevarustuse- ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamise 
programm, millega on käesolevas töös arvestatud. 
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2.1.2.2 Detailplaneeringud 

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse asula territooriumi väiksema osa kohta. 
Detailplaneeringu kehtestab vallavolikogu ja see on aluseks lähiaastate ehitustegevusele. 

Vihula vallas on ÜVK-ga piirkondades viimase 4 a jooksul kehtestatud 17 detailplaneeringut. 
Allolevas tabelis on toodud neist ülevaade. ÜVK-ga seotud detailplaneeringutega alad on 
kantud ka joonisele. 

Tabel 1. Aastatel 2012-2016 kehtestatud detailplaneeringud Vihula valla ÜVK alal 

Otsuse 
kuupäev 

Ots
use 
nr 

Nimetus Pind DP eesmärk Seotus ÜVK-ga 

10.03.2016 112 
Vainupea küla 
Salme mü DP 

1,1 ha 

Planeeringu eesmärk on 
elamukruntide moodustamine, 
ehitusõiguse määramine elamutele ja 
abihoonetele, taristu lahendamine. 

V: Puudub 
K: Purgimine 

19.08.2015 313 
Võsu alevik 
Vana-Lepispäe 
mü DP 

 

DP eesmärk on maatulundusmaale 
sihtotstarvete määramine, s.h 
elamumaaks ja ärimaaks, 
ehitusõiguse võimaliku ulatuse 
väljaselgitamine ning ehitusõiguse 
määramine elamule, abihoonetele ja 
autosuvilate parkimise 
teenindamiseks ning teistele 
regreatiivsete tegevustega 
seonduvatele vajalikele hoonetele 
ning taristule, kitsenduste, 
servituutide, keskkonnakaitseliste 
abinõude määramine, vajadusel 
ehituskeeluvööndi vähendamise 
ettepaneku tegemine. 

V: Puudub 
K: Purgimine 

19.08.2015 86 
Võsu aleviku 
Mere tn 16 a 
DP 

 

DP eesmärk on kinnistu sihtotstarbe 
muutmine elamumaaks, ehitusõiguse 
seadmine elamule ja abihoonetele, 
parkimise, liikluskorralduse ja 
tehnovõrkude lahendamine, 
looduskaitseliste kitsenduste ning 
vajalike piirangute ja servituutide 
määramine. 

 

21.05.2015 76 

Võsu – Käsmu 
jalgtee ja 
jalgrattatee 
teemaa DP 

32,6 ha 

DP eesmärk: ehitusõiguse seadmine 
jalgtee ja jalgrattatee rajamiseks koos 
vajaliku taristuga, kitsenduste, 
servituutide, vajalike võõrandamiste ja 
munitsipaalomandisse taotlemise 
vajaduse väljaselgitamine, vajadusel 
ehituskeeluvööndi vähendamise 
taotlemine, keskkonnakaitseliste 
abinõude määramine. 

V: Puudub 
K: Puudub 

12.03.2015 68 
Võsu alevik 
Metsa tn 3 DP 

0,5 ha 

Planeeringu eesmärgid: ehitusõiguse 
määramine elamuehituseks, 
parkimise, liikluskorralduse ja 
tehnosüsteemide lahendamine, 
vajalike kitsenduste ja servituutide 
määramine. 

V: Ühendatakse 
Võsu ühisvee-
varustusega 
K: Ühendatakse 
Võsu ühiskanali-
satsiooniga 
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Otsuse 
kuupäev 

Ots
use 
nr 

Nimetus Pind DP eesmärk Seotus ÜVK-ga 

18.09.2013 230 
Võsu aleviku 
Lootose 
väikekoht 6 DP 

0,1 ha 

DP eesmärgid: määrata ehitusõigus 
olemasoleva hoonestuse 
likvideerimiseks ja uue suvila ja 
abihoone püstitamiseks, 
juurdepääsude, parkimise, 
liikluskorralduse ja tehnosüsteemide 
lahendamine ning vajalike 
kitsenduste, looduskaitseliste 
abinõude ja servituutide määramine.  

V: Puudub 
K: Purgimine 

18.092013 229 
Võsu alevik 
Jaanioja tn 6 
DP 

 

DP eesmärk: maaüksuse jagamine 
kaheks krundiks, ehitusõiguse 
määramine elamutele ja abihoonetele, 
parkimise, liikluskorralduse ja 
tehnosüsteemide lahendamine ning 
vajalike kitsenduste ja servituutide 
määramine. 

V: Puudub 
K: Purgimine 

23.08.2012 189 
Võsu sadama 
DP 

1,25 ha 

DP-ga kavandatakse väikesadamat, 
kalapaatidele, sadama põhi 
süvistatakse -1,5 m sügavuseni. 
Nähakse ette sadamrajatised- s.h 
muulid, kaid, slipp, sadamhoone ( I 
korrus). Planeeringu elluviimisega ei 
rajata uusi juurdepääsuteid, ei suleta 
pääsu olemasolevale vanale muulile. 

V: Ühendatakse 
Võsu ühisvee-
varustusega 
K: Ühendatakse 
Võsu ühiskanali-
satsiooniga 

23.08.2012 188 

Käsmu küla 
Kanarbiku, 
Suksu ja Põllu 
14b DP 

0,3 ha 

Planeeringu eesmärk on kinnistute 
ümberjagamine kaheks, ehitusõiguse 
määramine elamutele, tehnovõrkude, 
kitsenduste ja liikluskorralduse 
lahendamine.  

V: jääb ol.olev 
ühendus 
ühisveevärgiga 
K: Purgimine 

14.06.2012 179 
Võsu alevik 
Spordi tn 16 DP 
(jäätmejaam) 

0,5 ha 

DP eesmärk on ehitusõiguse 
määramine jäätmejaama hoonetele ja 
taristule ning looduskaitseliste 
piirangute, parkimise ja 
liikluskorralduse lahendamine. 

V: jääb ol.olev 
ühendus 
ühisveevärgiga 
K: jääb ol.olev 
ühendus 
ühiskanalisatsiooni
ga 

14.06.2012 178 
Võsu alevik Jõe 
tn 9 DP 

0,1ha 

Eesmärk on ehitusõiguse määramine 
hoonetele ja tehnovõrkudele, 
parkimise, liikluskorralduse ja 
looduskaitseliste abinõude 
määramine. 

V: Ühendatakse 
Võsu ühisvee-
varustusega 
K: Ühendatakse 
Võsu ühiskanali-
satsiooniga 

14.06.2012 177 

Käsmu küla 
Neeme tee 72, 
74, 76 ja Põhja 
11 mü-de DP 

1,3 

Planeeringu eesmärk on 
olemasolevate kinnistute piiride 
korrigeerimine, taristu ja ehitusõiguse 
määramine- elamud ja abihooned.  

V: jääb ol.olev 
ühendus 
ühisveevärgiga 
K: Purgimine 

10.05.2012 172 
Käsmu küla 
salu tn 1b DP  

Planeeringu eesmärgiks on 
ehitusõiguse määramine elamule ja 
kahele abihoonetele, taristu 
lahendamine. 

V: jääb ol.olev 
ühendus 
ühisveevärgiga 
K: Purgimine 

12.04.2012 165 
Käsmu küla 
Neeme tee 38 
DP 

0,2 ha 
Eesmärk on ehitusõiguse seadmine 
elamule. 

V: jääb ol.olev 
ühendus 
ühisveevärgiga 
K: Purgimine 
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Otsuse 
kuupäev 

Ots
use 
nr 

Nimetus Pind DP eesmärk Seotus ÜVK-ga 

12.04.2012 164 

Võsu ranna ja 
Parkmetsa mü 
DP 
(Vabaõhulava) 

1,2 ha 

DP eesmärgiks on ehitusõiguse 
seadmine vabaõhulava ehitamiseks; 
promenaadi, liikluskorralduse ning 
tehnovõrkude lahendamine; 
looduskaitsealaste abinõude ning 
vajalike piirangute ja servituutide 
määramine 

V: Ühendatakse 
Võsu ühisvee-
varustusega 
K: Ühendatakse 
Võsu ühiskanali-
satsiooniga 

12.04.2012 163 
Võsu alevik 
Rakvere tee 16 
mü DP 

0,2 ha 

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse 
määramine bensiinijaamale; 
liikluskorralduse, tehnovõrkude, 
keskkonnakaitseliste abinõude 
lahendamine, vajalike kitsenduste 
määramine.  

V: Ühendatakse 
Võsu ühisvee-
varustusega 
K: Ühendatakse 
Võsu ühiskanali-
satsiooniga 

12.01.2012 147 
Võsu alevik 
veetöötlus-
jaama DP 

2 ha 

DP eesmärk on uue, ca 2 ha suuruse 
katastriüksuse moodustamine, maa 
sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse 
määramine veetöötlusjaamale ning 
tehnovõrkudele ja rajatistele, s.h 
puurkaevule 

V: Ühendatakse 
Võsu ühisvee-
varustusega 
K: Ühendatakse 
Võsu ühiskanali-
satsiooniga 

Märkus: V – veevarustus; K - kanalisatsioon 

2.1.3 Vee erikasutusload 

Vee võtmiseks ja/või heitvee suublasse juhtimiseks 2016 märtsikuu seisuga kehtis Vihula 
vallas 6 vee erikasutusluba, mis on väljastanud Keskkonnaameti Viru regiooni poolt. 

Tabel 2. Vee erikasutusload 

Loa reg.nr Vee erikasutaja 
Kehtivuse 
algus 

Kehtivuse 
lõpp 

Vee 
erikasutuse 
piirkond 

Tegevuse iseloomustus 

L.VV/325795 

Riigimetsa 
Majandamise 
Keskus, 
70004459 

12.02.201
5 

Tähtajatu Sagadi küla 

Teenuse osutamine 
majutuse, vesivarustuse ja 
kanalisatsiooni osas Sagadi 
mõisas 

L.VV/324185 
AS Parkkontakt, 
10392024 

01.12.201
3 

30.11.2018 Palmse küla Hotellindus ja toitlustamine 

L.VV/323783 
OÜ Vihula Mõis, 
11333816 

14.10.201
3 

13.10.2018 Vihula küla 
Kinnisvara üürileandmine ja 
käitlus 

L.VV/322822 
Liisupiim OÜ, 
12270319 

28.01.201
3 

27.01.2018 Tiigi küla Piimakarjakasvatus 

L.VV/322112 
OÜ Vihula Valla 
Veevärk, 
11996534 

01.10.201
2 

30.09.2017 

Võsu alevik ja 
Käsmu, Vergi, 
Vihula ja 
Võsupere 
küla 

Veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse 
osutamine 

L.VV/320329 
Maag 
Piimatööstus AS, 
10928619 

06.05.201
1 

06.05.2016 
Annikvere 
küla 

Värske piima töötlemine, 
rõõsa koore, hapukoore, 
jogurtite jmt tootmine, juustu 
ja kohupiima tootmine 
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Erikasutuslubadega on lubatud põhjaveevõtt Vihula vallas järgmine: 

Tabel 3. Lubatud põhjaveevõtt 

Vee erikasutaja Veehaarde nimetus 
Puurkaevu 
katastri nr 

Põhjaveekihi kood ja 
nimetus:  

Lubatud 
veevõtt 
(m3/a) 

Riigimetsa 
Majandamise 
Keskus 

Puurkaev nr 38 5659 V2gd -- Gdov 2 920 

Puurkaev nr 83 2505 
O-C -- Ordoviitsium-
Kambrium 

2 188 

AS Parkkontakt Palmse mõisa puurkaev 5427 
O-C -- Ordoviitsium-
Kambrium 

2 500 

OÜ Vihula Mõis Vihula mõisa puurkaev 2499 C-V -- Kambrium-Vend 7 200 

Liisupiim OÜ Soone talu puurkaev 2514 C-V -- Kambrium-Vend 8 000 

OÜ Vihula Valla 
Veevärk 

Käsmu küla puurkaev nr 8 
(Allika põik 2) 

17491 Q -- Kvaternaar 20 000 

Vergi küla puurkaev nr 10 2494 V2gd -- Gdov 18 000 

Vihula küla puurkaev nr 8 
(elamud) 

2508 V2vr -- Voronka 4 000 

Võsu aleviku puurkaev nr 1 
(Mere tn 91a) 

1456 V2vr -- Voronka 7 000 

Võsu aleviku puurkaev nr 2 
(Vabaduse tn 9a) 

1448 V2vr -- Voronka 70 000 

Võsu aleviku puurkaev nr 5 
(Pargi tn 13) 

1450 V2vr -- Voronka 50 000 

Võsupere küla puurkaev nr 11 
(keskuses) 

5461 
O-C -- Ordoviitsium-
Kambrium 

18 000 

Maag 
Piimatööstus AS, 

Annikvere puurkaev 2578 C-V -- Kambrium-Vend 24 000 

Tiigi tn puurkaev 2689 C-V -- Kambrium-Vend 162 000 

Kokku 

V2gd -- Gdov 20 920 

O-C -- Ordoviitsium-
Kambrium 

22 688 

C-V -- Kambrium-Vend 201 200 

Q -- Kvaternaar 20 000 

V2vr -- Voronka 131 000 

Kõik kokku 395 808 

Vee erikasutuslubadega on Vihula vallas kehtestatud järgmised heitvee väljalaskmed ja 
lubatud saasteainete kogused: 

Tabel 4. Heitveesuublate lubatud heitveekogused 

Väljalaskme 
nimetus 

Väljalaskme kood Väljalaskme tüüp Suubla nimetus 
Lubatud 

vooluhulk 
aastas (m3/a) 

Sagadi puhasti LV521 
puhastiga seotud 
väljalask 

pinnas 3 500 

Palmse 
reoveepuhasti 

LV491 
puhastiga seotud 
väljalask 

Palmse oja 2 500 

Vergi 
reoveepuhasti 

LV642 
puhastiga seotud 
väljalask 

Soome laht 1 500 

Vihula 
reoveepuhasti 

LV641 
puhastiga seotud 
väljalask 

Mustoja (oja) 12 000 

Võsu 
reoveepuhasti 

LV643 
puhastiga seotud 
väljalask 

Käsmu laht 18 000 

Annikvere RVP LV171 
puhastiga seotud 
väljalask 

Annikvere oja 24 000 
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Tabel 5. Väljalaskmete lubatud saasteaine sisaldused 

Väljalaskme nimetus 
Suurim lubatud saasteaine sisaldus (mg/l) 

BHT7 Heljum KHT Nüld pH maks pH min Püld 

Sagadi puhasti 40 35 150 
 

9 
  

Palmse reoveepuhasti 40 35 150 
 

9 6 
 

Vergi reoveepuhasti 40 35 150 
    

Vihula reoveepuhasti 25 35 125 60 
  

2 

Võsu reoveepuhasti 25 35 125 60 
  

2 

Annikvere RVP 25 35 125 60 9 
 

2 

2.1.4 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 - 2024 on 
koostatud EL Konsult OÜ-u poolt; 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud selles dokumentides toodud ajakohaseid 
andmeid ja kirjeldusi. 

Eelmises arendamise kavas nägi investeeringute kava ette alljärgnevate tööde teostamise: 

Tabel 6. Eelmise ÜVK arendamise kava realiseerimise maht 

Projekti nimetus Periood Teostatus Märkused 

Võsu alevik       

Puurkaev-pumpla rajamine koos veetöötlusjaama 
ja II astma pumplaga 

I etapp 100% Teostatud 

Kalda tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

I etapp 70% 

Suurem enamus 
teostatud, ülejäänu 
sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

Spordi tn piirkonda veetorustiku rek ja 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 

II etapp 100% Teostatud 

Tõusu ja Pargi tn-le veetorustiku rajamine II etapp 50% 

Pargi tn torustikud on 
rajatud, Tõusu tn 
torustike rajamine 
sisaldub käesoleva ÜVK 
AK II etapis 

Ülejäänud asula vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine 

III etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I ja II etapis 

Käsmu küla       

Olemaoleva elamupiirkonna veetorustiku rek. ja 
rajamine 

II etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I ja II etapis 

Puurkaev-pumpla rajamine koos veetöötlusjaama 
ja II astma pumplaga 

II etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

Perspektiivse elamupiirkonna vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 

III etapp 0% Plaanidest on loobutud 

Reoveepuhasti rajamine III etapp 0% Plaanidest on loobutud 

Võsupere küla       

Veetorustiku rek ja kanalisatsioonitorustiku 
rajamine 

II etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

Puurkaev-pumpla rajamine koos 
veetöötlusjaamaga 

II etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

Reoveepuhasti rajamine II etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

Vergi küla       
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Projekti nimetus Periood Teostatus Märkused 

Veetöötluse rajamine I etapp 100% Teostatud 

Veetorustiku rajamine III etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I ja II etapis 

Vihula küla       

Veetöötluse rajamine I etapp 100% Teostatud 

Veetorustiku rajamine III etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

Kanalisatsioonitorustiku rajamine III etapp 0% 
Sisaldub käesoleva ÜVK 
AK I etapis 

2.1.5 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Vihula valla territooriumile jääb 2 kinnitatud reoveekogumisala: 

Tabel 7. Reoveekogumisalad 

Reg.kood Nimetus Asukoht Tüüp 
Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

RKA0590228 Võsupere-Palmse 
Võsupere küla 
Palmse küla 

Alla 2 000 ie 28 531 

RKA0590227 Võsu Võsu alevik Alla 2 000 ie 67 1 000 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt 
veeseadusele järgmised punktid: 

 Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas seisukorras, et tagada reovee nõuetekohane 
käitlemine; 

 Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

 Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 

2.2 Keskkonna näitajad 

2.2.1 Üldandmed 

08.06.1999. a moodustati senise Vihula valla ja senise Võsu valla baasil uus 
omavalitsusüksus Vihula vald, keskusega Võsul. 

Vihula vald paikneb Lääne-Viru maakonna põhjaosas, Tallinnast idas, Soome lahe rannikul, 
ulatudes Eru lahest Kunda laheni. Vald piirneb läänest Loksa, lõunast Kadrina ja Haljala ning 
idast Viru-Nigula vallaga. Valla põhjapiiriks on meri. Valla merepiiri pikkus on ca 100 km. 

Tallinnasse on Vihula vallast linnulennul 80 km ja Rakverre 25 km. Vihula valla pindala on 
364 km², mis moodustab 10,5% Lääne-Viru maakonnast ja on suuruselt teine vald Lääne-
Viru maakonnas ja 20.-s vald Eestis. Valla pikkus on läänest itta 40 km ja laius põhjast 
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lõunasse kuni 19 km. Enamik vallast (selle lääneosa) kuulub Lahemaa Rahvusparki. Sellest 
tulenevalt puudub Vihula vallas tööstus, valla elanike põhiliseks sissetulekuallikaks on turism, 
kalapüük ja põllumajandus 

Vallas on 52 küla ja üks alevik. 01.01.2016 seisuga elab Vihula vallas 1 910 elanikku. 

 

Joonis 2. Vihula valla asukoht 

2.2.2 Keskkond 

2.2.2.1 Looduskeskkond 

2.2.2.1.1 Geoloogiline ülevaade ja maavarad 

Vihula valla põhjaosa asub Põhja- Eesti rannikumadalikul ja lõunaosa Kirde-Eesti lavamaa 
Põhja-Eesti lubjakiviplatool. Piki valda paikneb Põhja- Eesti paekallas e. klint, mis on 
mattunud kvaternaarsete setete alla ning eemaldunud tänapäevasest rannajoonest (kuni 20 
km), olles maastikul hästi jälgitav. 

Klindist mere poole jääva rannikumadaliku reljeefi ja setete kujunemisel on jääaja-järgse 
Läänemere tegevusel olnud oluline tähtsus. Kõrgused muutuvad astmeliselt ning eristada 
saab madalamat rannikupiirkonda ja terrassi paekalda jalamil. Poolsaarte tuumikud 
kujutavad kulutusnõgude ning vanade orgude vahelisi jäänukkõrgendikke. Astangute kõrgus 
ei ületa tavaliselt 8-10 m. Aluspõhja pealmise osa moodustavad vendi ja kambriumi ladestu 
savid, aleuroliidid ja liivakivid, paekalda jalamil kohati ka alamordoviitsiumi oobolusliivakivid, 
argilliidid, savid ja glaukoniitliivakivid. Pinnakatte paksus paljudes kohtades on 20-50 m, 
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mattunud orgudes isegi üle 100 m. Väga õhuke on pinnakate paiguti peakalda jalamil, 
aluspõhja katab kohati vaid mõnikümmend sentimeetrit kvaternaarsetteid. Pinnakate 
koosneb Valdai jäätumise hallist moreenist (tardkivimirohke sinkjashall karbonaadivaene 
liivsavi või saviliivmoreen), liustikjõe (fluvioglatsiaalsetest) setetest (liustikujõe tekkeline liiv ja 
kruus, liustikujõe deltasetted), jääjärvesetetest (liivad ja kruusakad ja aleuriidikad liivad), 
meresettest (rannalähedases meres ning rannal kuhjunud liivad, kruus ja veeristik), 
tuulekandelistest (eoolilised) liivadest (luitekiivad), jõe (alluviaalsetest) setetest (peen kruus 
ja liiv), järve (limnilistest) setetest ja soosetetest. Moreeni esinemisalal on rohkesti kive, mis 
moodustavad ulatuslikke kivivaresid ja külve. Viimaseid on eriti palju poolsaarte põhjaosas. 
Selle poolest on vald rändkivirikkamaid piirkondi Eestis. Eesti suurim – 400-hektariline 
kivikülv asub Käsmu poolsaarel. Tihedaid kivikülve on ka klindiastangu juures Sagadi, 
Vihula, Eru ja Võhma küla ümbruses. Tähelepanu väärib ka Kloostrikivide kogumik Palmse 
mõisa lähistel. Pinnavormidest on levinud liivikud, meretasandikud ehk terrassid ning 
nendega seotud abrasiooninõlvad ja mitmesuguse tekkega vallid (rannavallid, barrid ja 
maasääred). Kaudselt on merega (rannaga) seotud ka valdav osa luidetest ja isegi soodest, 
mis sageli on kujunenud rannikumoodustiste taha. 

Klindist sisemaa poole jääv lavamaa kujutab endast tasase reljeefi ja õhukese pinnakattega 
lubjakiviplatood, mida liigestavad mattunud ürgorud. Klindist mere poole jääva 
rannikumadaliku reljeefi ja setete kujunemisel on jääaja-järgse Läänemere tegevusel olnud 
oluline tähtsus. 

2.2.2.1.2 Loodus- ja maastikukaitsealad 

Vihula valla territooriumile ulatub Lahemaa rahvuspargi ala, Selja jõe maastikukaitseala ja 
Toolse looduskaitseala. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse 
ja kultuuripärandi ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja 
tutvustamiseks. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid ja perspektiivne 
Natura 2000 linnu- ja loodushoiu ala. 

 

Joonis 3. Vihula valla looduskaitsealad 

2.2.2.1.3 Põhjavesi 

Astangus-astmeline reljeef loob soodsad tingimused põhjavee väljumiseks allikatena. 
Põhjavett leidub kobedais kvaternaarsetteis, pealiskorra liiva- ja lubjakivides ja aluskorra 
kristalsetes kivimites. Sageli voolab põhjavesi maapinnale mitmesaja pikkusel joonel. 
Pinnakattes leiduv põhjavesi avaneb ka jõeorgudes ja mere ääres. Puurkaevudes ja 
tsentraalsetes veesüsteemides kasutatakse Kambriumi-Vendi (Cm-V) põhjaveekogumi 
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põhjavett. Kambrium-vendi vee-kompleks esineb pinnakatte all saartel ning poolsaarte 
tippudes. 

Suurem osa allikatest on seotud Põhja-Eesti klindiga, nii selle lubjakivist kui ka liivakivist 
osaga. Piki klindi jalamit esineb pidev allikate vöönd. Kõnealused allikad on suhteliselt püsiva 
režiimiga, kuid üldiselt väikese tootlikkusega. Enamiku allikate vooluhulk on alla 0,5 l/s. 

Ulatuslikum karstiala on Palmse lähistel: sealne Kuivoja neelab kevadeti 300 m pikkusel 
lõigul kuni 75 l vett sekundis. Paelõhedesse kadunud vesi väljub karstiallikaina paekalda ja 
astangute jalamil. 

Keskkonna info andmeil on Vihula vallas 242 puurkaevu millest valdav osa on kasutuses 
ühe- kahe majapidamise tarbeks. Ühisveevärgi tarbeks kasutatakse neist üheksat. 

2.2.2.1.4 Pinnavesi 

Pinnaveekogud on jaotatud kolme kategooriatesse: vooluveekogu, maismaa seisuveekogu ja 
rannikuvesi. 

Meri on vaadeldavas piirkonnas väga oluline. Siinseid randu uhuvad Soome lahe ja selle 
osade veed. Vihula valda ääristavad 2 rannikuveekogumit: Narva-Kunda lahe rannikuvesi ja 
Eru-Käsmu lahe rannikuvesi. Suuremad lahed jagunevad enamasti väiksemateks 
eriilmelisteks- ja nimelisteks osadeks. Lahed on enamasti sügavad (60-90 m).  

Maismaavetest on olulisemad vooluveed. Valla vooluveestik koosneb Soome lahe Viru 
alamvesikonda kuuluvast 12-st suuremast jõest, ojast ja kraavist. Jõed voolavad enamasti 
põhja või loode suunas ning suubuvad Soome lahte. Nende jõgikonnad on kitsad, lisajõgesid 
on enamasti vähe. Klindilt langedes moodustavad jõed jugasid (Loobu ja Valgejõgi).  

Vihula valla jõed on tähtsad siirdekalade koelmud. Kõige arvukamalt tõuseb jõgedesse silmu 
ja lõhelasi. Vihula jõgede alamjooksud esimeste paisudeni on meriforelli kudemise- ja 
noorkalade kasvukohaks. Lõheliste (lõhe, meriforell, jõeforell, harjus) kudemis- ja elupaikade 
nimistusse kuuluvad Vihula vallas Toolse, Selja, Vainupea, Võsu, Loobu ja Mustoja jõed ning 
Altja oja. 

Maismaa seisuveekogudest asub valla territooriumil Käsmu järv. Sissevool on Tagajärve oja 
kaudu, mis aga suvel kuivab. Lõunakaldal on põhjaallikaid. Järvel on ühendus nii Eru kui 
Käsmu lahega. Põhiline väljavool toimub Käsmu lahte. Käsmu järv kuulub tugevalt 
eutrofeerunud kihistumata pehmeveeliste segatoiteliste järvede hulka. 

Järvedest paiknevad vallas veel Muike paisjärv, Laviku paisjärv, Suurlaugas, Ojaäärse 
paisjärv, Koolimäe järv, Vihula paisjärv, Vihula veskijärv, Oruveski paisjärv, Põhjakalda 
paisjärv ja Altja Oandu paisjärv. 

Tabel 8. Vihula valla territooriumit läbivad suuremad vooluveekogud ning suuremad 
seisuveekogud 

Registrikood Veekogu nimi Asukoht Tüüp Pikkus, km 

VEE1077900 Loobu jõgi 
Uusküla küla; Aasumetsa 
küla; Joandu küla; Vatku küla; 
Võsupere küla 

Jõgi 67,9 

VEE1074600 Selja jõgi 
Tidriku küla; Karepa küla; 
Kiva küla; Rutja küla 

Jõgi 47,6 

VEE1076000 Mustoja* 

Noonu küla; Adaka küla; 
Annikvere küla; Metsiku küla; 
Kosta küla; Haili küla; Mustoja 
küla; Paasi küla; Tiigi küla; 
Vihula küla 

Oja 28 

VEE1075800 Vainupea jõgi 
Kiva küla; Vainupea küla; 
Pajuveski küla 

Jõgi 27,4 
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Registrikood Veekogu nimi Asukoht Tüüp Pikkus, km 

VEE1074100 Toolse jõgi Toolse küla Jõgi 25,2 

VEE1077100 Võsu jõgi 
Sakussaare küla; Koljaku 
küla; Võsu alevik; Palmse 
küla; Võsupere küla 

Jõgi 24,7 

VEE1076600 Altja jõgi (Altja oja) 
Altja küla; Oandu küla; Sagadi 
küla; Tepelvälja küla; 
Metsanurga küla; Koljaku küla 

Oja 17,6 

VEE1078900 Läsna jõgi / Nõmmoja Võsupere küla Jõgi 16,9 

VEE1076300 Annikvere oja* Noonu küla; Annikvere küla Oja 9,6 

VEE1074500 Karepa oja Tidriku küla; Karepa küla Oja 9,5 

VEE1075900 Karula oja 
Kiva küla; Noonu küla; Karula 
küla; Pajuveski küla 

Oja 8,3 

VEE1077000 Koolimäe oja 
Koljaku küla; Koolimäe küla; 
Lahe küla 

Oja 7,4 

VEE1077600 Käsmu oja 
Eru küla; Korjuse küla; Käsmu 
küla; Ilumäe küla; Eru küla 

Oja 7,1 

VEE1076700 Sagadi oja (Sagadi peakraav) 
Sagadi küla; Tepelvälja küla; 
Kakuvälja küla; Metsanurga 
küla 

Peakraav 6,4 

VEE1077400 Pikapõllu oja (Reooja) 
Metsanurga küla; Sakussaare 
küla; Palmse küla; Võsupere 
küla 

Oja 6,4 

VEE1076400 Koopaoja (Sauste peakraav) Annikvere küla Peakraav 5,9 

VEE1076900 
Marjametsa oja (Marjametsa 
kraav) 

Lauli küla; Oandu küla; 
Sagadi küla; Villandi küla; 
Kakuvälja küla 

Kraav 5,5 

VEE1077300 Palmse oja* Uusküla küla; Palmse küla Oja 5,5 

VEE1077500 Paasoja (Muike kraav) 
Uusküla küla; Muike küla; 
Palmse küla 

Kraav 5,1 

VEE1300005 Remmispea oja (Lehmoja) 
Vainupea küla; Pajuveski 
küla; Vihula küla; Haili küla 

Oja 4,3 

VEE1076800 Kiviku oja (Kiviku kraav) Sagadi küla; Tepelvälja küla Kraav 4 

VEE1076500 Ausliku oja (Vihula oja) 
Paasi küla; Sagadi küla; 
Vihula küla 

Oja 3,7 

VEE1079100 Mõnioja (Reiemäe oja) Uusküla küla; Joandu küla Oja 3,7 

VEE1077800 Tõnu oja (Tammispea oja) Tõugu küla Oja 3,5 

VEE1074501 Ristimäe oja (Ristimäe kraav) Tidriku küla Kraav 3,4 

VEE1077503 Muike oja Muike küla; Palmse küla Oja 2,9 

VEE1077700 Eru oja (Eru kraav) Eru küla Kraav 2,5 

VEE1300003 Sulisevoja Vergi küla; Altja küla Oja 2,3 

VEE1300002 Oja jõgi (Ojajõgi) Vergi küla Oja 1,7 

VEE1300001 Järvoja (Järveoja) Rutja küla; Eisma küla Oja 1,4 

VEE1300004 Rõenama oja (Rõõname oja) Altja küla Oja 1,2 

VEE1300006 Lehmoja (Remnispea oja) Vainupea küla Oja 1,2 

VEE1077200 Areda oja (Männipõllu oja) Võsupere küla Oja 0,6 

Registri-
kood 

Veekogu nimi Asukoht Tüüp 
Veepeegli 
pindala, ha 

VEE2001100 Käsmu järv Eru küla; Käsmu küla 
Looduslik 
järv 

48,5 

VEE2088710 
Vihula järv (Vihula paisjärv, 
Vihula veehoidla) 

Tiigi küla; Vihula küla Paisjärv 10,3 

VEE2088750 Muike järv Palmse küla Paisjärv 9 

VEE2088730 Laviku järv (Laviku paisjärv) Koljaku küla Paisjärv 4,9 

VEE2001110 
Suurlaugas (Laukasoo 
Suurlaugas) 

Uusküla küla 
Looduslik 
järv 

4 
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Registrikood Veekogu nimi Asukoht Tüüp Pikkus, km 

VEE2088740 Oruveski järv Palmse küla Paisjärv 3,5 

VEE2088770 
Oandu järv (Altja Oandu 
paisjärv, Altja paisjärv) 

Oandu küla Paisjärv 3,5 

VEE2001150 (Laukasoo laugas) Uusküla küla 
Looduslik 
järv 

3,2 

VEE2001120 (Laukasoo laugas) Uusküla küla 
Looduslik 
järv 

2,5 

VEE2088790 Vihula veskijärv Vihula küla Paisjärv 2,1 

VEE2001140 (Laukasoo laugas) Uusküla küla 
Looduslik 
järv 

1,6 

VEE2003850 Ojaäärse paisjärv Võsupere küla Paisjärv 1,5 

VEE2088780 
Reooja järv (Põhjakalda 
paisjärv, 1. Oruveski paisjärv) 

Palmse küla Paisjärv 1,4 

VEE2003810 (Palmse tiigid) Palmse küla Paisjärv 0,7 

VEE2088720 
Saeveski järv (Vihula Saeveski 
järv) (Vihula veskijärv, 
Saeveski paisjärv) 

Vihula küla Paisjärv 0,6 

VEE2088800 Pajuveski järv Pajuveski küla Paisjärv 0,6 

VEE2003860 Sagadi tiik Sagadi küla Tehisjärv 0,6 

VEE2003820 (Palmse tiigid) Palmse küla Paisjärv 0,5 

VEE2003830 
Reooja paisjärv (Revoja 
paisjärv) 

Võsupere küla Paisjärv 0,2 

VEE2003840 Parkali paisjärv Võsupere küla Paisjärv 0,2 
Allikas: Keskkonnainfo 

Märkus: * - on kasutusel heitveesuublana 

Vihula vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Pinnaveekogusid kasutatakse Vihula 
vallas reovee ja heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse § 36 lg 2 on kõik heitvee suublad 
reostustundlikud. 

Tabel 9. Heitvee väljalasud 

Registrikood Objekti nimetus Suubla nimetus Heitvee liik 

HVL0596430 Võsu pinnas heitvesi 

HVL0596410 Vihula Palmse oja heitvesi 

HVL0596420 Vergi Soome laht heitvesi 

HVL0595210 Sagadi Mustoja (oja) heitvesi 

HVL0594910 Palmse puhasti Käsmu laht heitvesi 

HVL0591710 Annikvere Annikvere oja heitvesi 

Allikas: Keskkonnainfo 

2.2.2.1.5 Põhja- ja pinnavee kaitstus 

Maapinna geoloogilisest ehitusest tingitult on suurel osal Vihula valla territooriumist põhjavesi 
reostuse eest nõrgalt või suhteliselt kaitstud. 

Vastavalt veeseaduse (RT I 1994, 40, 655) §-le 26(13) arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse 
hindamisel pinnakatte koostist ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja 
põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt: 

- Kaitsmata (väga reostusohtlikud) alad. Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui 
mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete 
infiltratsiooniaeg kuni 30 ööpäeva. 
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- Nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m 
või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on 
arvutuslikult 50-200 ööpäeva. 

- Keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud) alad. Saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

- Suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik 
infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

- Kaitstud (väga vähe reostusohtlikud) alad. Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte 
paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik 
infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva. 
 

-  

 

Joonis 4.Põhjavee kaitstus Vihula vallas  

Lähtuvalt veeseaduse §-st 28 on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks üldjuhul: 

- 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 
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- 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puurkaevudest ja 
puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist kahe 
või enama puurkaevuga; 

- 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast mõlemale 
poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett 
võetakse vooluveekogust; 

- veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse 
seisuveekogust. 

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe 
kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab 
keskkonnaminister. Keskkonnaamet võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala ulatust 
ning määrata ulatuseks: 

- 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja 
kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks; 

- 30 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud; 

- 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m³ ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi 
eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi omav 
isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. 

2.2.2.2 Tehiskeskkond 

Vihula vallas on alljärgnevad tehiskeskkonna rajatised ning potentsiaalsed reostuse allikad: 

Tabel 10. Tehiskeskkonna rajatised 

Jäätmekäitluskohad 
    

Registrikood Nimetus Käitaja Asukoht Tegevuse liik Olukord 

JKK5900060 
Vihula valla 
jäätmejaam 

Ragn-Sells 
AS 

Võsu 
alevik 

Jäätmejaam, 
Ümberlaadimisjaam, vaheladu, 
Ohtlike jäätmete käitluskoht, 
Metallijäätmete käitluskoht, 
Tavajäätmete käitluskoht 

Töötav 

JKK5900074 
Rutja õppeväljaku 
pinnasetäite koht 

Kaitseliit 
Rutja 
küla 

  Töötav 

Keskkonnaohtlikud objektid 
  

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

OOB0069812 Rakvere Piim AS Annikvere küla Mahuti 

OOB0019686 Silvenoinen OÜ Võsupere küla Tankla 

2.3 Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

2.3.1. Lühiülevaade 

Eestis on 15 maakonda ja 226 omavalitsust. Lääne-Viru maakonnas on 15 omavalitsust. 
Vihula vald paikneb Lääne-Viru maakonna põhjaosas, Tallinnast idas Soome lahe 
rannikul, ulatudes Eru lahest Kunda laheni. Valla pindalaks on 364,28 km2. Valla 
keskuseks on Võsu alevik. Vald piirneb läänest Kuusalu, lõunast Kadrina ja Haljala ning 
idast Viru-Nigula vallaga. Põhjast piirneb vald merega, valla merepiiri pikkus on ca 100 
km. Vallas on mitmeid saari, millest märkimist väärivad 5. Nendeks on Kuradisaar 
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(tuntud ka Saartneem, Roosisaar), Põhja Uhtju ja Lõuna Uhtju (tuntud ka Suur ja Väike 
Krummal), Älvi saar ja Vaindloo saar, mis on Eesti põhjapoolseim saar ja asub mandrist 
26 km kaugusel. Lisaks on Käsmu ja Vergi poolsaarte ümbruses mitmeid väiksemaid 
saari. Tallinnasse on vallast linnulennul 80 km ja Rakverre 35 km. 
 

Seisuga 1. jaanuar 2015 elas Vihula vallas kokku 1910 inimest (Rahvastikuregistri 
andmetel), sh 869 neist asuvad OÜ Vihula Valla Veevärk opereerimispiirkonnas. 
Järgmises tabelis on toodud Vihula valla rahvaarv (Rahvastikuregistri andmetel) aastatel 
2006-2015 asulati, mis on ühendatud või tulevikus ühendatakse ühisvee- ja 
kanalisatsiooniteenus(t)ega. 

Tabel 11. Vihula valla asulate, kus OÜ Vihula Valla Veevärk pakub ÜVK teenust, rahvaarv 
aastatel 2006-2015 (Rahvastikuregistri andmed, seisuga 1. jaanuar 2015), (in) 

Asula 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Võsupere küla 136 133 138 135 131 129 128 120 134 128 

Vihula küla 128 119 106 100 98 104 105 107 94 89 

Vergi küla 107 99 95 96 95 93 95 92 88 88 

Käsmu küla 131 140 136 139 142 133 135 142 141 147 

Võsu alevik 498 472 474 457 454 455 451 428 426 417 

Kokku 1000 963 949 927 920 914 914 889 883 869 

Kogu Vihula valla rahvastik on aastast 2006 vähenenud 234 inimese võrra ehk 11%. Vihula 
valla elanikest 46% on naised, mehi on 54%.  

Statistikaameti andmetel on Vihula vallas aastatel 2013-2014 olnud aastas keskmiselt 8 
elussündi. Kahjuks ületab vallas surmade arv keskmiselt sündide arvu – keskmiselt 25 surma 
aastas. Valda saabub aastas elama keskmiselt 64 inimest ning lahkub keskmiselt 41 inimest 
(vt järgnevat tabelit), mis annab lootust uskuda, et senine valla rahvastiku vähenemine 
hakkab pidurduma. 

Tabel 12. Vihula valla iive aastatel 2013-2014 

Indikaator 2013 2014 

Elussünnid 12 4 

Surmad 24 25 

Loomulik iive -12 -21 

Sisseränne 72 56 

Väljaränne 37 45 

Mehaaniline iive 35 11 

Iive 23 -10 

Leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t. eramu või korteri elanike arvuks, on käesoleva 
arendamise kava arvutustes võetud 1,94 inimest, baseerudes Eesti Statistikaameti 2011. 
aasta rahvaloenduse andmetele. 

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal vallas 29 registreeritud töötut, samas 2011. aastal 
oli töötuid 11 inimese võrra rohkem. Kuigi tuleb nentida, et nimetatud statistika ei arvesta 
pikaajalisi töötuid ning neid, kes pole end töötuna arvele võtnud.  

Tähtsaimaks tööandjaks vallas on Vihula Vald koos vallavalitsuse ja tema allaasutustega (ca 
70 töökohta). Teised suuremad tööandjad on RMK Sagadi Koolituskeskus, Palmse 
Mehaanikakoda OÜ, Palmse Metall OÜ, OÜ Eswire, Sagadi (RMK), Palmse (SA Virumaa 
Muuseumid) ja Vihula (Vihula Manor Hospitality OÜ) mõisad jt. Vallavalitsuse andmetel on 
vallas ca 65 reaalselt tegutsevat ettevõtet. Põllumajandustootmiseks sobivad alad paiknevad 
Vihula, Sagadi, Annikvere ja Palmse külades, kus maaüksuste kõlvikuline jaotus soosib 
põllumajandustehnika ulatuslikku kasutamist. Praeguseks on piirkonnas järele jäänud ainult 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

23(96) 

3-4 põllumajandustootmisega tegelevat ettevõtjat. Teenindusvaldkonna ettevõtetest tegeleb 
enamik ettevõtteid jaekaubanduse ning toitlustus- ja majutusteenuste osutamisega. 

Lahemaa Rahvuspark on tõmbekeskus turistidele ja see annab vallale unikaalse 
võimaluse arendada keskkonnasõbralikku turismi- ja puhketegevust. Vallas on eelistatud 
reisikorralduse viisiks ökoturism, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning 
kohalike elanike heaolu. Vihula vald on üks märkimisväärsetest Eesti 
turismipiirkondadest ja siin on oluliseks ettevõtlusharuks puhkemajandus. Paraku on 
suurem osa turismiga seonduvast rajatud lühikesele suveperioodile ja aastaringne 
turismiettevõtlus baseerub suuresti vaid mõisaturismil. 

Vallas tegutsevatest toitlustuskohtadest on 4 restorani (Palmse, Sagadi, Vihula, 
Lahemaa Kohvikann), 4 kõrtsi (Palmse, Altja, Sirena, O-kõrts Võsul) ja veel mitmeid 
hooajalisi söögikohti. Vallas on üle 30-ne majutusettevõtte, majutuskohti enam kui 750, 
lisaks RMK poolt ettevalmistatud telkimis- ja lõkkeplatsid ning autokaravanide 
parkimiskohad. Majutusasutustest üheksa paikneb Käsmu külas (üle 260 majutuskoha ja 
40 telkimiskoha), 6 Võsul (ca 170 majutuskoha), 2 Palmses (71 majutuskohta), 2 
Sagadis (63 majutuskohta) ja Vihula mõisas (ca 130 majutuskohta). Merelt saabuvate 
turistide teenidamiseks on Vergi jahisadam, kus on võmalused randumiseks nii välis- kui 
ka kodumaistele alustele, kuid mis viimastel aastatel on sihtkohana oma atraktiivsust 
kaotamas. 2014. aastal avatud Eisma sadam on valla merele taas avanud. Turismiga 
seonduvalt on üheks oluliseks puuduseks sularahaautomaatide ja kütusetankimise 
võimaluste puudumine vallas. 

Käesoleva arendamise kavas Vihula valla ÜVK-süsteemiga ühendatud asulate rahvaarvu 
prognoosimisel on võetud aluseks järgmised andmed: 

- Rahvastikuregistri olemasolevad andmed Vihula valla rahvaarvu osas lähiminevikus 
(rahvastikustatistika ning demograafilised näitajad); 

- olemasolevad detailplaneeringud.  

Vihula Valla Arengukava aastani 2025 alusel on Vihula Vallavalitsuse üheks prioriteetseks 
eesmärgiks tööealise ja töövõimelise elanikkonna suurendamine läbi elanike töövõimaluste 
mitmekesistamise ning tööalast pendelrännet pidurdavate meetmete rakendamise abil. 
Lisaks sellele püütakse atraktiivse elukeskkonna loomise kaudu püsielanikkonda suurendada 
(uute püsielanike juurdemeelitamine linnastunud aladelt). Viimast tõendab reaalselt ka 
asjaolu, et Vihula valla elanike sisseränne on juba viimased 4 aastat ületanud elanike 
väljarännet. Konsultant on lähtunud OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuspiirkonna rahvaarvu 
prognoosimisel konservatiivsest stsenaariumist ning arvestanud viimase 9 aasta reaalseid 
näitajaid rahvaarvu kahanemise osas ning jätnud seetõttu elanike arvu kuni arvestusperioodi 
lõpuni 2015. aasta tasemele kõigis ÜVK-teenuspiirkonna asulates. 

2.3.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad 

22.06.2010 asutas Vihula Vallavolikogu oma määrusega nr 13 OÜ Vihula Valla Veevärk, 
Äriregistris registreeritud 22.09.2010. Asutamise põhjenduseks vajadus efektiivsemalt 
majandada vee- ja kanalisatsioonimajandust ja taotleda Ühtekuuluvusfondilt vahendeid vee- 
ja kanalisatsioonisüsteemide ajakohastamiseks. Tegevust alustas ettevõte 01.03.2011. 
aastal. 

OÜ Vihula Valla Veevärk pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust Vihula vallas 
järgmistes asulates: Võsupere küla, Vihula küla, Vergi küla, Käsmu küla ja Võsu alevik.  

Vee-ettevõtete kliendid jagunevad kaheks: eratarbijad ehk kodumajapidamiste tarbimine (sh 
korterelamud) ning juriidilised tarbijad.  
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2015. aasta seisuga oli valla ÜVK-teenuspiirkonna elanikest ca 93% ühisveevärgi teenusega 
ning 52% ühiskanalisatsiooni teenusega. Järgnevalt on antud ülevaade ÜVK-teenuse 
kasutajatest detailsemalt juba asulati. 

2.3.2.1. Võsupere küla 

Võsupere küla rahvastikust oli 2015. aastal 99% (ehk 126 inimest) ühendatud OÜ Vihula 
Valla Veevärgi ühisveevärgi süsteemiga. Ühiskanalisatsioon külas seni puudub. Järgmises 
tabelis on toodud ühendatud inimeste arvud elanikkonnast alates 2012. aastast. 

Tabel 13. ÜV-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Võsupere külas aastatel 2012-2015 

Indikaator Ühik 2012 2013 2014 2015 

ÜV-ga ühendatud elanikud in 126 120 126 126 

ühendatuse määr %, VESI % 98% 100% 94% 99% 

Arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi raames loodaks külla 
ühiskanalisatsioonisüsteem, mis loob külas ca 116 inimesele võimaluse liituja OÜ Vihula 
Valla Veevärgi ÜK-süsteemiga. 

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv 
aastani 2027, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5. 

Tabel 14. ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Võsupere külas aastatel 
2016-2027 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2020 2025 2027 

ÜV-ga ühendatud 
elanikud 

in 126 126 126 126 126 126 

ühendatuse määr %, 
VESI 

% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

ÜK-ga ühendatud 
elanikud 

in    116 116 116 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

%    91% 91% 91% 

Võsupere külas on OÜ Vihula Valla Veevärk suurimateks juriidilisteks ÜV-teenuse tarbijateks 
(va korterühistud) Palmse Mehaanikakoda, Palmse Metall ja lasteaed. ÜV-teenuste tarbijaks 
on ka Palmse Renditalu. Investeeringuprogrammi I etapis liitub prognoositavalt vee-ettevõtte 
ÜVK teenusega (2019. aastal) AS Lahemaa Kohvikann. ÜK-teenusega liitub prognoositavalt 
lasteaed, Palmse Mehaanikakoda OÜ ja Palmse mõis. II etapis (2027. aastaks) liitub 
prognoositavalt ÜK teenusega veel 4 tootmisettevõtet. 

2.3.2.2. Vihula küla 

Vihula küla rahvastikust oli 2015. aastal 37% (ehk 33 inimest) ühendatud OÜ Vihula Valla 
Veevärk ühisveevärgi kui ka –kanalisatsioonisüsteemiga. Järgmises tabelis on toodud 
ühendatud inimeste arvud elanikkonnast alates 2012. aastast. 

Tabel 15. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Vihula külas aastatel 2012-2015 

Indikaator Ühik 2012 2013 2014 2015 

ÜV-ga ühendatud elanikud in 33 33 33 33 

ühendatuse määr %, VESI % 31% 31% 35% 37% 

ÜK-ga ühendatud elanikud in 33 33 33 33 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

% 31% 31% 35% 37% 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

25(96) 

Arendamise kava investeeringuprogrammiga uusi liitumisvõimalusi eratarbijatele Vihula külas 
ei looda, seega prognoositavalt jääb ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv ning ka 
ühendatuse tase kuni arvestusperioodi lõpuni 2015.a tasemele.  

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv 
aastani 2027, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5. 

Tabel 16. ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Vihula külas aastatel 
2016-2027 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2020 2025 2027 

ÜV-ga ühendatud 
elanikud 

In 33 33 33 33 33 33 

ühendatuse määr %, 
VESI 

% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

ÜK-ga ühendatud 
elanikud 

In 33 33 33 33 33 33 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

Vihula külas oli 2015.a juriidilisest isikust suurimaks ÜK-teenuse tarbijaks Vihula mõis. Peale 
arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi elluviimist liitub prognoositavalt OÜ Vihula 
Valla Veevärgi ÜVK-teenusega Vihula külas ka lasteaed. 

2.3.2.3. Vergi küla 

Vergi küla registreeritud elanikkonnast oli 2015. aastal vastavalt 100% ja 84% (ehk 88 ning 
74 inimest) ühendatud OÜ Vihula Valla Veevärgi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. 
Lisaks registreeritud elanikkonnale pakub Vihula Valla Veevärk ÜV-teenust veel 52 
inimesele, kes ei oma asulas registreeritud elukohta. Järgmises tabelis on toodud ühendatud 
inimeste arvud elanikkonnast alates 2012. aastast. 

Tabel 17. ÜVK-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Vergi külas aastatel 2012-2015 

Indikaator Ühik 2012 2013 2014 2015 

ÜV-ga ühendatud elanikud in 95 92 88 88 

ühendatuse määr %, VESI % 100% 100% 100% 100% 

ÜV-teenusega ühendatud mitte-alalised 
elanikud 

in 39 42 50 52 

ÜK-ga ühendatud elanikud in 66 66 70 74 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

% 69% 72% 79% 84% 

Arendamise kava investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest liitujaid juurde Vergi 
külas järgnevalt: 

 aastaks 2027 luuakse liitumisvõimalus 49 inimesele ÜV-ga; 

 aastaks 2027 luuakse liitumisvõimalus 111 inimesele ÜK-ga. 

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv 
aastani 2027, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5. 

Tabel 18. ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Vergi külas aastatel 
2016-2027 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2020 2025 2027 

ÜV-ga ühendatud 
elanikud 

in 88 88 88 88 88 88 

ühendatuse määr %, 
VESI 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ÜV-teenusega in 52 52 52 52 52 100 
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Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2020 2025 2027 

ühendatud mitte-
alalised elanikud 

ÜK-ga ühendatud 
elanikud 

in 74 74 74 74 74 88 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

% 84% 84% 84% 84% 84% 100% 

ÜK-teenusega 
ühendatud mitte-
alalised elanikud 

in      96 

Vergi küla suurimaks juriidilisest kliendist ÜVK-teenuse tarbijaks on tootmisettevõte Eswire 
OÜ. Peale arendamise kava investeeringuprogrammi II etapi elluviimist liitub prognoositavalt 
OÜ Vihula Valla Veevärgi ÜK-teenusega Vergi külas ka Lamba-Ada ja Vergi maja 
(eeldatavalt aastal 2027). 

2.3.2.4. Käsmu küla 

Käsmu küla registreeritud elanikkonnast oli 2015. aastal 100% (ehk 147 inimest) ühendatud 
OÜ Vihula Valla Veevärgi ühisveevärgisüsteemiga. Lisaks registreeritud elanikkonnale pakub 
Vihula Valla Veevärk ÜV-teenust külas veel 101 inimesele, kes ei oma asulas registreeritud 
elukohta. ÜK-teenust külas ei pakuta. Järgmises tabelis on toodud ühendatud inimeste arvud 
elanikkonnast alates 2012. aastast. 

Tabel 19. ÜV-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Käsmu külas aastatel 2012-2015 

Indikaator Ühik 2012 2013 2014 2015 

ÜV-ga ühendatud elanikud in 135 142 141 147 

ühendatuse määr %, VESI % 100% 100% 100% 100% 

ÜV-teenusega ühendatud mitte-alalised 
elanikud 

in 94 87 103 101 

Arendamise kava investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest liitujaid juurde 
Käsmu külas järgnevalt: 

 aastaks 2022 luuakse liitumisvõimalus veel 78 inimesele ÜV-teenusega; 

 aastaks 2022. aastal luuakse 246 inimesele liitumisvõimalus ÜK-teenusega. 

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv 
aastani 2027, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5. 

Tabel 20. ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Käsmu külas aastatel 
2016-2027 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2022 2025 2027 

ÜV-ga ühendatud 
elanikud 

in 147 147 147 147 147 147 

ühendatuse määr %, 
VESI 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ÜV-teenusega 
ühendatud mitte-
alalised elanikud 

in 101 101 101 179 179 179 

ÜK-ga ühendatud 
elanikud 

in    147 147 147 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

%    100% 100% 100% 

ÜV-teenusega 
ühendatud mitte-
alalised elanikud 

in    99 99 99 
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Investeeringuprogrammi II etapi järgselt prognoositavalt lisandub ÜV-teenuste kasutajaks 
Lainela (2022. aastal). ÜK-teenustega liitub 10 juriidilist tarbijat.  

2.3.2.5. Võsu alevik 

Võsu aleviku registreeritud elanikkonnast oli 2015. aastal vastavalt 100% ja 84% (ehk 417 
ning 349 inimest) ühendatud OÜ Vihula Valla Veevärgi ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemiga. Lisaks pakub vee-ettevõte ÜV-teenust 221 inimesele, kes ei oma 
asulas registreeritud elukohta. Järgmises tabelis on toodud ühendatud inimeste arvud 
elanikkonnast alates 2012. aastast. 

Tabel 21. ÜV-teenuse (füüsilisest isikust) kasutajate arv Võsu alevikus aastatel 2012-2015 

Indikaator Ühik 2012 2013 2014 2015 

ÜV-ga ühendatud elanikud in 428 428 426 417 

ühendatuse määr %, VESI % 95% 100% 100% 100% 

ÜV-teenusega ühendatud mitte-alalised 
elanikud 

in 181 181 205 221 

ÜK-ga ühendatud elanikud in 316 316 326 349 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

% 70% 74% 77% 84% 

Arendamise kava investeeringuprogramm toob lisanduvaid eratarbijatest liitujaid juurde Võsu 
alevikus järgnevalt: 

 aastaks 2020 loodaks liitumisvõimalus veel 25 inimesele ÜV-teenusega ja 62 
inimesele ÜK-teenusega; 

 aastaks 2027 loodaks liitumisvõimalus veel 338 inimesele ÜV-teenusega ja 475 
inimesele ÜK-teenusega. 

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv 
aastani 2027, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5. 

Tabel 22. ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Võsu alevikus aastatel 
2016-2027 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2020 2025 2027 

ÜV-ga ühendatud 
elanikud 

in 417 417 417 417 417 417 

ühendatuse määr %, 
VESI 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ÜV-teenusega 
ühendatud mitte-
alaised elanikud 

in 221 221 221 246 246 584 

ÜK-ga ühendatud 
elanikud 

in 349 349 349 417 417 417 

ühendatuse määr %, 
KANAL 

% 84% 84% 84% 100% 100% 100% 

ÜK-teenusega 
ühendatud mitte-
alaised elanikud 

in    56 56 531 

Võsu alevikus on juriidilisest isikutest ÜVK-teenuse tarbijateks Võsu Spordihoone ja OÜ 
Olxclub (O-kõrts). Peale investeeringuprogrammi II etapi elluviimist liitub prognoositavalt 
Võsu aleviku ÜK-teenusega (90-kohaline) Männisalu puhkekeskus (2027. aastal). 
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2.3.2.6. Vainupea küla 

Arendamise kava koostamise hetkel (2016.a) OÜ Vihula Valla Veevärk Vainupea külas 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi teenuseid ei paku, kuid prognoositavalt võtab 
Vihula Valla Veevärk ka seal üle alates 2018. aastast.  

Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse eratarbijate arv 
aastani 2027, detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5. 

Tabel 23. ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Vainupea külas aastatel 
2018-2027 

Indikaator Ühik 2018 2019 2020 2025 2027 

ÜV-ga ühendatud 
elanikud 

in 2 2 2 2 2 

ühendatuse määr %, 
VESI 

% 5% 5% 5% 5% 5% 

ÜV-teenusega 
ühendatud mitte-
alalised elanikud 

in 6 6 6 6 6 

Vee-ettevõtte juriidilisteks tarbijateks oleks prognoositavalt kohalik Paadisadam koos 
sadamahoonega ning Pansionaat (puhkebaas). 

2.3.3. Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime 

Vihula valla elanike maksevõime prognoosimisel on oluline analüüsida piirkonna 
leibkonnaliikme netosissetulekuid lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute muutusi 
lähitulevikus ja hinnata ÜVK-teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev 
analüüs on üheks alustalaks Vihula valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud 
piirkonnas vee– ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel.  

Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid Eesti 
Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. Järgmises 
tabelis on toodud kogu Eesti ja Lääne-Viru maakonna leibkonnaliikme kuine netosissetulek 
aastatel 2008-2014.  

Tabel 24. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2008-2014 

Aasta Ühik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lääne-Viru 
maakond 

EUR/kuu 332,0 323,1 312,4 345,2 396,7 427,7 489,9 

Kogu Eesti EUR/kuu 420,0 394,2 380,4 414,5 457,2 508,1 555,7 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus Lääne-Viru 
maakonnas 2014. aastal ligikaudu 489,9 eurot (vt eelolev tabel). Lääne-Viru maakonna 
leibkonnaliikme keskmine netosissetulek on olnud kõigil vaadeldud aastatel madalam kui 
Eestis keskmiselt. 

Võttes aluseks Lääne-Viru maakonna leibkonnaliikme netosissetuleku aastatel 2009-2014 

ning Rahandusministeeriumi makromajandusprognoosi aastateks 2016-2027 on toodud 

järgmises tabelis Lääne-Viru maakonna leibkonnaliikme netosissetuleku prognoos aastani 

2027. (detailsem tabel toodud Lisas 6.5). 

Tabel 25. Vihula valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2016-2027 

INDIKAATOR Ühik 2016 2017 2020 2025 2027 

Leibkonnaliikme aastane 
netosissetulek Vihula vallas 

EUR/a 5 994,84 6 170,49 6 719,77 7 675,52 8 092,04 

Leibkonnaliikme kuine 
netosissetulek Vihula vallas 

EUR/kuu 499,57 514,21 559,98 639,63 674,34 
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Paljude rahvusvaheliste ning siseriiklike dokumentide/eeskirjade ja ka seaduste kohaselt ei 
tohi kulu vee- ja kanalisatsiooniteenusele ületada keskmisest leibkonnaliikme 
netosissetulekust 4%-i piiri. Täiendavalt on järgmises tabelis toodud 4% leibkonnaliikme 
kuisest netosissetulekust aastatel 2015-2027 (detailsem tabel toodud peatükis Lisas 6.5). 

Tabel 26. Maksimaalne aktsepteeritav kulu ÜVK-teenusele Vihula vallas aastatel 2015-2027 

INDIKAATOR Ühik 2015 2016 2020 2025 2027 

4% leibkonnaliikme kuisest 
netosissetulekust EUR/kuu 19,60 19,98 22,40 25,59 26,97 

2.3.4. Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete 
tasumine 

OÜ Vihula Valla Veevärgi andmetel tasutakse arved õigeaegselt. Suuremaid võlglasi on alla 
kümne. 

2.3.5. Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon 

Detailsem ülevaade ÜVK-teenusega ühendatud asulate teenusmahtudest ning nende 
prognoosidest arvestusperioodil on toodud järgnevalt.  

2.3.5.1. Võsupere küla 

OÜ-le Vihula Valla Veevärgile kuuluva ÜV-ga ühendatud Võsupere küla elanik tarbis 
keskmiselt ööpäevas 2014. aastal 41,2 liitrit vett ja 2015. aastal 35,9 liitrit vett. Järgmises 
tabelis on toodud aastate 2012-2015 reaalsed veetarve ööpäevas inimese kohta ning 
müügimahud kliendigrupiti. 

Tabel 27. Veetarve, müügi- ja tootmismahud aastatel 2012-2015a Võsupere külas 

Võsupere küla Ühik 2012 2013 2014 2015 

Tarbimine elaniku kohta, ÜV-teenuse tarbijati l/päevas 74,7 51,5 41,2 35,9 

Müüdud vesi m3/aastas 4539 3193 3092 2818 

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 3 435 2 256 1 894 1 651 

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 1 104 937 1 198 1 167 

Toodetud vesi m3/aastas 6903 8646 12173 9 875 

Arvestamata vesi % 34% 63% 75% 71% 

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve jääb 
2015. aasta tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni. Kuna uusi eratarbijast liitujaid projektide 
käigus ei lisandu, siis jäävad eratarbijatele müüdud vee mahud 2015.a tasemele. Alates 
2019. aastast plaanitakse ÜK teenusega ühinemisvõimalus tagada 116 inimesele. 
Eratarbijate poolt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee mahtude arvestamisel on lähtutud 
piirkonna inimeste keskmisest ööpäevasest veetarbest ja ÜK teenusega ühendatud inimeste 
arvust. Arvestustes on eeldatud, et seniste juriidiliste klientide tarbimismahud püsivad 
arvestusperioodi lõpuni 2015.a tasemel. 2019 ja 2027. aastal suurenevad juriidiliste isikute 
müügimahud seoses uute liitujatega. 

2015.a arvestamata vee osakaal oli ca 71% toodetud vee mahust. Käesoleva ÜVK 
arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi ellu viimise tulemusel langeb Võsupere 
külas arvestamata vee osakaal alates 2019. aastast 15 protsendile toodetud vee mahust 
ning püsib nimetatud tasemel arvestusperioodi lõpuni. ÜK teenuseid vee-ettevõte Võsupere 
külas käesoleval hetkel ei paku. 2019. aastal (peale ÜK-süsteemi rajamist asulasse) on 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

30(96) 

prognoositav infiltratsiooni osakaal puhastatud heitveest ca 15% ning jääb sellele tasemele 
arvestusperioodi lõpuni. Järgmises tabelis on toodud Võsupere ÜVK-süsteemi kao ja 
tootmismahtude prognoosid kuni aastani 2027 (detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5). 

Tabel 28. Vee tootmismahud ja puhastatud heitvee maht ning veekadu ja infiltratsioon aastatel 
2015-2027 Võsupere külas 

Võsupere küla Ühik 2015 2016 2019 2020 2026 2027 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜV-teenuse tarbijati 

l/päevas 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜK-teenuse tarbijati 

l/päevas 
  

35,9 35,9 35,9 35,9 

Müüdud vesi m3/aastas 2 818 2 818 3 246 3 246 3 246 3 246 

Füüsilistele isikutele (sh 
korteriühistud) 

m3/aastas 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 

Juriidilistele isikutele (va 
korteriühistud) 

m3/aastas 1 167 1 167 1 595 1 595 1 595 1 595 

Toodetud vesi m3/aastas 9 875 9 875 3 819 3 819 3 819 3 819 

Arvestamata vesi % 71% 71% 15% 15% 15% 15% 

Vastuvõetud reovesi m3/aastas 
  

7 235 7 235 7 235 7 726 

Füüsilistelt isikutelt (sh 
korteriühistud) 

m3/aastas 
  

1 524 1 524 1 524 1 524 

Juriidilistelt isikutelt (va 
korteriühistud) 

m3/aastas 
  

5 711 5 711 5 711 6 202 

Puhastatud heitvee 
mahud 

m3/aastas 
  

8 512 8 512 8 512 9 090 

Infiltratsioon % 
  

15% 15% 15% 15% 

2.3.5.2. Vihula küla 

OÜ-le Vihula Valla Veevärgile kuuluva ÜV-ga ühendatud Vihula küla elanik tarbis keskmiselt 
ööpäevas 2014. aastal 68,3 liitrit vett ja 2015. aastal 61,0 liitrit vett. Mõneti erines keskmine 
veetarve ÜV-klientidel ÜK-klientide omast. 2014. aastal tarbis keskmiselt ÜK-süsteemiga 
ühendatud elanik ööpäevas 68,3 liitrit vett ja 2015. aastal 58,6 liitrit vett. Järgmises tabelis on 
toodud 2012-2015 aasta reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning 
müügimahud kliendigrupiti. 

Tabel 29. Veetarve, veeheide ja müügimahud aastatel 2012-2015 Vihula külas 

Vihula küla Ühik 2012 2013 2014 2015 

Tarbimine elaniku kohta, ÜV-teenuse tarbijati l/päevas 70,6 77,4 68,3 61,0 

Tarbimine elaniku kohta, ÜK-teenuse tarbijati l/päevas 70,6 77,4 68,3 58,6 

Müüdud vesi m3/aastas 1 211 1 290 1 236 1 124 

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 850 932 822 734 

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 361 358 414 390 

Toodetud vesi m3/aastas 2 195 1 836 2 247 1 373 

Arvestamata vesi*** % 45% 30% 45% 18% 

Vastuvõetud reovesi m3/aastas 8 778 9 622 8 743 8 575 

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 850 932 822 706 

Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 7 928 8 690 7 921 7 869 

Puhastatud heitvee mahud** m3/aastas 9 753 10 691 9 714 9 528 

Infiltratsioon* % 10% 10% 10% 10% 
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*Hinnanguline; ** Arvestuslik 

***Sisaldab tehnilist vett veetootmisel 

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning 
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2015. aasta tasemele kuni arvestusperioodi 
lõpuni. Arvestustes on eeldatud, et seniste juriidiliste klientide tarbimismahud püsivad 
arvestusperioodi lõpuni 2015.a tasemel. 2020.aaastal prognoositavalt lisandub juriidiliste 
klientide müügimahtudele ÜVK-süsteemiga liituva lasteaia tarbimismahud (ca 264m3/a). 

2015.a arvestamata vee osakaal oli ca 18% toodetud vee mahust ning see püsib nimetatud 
tasemel arvestusperioodi lõpuni. 2015.a infiltratsiooni osakaal puhastatud heitveest oli 
olemasolevatel andmetel ca 10% ning ka see püsib nimetatud tasemel kuni arvestusperioodi 
lõpuni. Järgmises tabelis on toodud Vihula küla ÜVK-süsteemi kao ja tootmismahtude 
prognoosid kuni aastani 2027 (detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5). 

Tabel 30. Vee tootmismahud ja puhastatud heitvee maht ning veekadu ja infiltratsioon aastatel 
2015-2027 Vihula külas 

Vihula küla Ühik 2015 2016 2019 2020 2026 2027 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜV-teenuse tarbijati 

l/ päevas 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜK-teenuse tarbijati 

l/päevas 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 

Müüdud vesi m3/a 1 124 1 124 1 124 1 388 1 388 1 388 

Füüsilistele isikutele (sh 
korteriühistud) 

m3/a 734 734 734 734 734 734 

Juriidilistele isikutele (va 
korteriühistud) 

m3/a 390 390 390 654 654 654 

Toodetud vesi m3/a 1 373 1 373 1 373 1 695 1 695 1 695 

Arvestamata vesi % 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Vastuvõetud reovesi m3/a 8 575 8 575 8 575 8 839 8 839 8 839 

Füüsilistelt isikutelt (sh 
korteriühistud) 

m3/a 706 706 706 706 706 706 

Juriidilistelt isikutelt (va 
korteriühistud) 

m3/a 7 869 7 869 7 869 8 133 8 133 8 133 

Puhastatud heitvee 
mahud 

m3/a 9 528 9 528 9 528 9 821 9 821 9 821 

Infiltratsioon % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2.3.5.3. Vergi küla 

OÜ-le Vihula Valla Veevärk kuuluva ÜV-ga ühendatud Vergi küla elanik tarbis keskmiselt 
ööpäevas 2014. aastal 43,7 ja 2015. aastal 39,8 liitrit vett. Mõneti erineb keskmine veetarve 
ÜV-klientidel ÜK-klientide omast. 2014. aastal tarbis keskmiselt ÜK-süsteemiga ühendatud 
elanik ööpäevas 34,7 ja 2015. aastal 31,1 liitrit vett. Järgmises tabelis on toodud aastate 
2012-2015 reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud 
kliendigrupiti. 

Tabel 31. Veetarve, veeheide, müügi- ja tootmismahud aastatel 2012-2015 Vergi külas 

Vergi küla ühik 2012 2013 2014 2015 

Tarbimine elaniku kohta, ÜV-teenuse tarbijati l/päevas 37,2 44,3 43,7 39,8 

Tarbimine elaniku kohta, ÜK-teenuse tarbijati l/päevas 40,6 44,4 34,7 31,1 

Müüdud vesi m3/a 2 365 2 741 2 682 2 564 

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/a 1 817 2 163 2 199 2 031 
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Vergi küla ühik 2012 2013 2014 2015 

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/a 548 578 483 533 

Toodetud vesi m3/a 8 380 7 516 8 212 11 335 

Arvestamata vesi*** % 72% 64% 67% 77% 

Vastuvõetud reovesi m3/a 1430 1647 1367 1370 

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/a 978 1 069 884 837 

Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/a 452 578 483 533 

Puhastatud heitvee mahud** m3/a 2 043 2 353 1 953 1 957 

Infiltratsioon* % 30% 30% 30% 30% 

*Hinnanguline; ** Arvestuslik 

***Sisaldab tehnilist vett veetootmisel 

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning 
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2015. aasta tasemele kuni arvestusperioodi 
lõpuni. 2027. aastal võimaldatakse liitumine 49 inimesele ÜV teenusega ja 111 inimesele ÜK 
teenusega. See kasvatab eratarbijatele müüdud vee ja vastuvõetud reovee mahtusid. 
Arvestustes on eeldatud, et seniste juriidiliste klientide tarbimismahud püsivad 
arvestusperioodi lõpuni 2015.a tasemel, millele lisanduvad 2027. aastal prognoositavalt ÜK-
teenusega liituvate uute juriidiliste klientide tarbimismahud. 

2015.a arvestamata vee osakaal oli ca 77% toodetud vee mahust. Käesoleva ÜVK 
arendamise kava investeeringuprogrammi II etapi ellu viimise tulemusel langeb Vergi külas 
arvestamata vee osakaal alates 2027. aastast 30 protsendile toodetud vee mahust. 2015.a 
infiltratsiooni osakaal puhastatud heitveest oli olemasolevatel andmetel ca 30% ning ÜVK 
arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi ellu viimise tulemusel langeb Vergi küla 
infiltratsioon alates 2018. aastast 20 protsendile puhastatud heitvee mahust ning püsib 
nimetatud tasemel kuni arvestusperioodi lõpuni. Järgmises tabelis on toodud Vergi küla 
ÜVK-süsteemi kao ja tootmismahtude prognoosid kuni aastani 2027 (detailsem aegrida on 
toodud Lisas 6.5). 

Tabel 32. Vee tootmismahud  ja puhastatud heitvee maht ning veekadu ja infiltratsioon aastatel 
2015-2027 Vergi külas 

Vergi küla ühik 2015 2016 2018 2020 2026 2027 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜV-teenuse tarbijati 

l/päevas 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜK-teenuse tarbijati 

l/päevas 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 

Müüdud vesi m3/a 2 564 2 564 2 564 2 564 2 564 3 269 

Füüsilistele isikutele (sh 
korteriühistud) 

m3/a 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 736 

Juriidilistele isikutele (va 
korteriühistud) 

m3/a 533 533 533 533 533 533 

Toodetud vesi m3/a 11 335 11 335 11 335 11 335 11 335 4 670 

Arvestamata vesi % 77% 77% 77% 77% 77% 30% 

Vastuvõetud reovesi m3/a 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 2 953 

Füüsilistelt isikutelt (sh 
korteriühistud) 

m3/a 837 837 837 837 837 2 093 

Juriidilistelt isikutelt (va 
korteriühistud) 

m3/a 533 533 533 533 533 861 

Puhastatud heitvee 
mahud 

m3/a 1 957 1 957 1 713 1 713 1 713 3 691 

Infiltratsioon % 30% 30% 20% 20% 20% 20% 
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2.3.5.4. Käsmu küla 

OÜ-le Vihula Valla Veevärk kuuluva ÜV-ga ühendatud Käsmu küla elanik tarbis keskmiselt 
ööpäevas 2014. aastal 44,2 ja 2015. aastal 43,9 liitrit vett. Järgmises tabelis on toodud 
aastate 2012-2015 reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning 
müügimahud kliendigrupiti. 

Tabel 33. Veetarve, veeheide, müügi- ja tootmismahud aastatel 2012-2015 Käsmu külas 

Käsmu küla ühik 2012 2013 2014 2015 

Tarbimine elaniku kohta, ÜV-teenuse tarbijati l/päevas 53,3 37,6 44,2 43,9 

Müüdud vesi m3/a 4 577 3 294 4 330 4 098 

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/a 4 455 3 142 3 942 3 975 

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/a 122 152 388 123 

Toodetud vesi m3/a 6 434 5 240 13 270 9 208 

Arvestamata vesi % 29% 37% 67% 55% 

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve jääb 
2015. aasta tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni. Müüdud vee koguseid suurendab 
liitumisvõimaluse tagamine 2022. aastal 78 inimesele. Kuna ÜK teenuseid Käsmu külas 
2015. aastal ei pakutud, kuid seda hakatakse pakkuma 2022. aastast, siis on 
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee mahu leidmisel arvesse võetud liitumisvõimaluse saavate 
inimeste arv ja keskmine ööpäevane vee tarbimiskogus. Juriidiliste klientide päevaste 
tarbimismahtude prognoosid põhinevad 2015.a müügimahtudel. Arvestustes on eeldatud, et 
juriidiliste klientide tarbimismahud püsivad arvestusperioodi lõpuni 2015.a tasemel ning 
juurde on arvestatud 2022. aastal liituvad ÜVK-teenuste juriidilised tarbijad. 

Tabel 34. Vee tootmismahud ja puhastatud heitvee maht ning veekadu ja infiltratsioon aastatel 
2015-2027 Käsmu külas 

2015.a arvestamata vee osakaal oli ca 55% toodetud vee mahust. Käesoleva ÜVK 
arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi ellu viimise tulemusel langeb Käsmu külas 
arvestamata vee osakaal alates 2018. aastast 30 protsendile toodetud vee mahust ning 
püsib nimetatud tasemel investeeringuprogrammi II etapi lõpetamiseni. Seejärel langeb 

Käsmu küla ühik 2015 2016 2018 2022 2026 2027 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜV-teenuse tarbijati 

l/päevas 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜK-teenuse tarbijati 

l/päevas 
   

43,9 43,9 43,9 

Müüdud vesi m3/a 4 098 4 098 4 098 8 306 8 306 8 306 

Füüsilistele isikutele (sh 
korteriühistud) 

m3/a 3 975 3 975 3 975 5 217 5 217 5 217 

Juriidilistele isikutele (va 
korteriühistud) 

m3/a 123 123 123 3 089 3 089 3 089 

Toodetud vesi m3/a 9 208 9 208 5 854 9 772 9 772 9 772 

Arvestamata vesi % 55% 55% 30% 15% 15% 15% 

Vastuvõetud reovesi m3/a 
   

9 049 9 049 9 049 

Füüsilistelt isikutelt (sh 
korteriühistud) 

m3/a 
   

3 944 3 944 3 944 

Juriidilistelt isikutelt (va 
korteriühistud) 

m3/a 
   

5 105 5 105 5 105 

Puhastatud heitvee 
mahud 

m3/a 
   

9 525 9 525 9 525 

Infiltratsioon % 
   

5% 5% 5% 
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arvestamata vee osakaal (alates 2022. aastast) 15%-le toodetud veest ja püsib nimetatud 
tasemel kuni arvestusperioodi lõpuni. ÜK teenuseid Käsmu külas 2015. aastal ei pakutud. 
2022. aastal on planeeritud infiltratsiooni osakaal puhastatud heitveest ca 5% ning jääb 
sellele tasemele arvestusperioodi lõpuni. Eelmises tabelis on toodud Käsmu küla ÜVK-
süsteemi kao ja tootmismahtude prognoosid kuni aastani 2027 (detailsem aegrida on toodud 
Lisas 6.5). 

2.3.5.5. Võsu alevik 

OÜ-le Vihula Valla Veevärk kuuluva ÜV-ga ühendatud Võsu aleviku elanik tarbis keskmiselt 
ööpäevas 2014. aastal 44,1 ja 2015. aastal 44,5 liitrit vett. Mõneti erineb keskmine veetarve 
ÜV-klientidel ÜK-klientide omast. 2014. aastal tarbis keskmiselt ÜK-süsteemiga ühendatud 
elanik ööpäevas 35,9 ja 2015. aastal 35,2 liitrit vett. Järgmises tabelis on toodud aastate 
2012-2015 reaalsed veetarve ja veeheide ööpäevas inimese kohta ning müügimahud 
kliendigrupiti. 

Tabel 35. Veetarve, veeheide, müügi- ja tootmismahud aastatel 2012-2015 Võsu alevikus 

Võsu alevik ühik 2012 2013 2014 2015 

Tarbimine elaniku kohta, ÜV-teenuse 
tarbijati 

l/päevas 42,4 45,2 44,1 44,5 

Tarbimine elaniku kohta, ÜK-teenuse 
tarbijati 

l/päevas 31,0 35,2 35,9 35,2 

Müüdud vesi m3/aastas 11 085 11 292 11 429 12 634 

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 9 422 10 060 10 151 10 378 

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 1 663 1 232 1 278 2 256 

Toodetud vesi m3/aastas 63 303 79 111 74 655 32 791 

Arvestamata vesi* % 82% 86% 85% 61% 

Vastuvõetud reovesi m3/aastas 4 973 5 240 5 553 5 889 

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 3 574 4 062 4 275 4 486 

Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 1 399 1 178 1 278 1 403 

Purgimine m3/aastas 141 177 221 561 

Puhastatud heitvee mahud m3/aastas 17 105 17 525 11 756 14 016 

Infiltratsioon % 70% 70% 53% 54% 

*Sisaldab tehnilist vett veetootmisel 

Eratarbija müügimahtude prognoosimisel on eeldatud, et inimese ööpäevane veetarve ning 
ühiskanalisatsiooni juhitud reovee maht jääb 2015. aasta tasemele kuni arvestusperioodi 
lõpuni. Müüdud vee ja vastuvõetud reoveemahtu suurendab ÜVK teenusega 
liitumisvõimaluste tagamine  2020. ja 2027. aastal. Juriidiliste klientide päevaste 
tarbimismahtude prognoosid põhinevad 2015.a müügimahtudel. Arvestustes on eeldatud, et 
seniste juriidiliste klientide tarbimismahud püsivad arvestusperioodi lõpuni 2015.a tasemel, 
millele lisanduvad investeeringuprogrammi tulemusel prognoositavalt liituvate uute juriidiliste 
klientide tarbimismahud. 

2015.a arvestamata vee osakaal oli ca 61% toodetud vee mahust. Käesoleva ÜVK 
arendamise kava investeeringuprogrammi I etapi ellu viimise tulemusel langeb Võsu alevikus 
arvestamata vee osakaal alates 2020. aastast 40 protsendile toodetud vee mahust ning 
püsib nimetatud tasemel investeeringuprogrammi II etapi lõpetamiseni. Seejärel langeb 
arvestamata vee osakaal (alates 2027. aastast) 15%-le toodetud veest. 2015.a infiltratsiooni 
osakaal puhastatud heitveest oli olemasolevatel andmetel ca 54% ning ÜVK arendamise 
kava investeeringuprogrammi I etapi ellu viimise tulemusel langeb Võsu alevikku infiltratsioon 
alates 2020. aastast 20 protsendile puhastatud heitvee mahust. Investeeringuprogrammi II 
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etapi ellu viimise järgselt langeb aleviku infiltratsioon 15%-le aleviku puhastatud heitveest. 
Järgmises tabelis on toodud Võsu aleviku ÜVK-süsteemi kao ja tootmismahtude prognoosid 
kuni aastani 2027 (detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5). 

Tabel 36. Vee tootmismahud ja puhastatud heitvee maht ning veekadu ja infiltratsioon aastatel 
2015-2027 Võsu alevikus 

Võsu alevik Ühik 2015 2016 2019 2020 2026 2027 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜV-teenuse tarbijati 

l/päevas 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

Tarbimine elaniku kohta, 
ÜK-teenuse tarbijati 

l/päevas 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 

Müüdud vesi m3/a 12 634 12 634 12 634 13 044 13 044 18 533 

Füüsilistele isikutele (sh 
korteriühistud) 

m3/a 10 378 10 378 10 378 10 788 10 788 16 277 

Juriidilistele isikutele (va 
korteriühistud) 

m3/a 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256 

Toodetud vesi m3/a 32 791 32 791 32 791 21 740 21 740 21 803 

Arvestamata vesi % 61% 61% 61% 40% 40% 15% 

Vastuvõetud reovesi m3/a 5 889 5 889 5 889 7 480 7 480 15 069 

Füüsilistelt isikutelt (sh 
korteriühistud) 

m3/a 4 486 4 486 4 486 6 077 6 077 12 183 

Juriidilistelt isikutelt (va 
korteriühistud) 

m3/a 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 2 886 

Purgimine m3/a 561 561 221 221 221 213 

Puhastatud heitvee 
mahud 

m3/a 14 016 14 016 13 277 9 627 9 627 17 979 

Infiltratsioon % 54% 54% 54% 20% 20% 15% 

2.3.5.6. Vainupea küla 

OÜ Vihula Valla Veevärk ei paku ÜVK-teenuseid 2016. aastal Vainupea külas. 
Prognoositavalt asutakse ÜV-teenuseid külas pakkuma 2018. aastast. 2018.a on 
arvestamata vee osakaal hinnanguliselt ca 30% toodetud vee mahust ja jääb selliseks 
arvestusperioodi lõpuni. Järgmises tabelis on toodud Vainupea küla ÜVK-süsteemi kao ja 
tootmismahtude prognoosid kuni aastani 2027 (detailsem aegrida on toodud Lisas 6.5). 

Tabel 37. Vee tootmis- ja müügimahud ning veekadu aastatel 2015-2027 Vainupea külas 

Vainupea küla ühik 2018 2019 2020 2025 2026 2027 

Tarbimine elaniku kohta, ÜV-teenuse 
tarbijati 

l/päevas 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Müüdud vesi m3/a 179 179 179 179 179 179 

Füüsilistele isikutele (sh 
korteriühistud) 

m3/a 127 127 127 127 127 127 

Juriidilistele isikutele (va 
korteriühistud) 

m3/a 52 52 52 52 52 52 

Toodetud vesi m3/a 256 256 256 256 256 256 

Arvestamata vesi % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2.3.6. Kokkuvõte 

Järgnev tabel iseloomustab kokkuvõtlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda Vihula 
vallas. 
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Tabel 38. Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2015. aastal Vihula vallas 

Indikaator Ühik Näitaja 

Elanike arv Vihula vallas in 1910 

Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek EUR/kuus 489,90 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava kulu 
osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust (OÜ 
Vihula Valla Veevärgi teenuspiirkonnas) 

% 2,22% 

Lähiaja prioriteediks on piirkonnas jätkusuutlikku ÜVK-teenuse pakkumine ning arendamise 
kava investeeringuprogrammi I ja II etapi elluviimine. Arvestades ülaltoodud 
sotsiaalmajanduslikke näitajaid on vajaminevatest investeeringutest tekkiv hinnatõus 
kindlasti vajalik, ent arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike 
netosissetulekust, siiski ka tarbijatele vastuvõetav. 

2.4 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel 

Vihula valla tulud laekuvad ca 68,4% ulatuses üksikisiku tulumaksust. Maamaksu tulud 
moodustavad 2016. aasta eelarves ca 11,8% kogu tuludest, tulud kaupade ja teenuste 
müügist ca 6,1% ning muud tegevustulud ca 0,5%. Ülejäänud tuludest (13,2%) moodustavad 
saadavad toetused tegevuskuludeks. Suurimad kulud on personali- ja majanduskulud 
(2015.a ca 93% põhitegevuse kuludest). 

Vihula vald on oma eelarvestrateegias (2016-2019) toonud välja nii järgmiste aastate 
prognoositavad investeeringud, finantseerimisvõimalused kui netovõlakoormuse. Järgmises 
tabelis on toodud Vihula valla eelarvestrateegia 2019. aastani.  

Tabel 39. Vihula valla eelarvestrateegia 2016-2019 koond 

Arvestusüksus (nimi) 
2014 

täitmine 

2015 
eeldatav 
täitmine 

2016 
eelarve 

2017 
eelarve 

2018 
eelarve 

2019 
eelarve 

Põhitegevuse tulud 
kokku 

1 829 871 1 955 852 2 001 787 2 033 892 2 066 639 2 100 040 

Põhitegevuse kulud 
kokku 

1 687 725 1 856 665 1 854 002 1 878 617 1 902 096 1 949 051 

Põhitegevustulem 142 146 99 187 147 785 155 275 164 543 150 989 

Investeerimistegevus 
kokku 

-497 644 -213 765 -457 053 -195 277 -26 372 -20 856 

Eelarve tulem -355 498 -114 578 -309 268 -40 002 138 171 130 133 

Finantseerimistegevus 371 124 109 116 294 328 96 104 -73 908 -73 908 

Likviidsete varade 
muutus (+ suurenemine,          
- vähenemine) 

15 626 -5 462 -14 940 56 102 64 263 56 225 

Likviidsete varade 
suunamata jääk aasta 
lõpuks 

24 464 19 002 4 062 60 164 124 427 180 652 

Võlakohustused 
kokku aasta lõpu 
seisuga 

644 516 753 632 1 047 960 1 144 064 1 070 156 996 248 

sh kohustused, mille võrra 
võib ületada neto-
võlakoormuse piirmäära 

0 310 000 185 000 185 000   

Netovõlakoormus 
(eurodes) 

620 053 734 630 1 043 898 1 083 900 945 729 815 596 

Netovõlakoormus (%) 33,9% 37,6% 52,1% 53,3% 45,8% 38,8% 
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Arvestusüksus (nimi) 
2014 

täitmine 

2015 
eeldatav 
täitmine 

2016 
eelarve 

2017 
eelarve 

2018 
eelarve 

2019 
eelarve 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (eurodes) 

1 097 923 1 483 511 1 386 072 1 405 335 1 239 983 1 260 024 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär (%) 

60,0% 75,8% 69,2% 69,1% 60,0% 60,0% 

Vaba 
netovõlakoormus 
(eurodes) 

477 870 748 881 342 174 321 435 294 254 444 428 

Allikas: Vihula Vallavalitsus 

Vihula Valla Eelarvestrateegias 2016-2019 on 2016. aasta investeerimistegevuses 
arvestatud kahe veemajanduse projekti vallapoolset omaosalust. 2016. aastal moodustab 
prognoositavalt valla netovõlakoormus 52,1% (lubatud ülemmäär 60%) põhitegevuse 
tuludest. Eelolev tabel kinnitab, et planeeritud laenukoormuse juures jääb netovõlakoormus 
igal aastal alla 60% piirmäära sh arvestades ka kohustusi, mille võrra võib ületada 
netovõlakoormuse piirmäära. Viimane tõendab, et Vihula vallavalitsuse planeeritav 
laenukoormus ei ole takistuseks ka vajalike veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
lisaprojektide finantseerimiseks vajadusel laenu abil, kuna valla laenukoormus on madalam 
seaduses sätestatud piiridest. 

Tabel 40. Investeeringuprogrammi rahastamiseelarve, (eur) 

RAHASTAMISEELARVE 2016-2027 

Projektid kokku 4 588 924,00 

sh abikõlblik kulu 3 689 699,00 

sh abikõlbmatu kulu 899 225,00 

Omafinantseering 1 624 693,70 

Omafinantseering omavahenditest 552 727,10 

Valla poolne omakapitali suurendamine 436 940,50 

Vee-ettevõtte laen 635 026,10 

Toetus 2 964 230,30 

Käesoleva ÜVK arendamise kavas on eeldatud, et vald rahastab (läbi vee-ettevõtete 
omakapitali suurendamiste) arendamise kava investeeringuprogrammi investeeringuid kokku 
436 940,50 euro ulatuses. Lisaks panustab vald kuni 2026. aastani iga-aastaselt 16 tuhat 
eurot vee-ettevõtte tegevuskulude katmiseks. 
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3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Vihula vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid järgmistes asulates: 

1. Võsu alevik– veevarustus ja kanalisatsioon; 
2. Käsmu küla – veevarustus; 
3. Võsupere küla – veevarustus; 
4. Vergi küla – veevarustus ja kanalisatsioon; 
5. Vihula küla – veevarustus ja kanalisatsioon; 

Lisaks pakub Vainupea külas veevarustusteenust ettevõte OÜ ESK Grupp. Peale neile 
kuuluva Paadisadama kinnistu varustatakse veega veel ka nelja eramu kinnistut ja ühte 
kinnistut kus asub puhkebaas. OÜ ESK Grupp ei ole ametlikult määratud valla vee-
ettevõtjaks. 

2016 märtsikuu seisuga kehtis Vihula vallas 6 vee erikasutusluba: 

Tabel 41. Vee erikasutusload 

Loa reg.nr Vee erikasutaja Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp 

L.VV/325795 
Riigimetsa Majandamise Keskus, 
70004459 

12.02.2015 Tähtajatu 

L.VV/324185 AS Parkkontakt, 10392024 01.12.2013 30.11.2018 

L.VV/323783 OÜ Vihula Mõis, 11333816 14.10.2013 13.10.2018 

L.VV/322822 Liisupiim OÜ, 12270319 28.01.2013 27.01.2018 

L.VV/322112 OÜ Vihula Valla Veevärk, 11996534 01.10.2012 30.09.2017 

L.VV/320329 Maag Piimatööstus AS, 10928619 06.05.2011 06.05.2016 

Vee erikasutajate tegevusala on järgmine: 

Vihula Vallavolikogu kinnitas 14.10.2010 otsusega nr 77 Vihula valla haldusterritooriumil vee-
ettevõtjaks OÜ Vihula Valla Veevärk ja kehtestas tegevuspiirkonnad (otsuse koopia on 
toodud peatükis 6. LISAD: jaotises 6.1. 

Edaspidi käsitletakse käesolevas arendamise kavas vaid vee-ettevõtja tegevuspiirkonda 
jäävaid ÜVK süsteeme ja selle süsteemi tarbijaid. Perspektiivsete aladena lisandub neile 
veel Vainupea küla OÜ-le ESK Grupp kuuluv veevarustussüsteem ja selle tarbijad. 

Tabel 42. ÜVK-teenusega ühendatud inimeste arv (2015 a andmed) 

Asula 

Elanike 
arv 

Ühisveevarustuse 
ühendatud elanikud 

Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

in in % in % 

Võsu alevik 417 638* 153%* 349 84% 

Käsmu küla 147 248* 169%* 
  

Võsupere küla 128 126 99% 
  

Vergi küla 88 140* 159%* 74 84% 

Vihula küla 89 33 37% 33 37% 

ÜVK asulates kokku 869 1 185* 
 

456 52% 

Vallas kokku 1 910 1 185 
 

456 24% 

Märkus *- ühendatud elanike hulka on arvestatud ka mitte-alalised elanikud (nt suvilate omanikud) 

Allolevas tabelites on toodud Vihula vallas asuvate olemasolevate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni rajatiste loetelu. 
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Tabel 43. Vihula valla ühisveevarustussüsteemi rajatiste koondtabel 

Asula 

Veevarustus 

Torustik Puurkaev-pumpla Vee-töötlus II astme pumpla 

m tk tk tk 

Võsu alevik 15 088 4 1 1 

Käsmu küla 7 370 1 0 0 

Võsupere küla 2 140 1 0 0 

Vergi küla 3 450 1 1 0 

Vihula küla 631 1 1 0 

Vainupea küla 492 1 0 0 

Kokku 29 171 9 3 1 

Tabel 44. Vihula valla ühiskanalisatsioonisüsteemi rajatiste koondtabel 

Asula 

Kanalisatsioon 

Torustik 
Pumpla Puhasti 

Isevoolne Surveline Kokku 

m m m tk tk 

Võsu alevik 7 214 3 958 11 172 11 1 

Käsmu küla 0 0 0 0 0 

Võsupere küla 0 0 0 0 0 

Vergi küla 1 094 315 1 409 2 1 

Vihula küla 618 0 618 0 1 

Vainupea küla 0 0 0 0 0 

Kokku 8 926 4 273 13 199 13 3 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus 

Vihula valla tuletõrje veevarustus on lahendatud kas tuletõrje veemahutite, hüdrantide ja/või 
looduslike veevõtukohtade baasil. 

Allolevates tabelites on antud ülevaade vallas asuvatest tuletõrjehüdrantide ja -
veevõtukohtade asukohtadest. Hüdrandid, mahutid ja veevõtukohad on kantud ka joonistele. 

Tabel 45. Vihula valla tuletõrjeveevõtukohad 

Asula 
Tuletõrje-
hüdrandid 

Tuletõrje-
mahutid 

Tuletõrje-
veevõtukohad 

Võsu alevik 21 3 7 

Käsmu küla 0 1 2 

Võsupere küla 0 2 0 

Vergi küla 2 1 1 

Vihula küla 0 0 2 

Vainupea küla 0 0 1 

Kokku 23 7 13 

3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Vihula valla asulates eraldi sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt toimub sademevee 
ära juhtimine kraavide abil või juhitakse see tee kõrval olevale haljasalale, kus vesi imbub 
pinnasesse. 

Erakinnistutelt reeglina sademevee ära juhtimise võimalus puudub, mistõttu immutatakse 
sademevesi pinnasesse. 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

40(96) 

3.3 Asulapõhine ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniobjektide ülevaade 

3.3.1 Võsu alevik 

Võsu alevikus osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust vee-ettevõte Vihula Valla 
Veevärk OÜ. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Võsu alevik 
suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikul) alal, kus saviliivmoreenist pinnakatte paksus on 20-
50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

Alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Võsu reoveekogumisala. 

Tabel 46. Võsu reoveekogumisala andmed 

Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 

RKA0590227 Võsu Alla 2 000 ie 67 1 000 

Alevikus elab 2015. aasta seisuga 417 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud kõik püsielanikud 
ja lisaks veel 221 mitte-alalist elanikku (suvilate omanikud), seega on ühisveevarustusega 
ühendatud 638 (153%) inimest. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 349 (84%) inimest. 

Suurimad ÜVK tarbijad Võsu alevikus on valla asutused nagu Võsu kool ja lasteaiarühm, 
spordihoone ning vallamaja. Lisaks veel külalistemaja Rannaliiv, Võsu postimaja hostel, 
Grillbaar ja korteriühistud. 

3.3.1.1 Võsu ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad 

Võsu alevikus on neli ühisveevärgi puurkaev-pumplat, millede andmed on allolevas tabelis. 

Vee-erikasutusloas on ära märgitud ka puurkaev kat nr 1448, kuid see puurkaev on 
likvideeritud ning seda ei käsitleta. 

Tabel 47. Võsu aleviku ühisveehaarded 

Veehaarde nimetus: 
Võsu 

(Vabaduse 18) 

Võsu aleviku 
puurkaev nr 5 
(Pargi tn 13) 

Võsu aleviku 
puurkaev nr 12 

(Männi 5a) 

Võsu aleviku 
puurkaev nr 1 
(Mere tn 91a) 

Puurkaev 
    

Puurkaevu katastri nr: 52515 1450 5722 1456 

Puurkaevu passi nr: 
 

2495 6331 5440 

Puurkaevu puurimise 
aasta: 

2014 1969 1990 1984 

Puurkaevu põhjaveekiht: V2vr -- Voronka V2vr -- Voronka V2vr -- Voronka V2vr -- Voronka 

Puurkaevu sügavus (m): 80 103 88 97 

Lubatud veevõtt (m³/a) 
 

50 000 
 

7 000 

Tegelik veevõtt 2015 (m³/a) 29 644 1 493 1 654 0 

Puurkaevu 
sanitaarkaitseala: 

30 m - on tagatud 50 m - on tagatud 50 m - on tagatud 
50 m - ei ole 

tagatud* 

Pumpla ja veetöötlus 
    

Rajatud: 2014 1969 1990 1984 

Rekonstrueeritud: - 2014 - - 

Puhastusseade: 
 

Puudub Puudub Puudub tüüp 

survefiltrid raua, 
mangaani ja 
efektiivdoosi 

sisalduse 
vähendamiseks 

vooluhulk (m3/d) Qmax= 250 m3/d 
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Veehaarde nimetus: 
Võsu 

(Vabaduse 18) 

Võsu aleviku 
puurkaev nr 5 
(Pargi tn 13) 

Võsu aleviku 
puurkaev nr 12 

(Männi 5a) 

Võsu aleviku 
puurkaev nr 1 
(Mere tn 91a) 

II astme pumpla: 
 

Puudub Puudub Puudub 

pumpade arv 2 + 1 

mark 

Lowara 
10HM06S; 

TT pump: Lowara 
FHE 40-200/75 

vooluhulk (m3/h) 
Qpump=24 m3/h; 

QTTpump=36m3/h 

tõstekõrgus (m) H=50m 

mahuti(d) 
kasulik maht 

2 x 35 m3 

Hüdrofoor 
    

maht (m3) 0,1 0,1 0,1 
 

Seisukorra hinnang 
    

Hoone hea hea rahuldav mitterahuldav 

Mahuti(d) hea puudub puudub puudub 

Seadmed ja torustik hea hea rahuldav mitterahuldav 

Elekter-automaatika hea hea rahuldav mitterahuldav 
Märkus: *-puurkaevu ei kasutata ja see kuulub likvideerimisele 

Võsu puurkaev (Vabaduse tn 18), kat nr 52515. 

Puurkaev asub ca 40 m kaugusel tehnohoonest, kus paikneb veetöötlusjaam, II astme 
pumpla ja mahutid. 

Puurkaevu toorvesi juhitakse veetöötlusjaama, kuhu on paigaldatud veetöötlussüsteem raua- 
ja mangaani ning efektiivdoosi sisalduse vähendamiseks. Puurkaevupumba juhtimine leiab 
aset vee tasemeanduri(te) järgi töödeldud vee reservuaarides ning sagedusmuunduriga. 

Raua, mangaani ja radionukliidide eraldussüsteem põhineb survelisel aeratsioonil, 
oksüdatsioonil ning filtreerimisel. Veetöötlusskeemi komplekti kuuluvad aeratsioonisüsteem, 
doseermissüsteemid ja survefiltrid raua, mangaani ja efektiivdoosi sisalduse vähendamiseks. 
Lisaks on jaamas ette nähtud juhusliku mikrobioloogilise reostuse likvideerimiseks 
desinfektsioonisüsteemi valmidus. 

Töödeldud vesi juhitakse reservuaaridesse, mille kasulik maht kokku on 70m3. II-astme 
pumpadega juhitakse vesi reservuaaridest tarbijateni. Pumpadeks on 2 II-astme pumpa, 
Lowara 10HM06S (kokku 24 m3/h; H=50m). Lisaks on pumplas üks tuletõrjeveepump Lowara 
FHE 40-200/75, 7,5 kW (36m3/h; H=50m) ja diiselgeneraator. 

Puurkaev-pumpla on heas seisukorras ning ei vaja parendamist. Puurkaevu ümber kehtib 
sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit. 

Võsu aleviku puurkaev nr 5 (Pargi tn 13), kat nr 1450. 

Puurkaev-pumpla on ette nähtud töötama reservpumplana. Puurkaev-pumplas paikneb 
Metsa tn – Rakvere tee ning Pargi ja Piibelehe (Lääne) tänavate veetorustike jaotussõlm. 

Pumpla on projekteeritud töötama kolmes eri režiimis: 

1. puurkaevu baasil – puurkaevust võetakse vett Rakvere tee, Piibelehe (Lääne) ja Pargi 
tänavate ääres asuvate kinnistute veega varustamiseks; 

2. puurkaevu ja Metsa tänavalt tuleva veetorustiku baasil – lisaks Metsa tn kaudu 
Vabaduse 18 asuvast puurkaevust tulevale veele võetakse vett ka Pargi tn 13 
puurkaevust ja varustatakse veega Rakvere tee, Piibelehe (Lääne) ja Pargi tänavate 
ääres asuvaid kinnistuid; 

3. Pargi tn 13 puurkaevust vett ei võeta, pumpla töötab vaid jaotussõlmena. Vesi 
pumbatakse võrku vaid Vabaduse 18 asuvast puurkaevust. 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

42(96) 

Kuna puurkaevu vesi sisaldab joogivee nõuetele mittevastavas koguses rauda ja mangaani 
ning pumplasse ei ole paigaldatud veetöötlust, siis hetkel töötab pumpla variant 3 töörežiimis 
ning puurkaev on hetkel reservis. 

Pumpla on varustatud veemõõdusõlmedega, mis on paigaldatud toruarmatuurile 
puurkaevust tulevale torule ning Pargi ja Piibelehe tänavale minevatele torustike harudele. 

Puurkaev-pumpla on heas seisukorras ning ei vaja parendamist. Puurkaevu ümber kehtib 
sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le 
Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322112. 

Võsu aleviku puurkaev nr 12 (Männi 5a), kat nr 5722 

Puurkaev-pumpla varustab veega Männi tn piirkonna eraldiseisvat veevarustussüsteemi. 
Süsteemiga on liidetud 6 eramut ja Võsu Puhkelaager.  

Puurkaevu vesi ei vasta raua sisalduse osas sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 
82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  

Allolevas tabelis on toodud väljavõte analüüsiaktist mittevastava näitaja sisalduse kohta. 

Tabel 48. Männi 5a puurkaevu joogivee analüüsitulemuste väljavõte 

Uuritav näitaja Proovi võtu aeg Tulemus Piirsisaldus Ühik 

Raud 23.07.2013 527 200 g/l

Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. Proovivõtukohaks on puurkaevu kraan. 

Kuna puurkaevust võetakse vette vähem kui 5 m3/d, siis vee erikasutusluba ei ole vajalik.  

Puurkaev kuulub I etapis likvideerimisele ning Männi elamurajooni veevõrk ühendatakse 
Võsu aleviku veevõrguga. Kuni puurkaevu likvideerimisele tuleb veevärgi joogivee kvaliteeti 
kontrollida vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruses nr 82 kehtestatud nõuetele. 

Võsu aleviku puurkaev nr 1 (Mere tn 91a), kat nr 1456 

Puurkaev-pumpla on amortiseerunud ning seda pole viimased 3 aastat kasutatud, 
puurkaevus puudub puurkaevupump. Pumpla hoone koos puurkaevuga kuulub 
likvideerimisele ÜVK arendamise kava I etapis. 

3.3.1.2 Võsu ühisveevärgi torustikud 

Aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 15 km, sellest umbes 8 km rekonstrueeriti 
Vihula valla EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 2014 – 2015. 
Rajatud torustikud on heas seisukorras. 

Vanadest torustikest ligi 70% on halvas seisukorras ning on rajatud läbi erakinnistute. Kohati 
on trassi täpne asukoht teadmata, kuna see on rajatud ilma projektimaterjalita ning hiljem 
pole koostatud teostusjooniseid. 

Uued torustikud on rajatud plasttorudest PE PN10 läbimõõduga De32...110, vanemate 
torustike materjaliks on raud ja läbimõõduks peamiselt DN 65 ja DN100. 

2015 a toodeti Võsu aleviku puurkaevudest 32 791 m3 vett, millest 20 157 m3 moodustas 
arvestamata vesi (so 61%). 

19.02.2015 teostati puurkaevust võetud veele radioloogiline analüüs. Tulemus jäi alla 

sotsiaalministri määruses nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" (vastu võetud 31.07.2001) toodud aastase efektiivdoosi piirsisalduse. 
Analüüsitunnistuse koopia on toodud peatükis 6 Lisad. 
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Võsu aleviku ühisveevärgi vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82 
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. 
Proovivõtukohaks on Võsu kooli köök (Kooli 1, Võsu). 

3.3.1.3 Võsu tuletõrjeveevarustus 

Võsu aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Vabaduse tn 18 maaüksusel 
asuva II astme pumpla ning tuletõrjehüdrantide abil. Pumplas asub tuletõrjevee 
survetõstepump ning kaks 35m³ suurust mahutit. Võsu alevikus asub kokku 21 
tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud De110 mõõdus joogiveetorustikule. 

Lisaks asuvad asulas tuletõrjeveevõtuks 3 tuletõrjemahutit ja 7 looduslikku veevõtukohta. 
Nende andmed on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 49. Võsu tuletõrjemahutid 

Asukoha kirjeldus Viit Vee kättesaadavus 

Endise „Neptuni“ kõrval EI Mitterahuldav 

Vallamaja kõrval Olemas Hea 

Pagari äri juurest paremale 50m EI Hea 

Tabel 50. Võsu looduslikud tuletõrjeveevõtukohad 

Asukoha kirjeldus Viit 
Vee 
kättesaadavus 

VVK 
liik 

Puudused, märkused 

Võsu jõgi, Kalda tn-lt     Jõgi   

Võsu jõgi, Jõe tn-lt     Jõgi   

Kalda tänava lõpus EI Mitterahuldav Jõgi 
Madala veetaseme korral on 
vee võtmine raskendatud. 

Bussijaama juurest alla. EI Hea Jõgi   

Võsu jõgi, Jõe tn otsast. O- 
Kõrtsi juures, all. 

Olemas Mitterahuldav Jõgi 
Juurdepääs raskendatud. 
Madala veetaseme korral 
veevõtt raskendatud. 

Rannaliiva hotellist mööda u. 
150m paremale. Juurdepääs 
läbi suvila krundi. 

EI Hea Tiik   

Männi tn. endise metskonna 
maja juures olev tiik 

Olemas Hea Tiik 
Juurdepääs normaalne, kaas 
vanad lauad. 

Võsu aleviku tuletõrjeveevarustus on heas seisukorras. Veetorustike rekonstrueerimise ja 
laiendamisega jätkatakse ka hüdrantide paigaldamist. 

Võsu aleviku tuletõrjehüdrantide ja tuletõrje veemahutite ning veevõtukohtade asukohad on 
esitatud joonistel. 

3.3.1.4 Võsu kanalisatsiooni reoveepuhasti 

Võsu aleviku reoveepuhasti asub Piiri tn 4 maaüksusel ning on ümbritsetud piirdeaiaga. 
Reoveepuhasti on rekonstrueeritud Vihula valla EL Ühtekuuluvusfondi veemajanduse 
projekti raames 2014 aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti olemasolev OXYD- tüüpi 
reoveepuhasti SBR (Sequence Batch Reactor) tüüpi reoveepuhastiks koos purgimissõlme ja 
reoveesette käitlusega. 

Tabel 51. Võsu reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Võsu reoveepuhasti 

Rajatud 1990-ndad 

Rekonstrueeritud 2014 

Puhastusseadme tüüp 
SBR tüüpi 

aktiivmudaseade 
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Puhastusjaama nimi Võsu reoveepuhasti 

Purgimissõlm mahuti 40m3 

Proj. tootlikus 
Qkesk 150 m3/d 
Qmax 200 m3/d 

Proj. reostuskoormus 
74 kg BHT7/d 

R=1230 ie 

Kuja 50m-tagatud 

Seisukorra hinnang: 
 

Hoone hea 

Mahutid hea 

Seadmed ja torustik hea 

Elekter-automaatika hea 

Biotiik hea 

Reoveepuhastiks on SBR tüüpi aktiivmudaseade, mis koosneb ühtlustusmahutist, kahest 
protsessikambrist ja mudamahutist. Tehnoloogiliste seadmete hoone on rajatud puhasti 
mahutite peale ja osaliselt nende kõrvale. 

Reovesi jõuab Võsu aleviku reoveepuhasti eeltöötlusseadmesse survetorude kaudu kahest 
reoveepumplast. Reovesi pumbatakse eeltöötlusseadmesse, milles on kruvivõre koos 
ülevooluavaga käsivõre kasti ja liivapüünis koos rasvapüünisega. Eeltöödeldud reovesi jõuab 
ühtlustusmahutisse. Ühtlustatud reovesi jõuab protsessimahutisse, kus toimub puhasti 
põhiprotsess. Puhastil on kaks ühesugust protsessimahutit, millede põhjas on 
õhujaotustorustik. Reovett õhustatakse protsessimahutis vahelduvalt segamisega. Nii on 
võimalik käivitada ka denitrifitseeimisprotsess, mille käigus orgaanilised lämmastikühendid 
lagundatakse ja muudetakse gaasiliseks lämmastikuks. Õhustamise-segamise lõpuosas 
lisatava kemikaali (raud-III-sulfaadi lahus) abil eemaldatakse reoveest fosfor. 
Protsessimahutisse on paigaldatud segur, pump liigmuda väljapumpamiseks mudamahutisse 
ja dekanterseade puhastatud vee väljalaskmiseks. Mahutis asub ka pump, mis on mõeldud 
purgla lahjendusvee tarbeks. 

Puhastatud vesi voolab prooviveevõtukaevu, kust on võimalik võtta puhastist väljavoolu 
heitveeproovi. 

Tahendatud muda kogutakse multilift konteinerisse; võrepraht ja liiv kogutakse eraldi 
konteineritesse. Rasv pumbatakse võreprahipressi ja sealt edasi võreprahikonteinerisse. 

Heitvesi vastab vee erikasutusloas määratud piirnormidele, analüüsitulemused on toodud 
allolevas tabelis, analüüsiakti koopia on peatükis 6 Lisad. 

Tabel 52. Võsu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja 
Piirmäär 

erikasutusloal (mg/l) 
Tegelik tulemus 
30.04.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 4,0 

Hõljuvaine 35 4,0 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 50 

Üldlämmastik (Nüld) 60 34,2 

pH 6-9 6,26 

Üldfosfor (Püld) 2 1,17 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Käsmu 
laht. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322112, mille kohaselt on lubatud heitveevooluhulk 18 000 m3/a, 
2015 a oli tegelik heitveekogus Võsu reoveepuhastist 14 016 m3/a. 
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3.3.1.5 Võsu ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Võsu alevikus asub 11 ühiskanalisatsiooni ülepumplat, neist 8 on rajatud ja 1 
rekonstrueeritud Vihula valla EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastal 
2014. Tegemist on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud ühe või kahe 
pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Teised 2 pumplat vajavad 
rekonstrueerimist. 

Tabel 53. Võsu kanalisatsiooni ülepumplad 
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KP-Metsa 
60 

2014 - 10 2 
Grundfos 
SLV.65.65.15.2.
50B 

18 6 2,2 hea hea hea puudub 

KP Metsa 2014 - 20 2 
Grundfos 
SLV.65.65.22.2.
50D 

31 7 2,8 hea hea hea puudub 

KP-Spordi 2014 - 20 2 
Grundfos 
SLV.65.65.22.2.
50B 

29 8 2,9 hea hea hea puudub 

KP-Aasa 2014 - 10 2 
Grundfos 
SLV.65.65.11.2.
50B 

18 4 1,6 hea hea hea puudub 

KP-Oja 2014 - 10 1 
Grundfos 
SLV.65.65.11.2.
50B 

18 4 1,6 hea hea hea puudub 

KP-Kalda-1 2014 - 20 2 
Grundfos 
SLV.65.65.40.2.
51D 

29 18 4,8 hea hea hea puudub 

KP-Kalda-2 2014 - 20 1 
Grundfos 
SLV.65.65.30.2.
50D 

25 13 3,8 hea hea hea puudub 

KP-Pargi 2014 - 10 2 
Grundfos 
SLV.65.65.22.2.
50D 

25 10 2,8 hea hea hea puudub 

KP-Mere-1 2005 
 

10 1         rahuldav rahuldav rahuldav puudub 

KP-Mere-2 2001 2014 20 2 Flygt DP3057 29 8 2,4 hea hea rahuldav puudub 

KP-Spordi 
vana 

1997 
 

20 1 Flygt       
mitte-
rahuldav 

mitte-
rahuldav 

mitte-
rahuldav 

mitte-
rahuldav 

Lisaks tabelis olevatele ülepumplatele on Võsu aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud 3 
lokaalset pumplat, mis asuvad Võsu kool-lasteaia, spordihoone ja Päästeameti kinnistutel.  

3.3.1.6 Võsu ühiskanalisatsiooni torustikud 

Aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ligikaudu 11 km (7 km isevoolne ja 4 km 
surveline), sellest umbes 5 km ( 2,7 km isevoolset ja 2,3 km survelist) rekonstrueeriti Vihula 
valla EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 2014 – 2015. Rajatud 
torustikud on heas seisukorras. 

Vanadest torustikest ligi 45% on halvas seisukorras ning on rajatud läbi erakinnistute. Kohati 
on trassi täpne asukoht teadmata, kuna see on rajatud ilma projektimaterjalita ning hiljem 
pole koostatud teostusjooniseid. 

Uued torustikud on rajatud plasttorudest (isevoolsed PVC ja survelised PEH) läbimõõduga 
De110 ja 160 (isevoolsed) ning De 63 ja 110 (survelised). De 63 survetorustikud on rajatud 
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kinnistute ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga, kus seda ei olnud võimalik isevoolest 
teostada. 

2015 a juhiti Võsu reoveepuhastist suublasse 10 016 m3 heitvett, millest 8 127 m3 moodustas 
infiltratsioonivesi (so 58%). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Võsu aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

3.3.1.7 Võsu reovee purgimissõlm 

Võsu alevikus asub purgimissõlm Võsu reoveepuhasti juures. Sinna purgitakse Vihula valla 
territooriumil ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistutel tekkiv ning kogumismahutitesse 
kogutav reovesi. Lisaks purgitakse Vihula reovett ka Rakvere ja Loksa purglatesse. 

Võsu purgimissõlme valdajaks on OÜ Vihula Valla Veevärk ning purgimisteenust osutab OÜ 
Transtime ja Aivo Janter FIE. 

3.3.1.8 Võsu sademeveesüsteem 

Sademeveekanalisatsioon Võsu alevikus puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on kasutuses 
eelkõige kraavid. 

3.3.2 Käsmu küla 

Käsmu külas osutab ühisveevärgiteenust vee-ettevõte Vihula Valla Veevärk OÜ. 
Ühiskanalisatsioon Käsmu külas puudub, tekkiv reovesi immutatakse pinnasesse või 
kogutakse kogumismahutitesse ning purgitakse Võsu, Loksa või Rakvere purglatesse. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Käsmu küla 
suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikul) alal, kus saviliivmoreenist pinnakatte paksus on 20-
50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. 

Külas ei ole moodustatud reoveekogumisala kuid see on kavas moodustada, kuna küla 
elamualas tekib 1 ha kohta orgaanilist reostuskoormust 20 ie. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
määrusele nr 57 (vv19.03.2009) „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“, tuleb 
kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades reoveekogumisala moodustada, kui 
1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 ie. 

Külas elab 2015. aasta seisuga 147 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud kõik püsielanikud ja 
lisaks veel 101 mitte-alalist elanikku (suvilate omanikud), seega on ühisveevarustusega 
ühendatud 248 (169%) inimest. 

Suurimad ÜV tarbijad Käsmu külas on majutusasutused, mida on kokku 9 ning kus on kokku 
116 majutuskohta. 

3.3.2.1 Käsmu ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad 

Käsmu külas on kaks ühisveevärgi puurkaev-pumplat, millede andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 54. Käsmu küla ühisveehaarded 

Veehaarde nimetus: 
Käsmu küla puurkaev nr 8 

(Allika põik 2) 
Lepiku puurkaev 
(Neeme tee 49) 

Puurkaev 
  

Puurkaevu katastri nr: 17491 16841 

Puurkaevu passi nr: HGO-83 1045 
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Veehaarde nimetus: 
Käsmu küla puurkaev nr 8 

(Allika põik 2) 
Lepiku puurkaev 
(Neeme tee 49) 

Puurkaevu puurimise aasta: 1933 2003 

Puurkaevu põhjaveekiht: Q -- Kvaternaar Q -- Kvaternaar 

Puurkaevu sügavus (m): 102,7 61 

Lubatud veevõtt (m³/a) 20 000 
 

Tegelik veevõtt 2015 (m³/a) 8 403 805 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - ei ole tagatud* 10 m - on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus 
  

Rajatud: 1933 2003 

Rekonstrueeritud: - - 

Puhastusseade: 

Puudub Puudub tüüp 

vooluhulk (m3/d) 

II astme pumpla: 

Puudub Puudub 

pumpade arv 

mark 

vooluhulk (m3/h) 

tõstekõrgus (m) 

mahuti(d) 

Hüdrofoor 
  

maht (m3) 0,1 2x1m3 

Seisukorra hinnang 
  

Hoone puudub puudub 

Mahuti(d) puudub puudub 

Seadmed ja torustik mitterahuldav rahuldav 

Elekter-automaatika mitterahuldav rahuldav 
Märkus: *- puurkaev lülitatakse ühisveevarustuse süsteemist välja peale uue puurkaevu rajamist I etapis. Kuni 
puurkaevu likvideerimisele tuleb veevärgi joogivee kvaliteeti kontrollida vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a 
määruses nr 82 kehtestatud nõuetele. 

Käsmu küla puurkaev-pumpla - Allika põik 2 

Puurkaevust varustatakse veega suuremat osa küla elanikkonnast. Puurkaev asub 
erakinnistul, kus pole tagatud juurdepääs. Puurkaevul pole tagatud ka 50 m-ne 
sanitaarkaitseala. 

Puurkaevust väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku. 
Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322112. 

Lepiku puurkaev-pumpla - Neeme tee 49 

Puurkaev-pumpla varustab veega Neeme tee piirkonna eraldiseisvat veevarustussüsteemi. 
Süsteemiga on liidetud 8 eramut, millel ühel paikneb ka 8 kohaline Uustalu kodumajutus. 
Kuna puurkaevust võetakse vette vähem kui 5 m3/d, siis vee erikasutusluba sellele ei ole 
vajalik. Puurkaev-pumpla on kavas likvideerida arendamise kava II etapis, tarbijad 
ühendatakse asula veevõrguga. Kuni puurkaevu likvideerimisele tuleb veevärgi joogivee 
kvaliteeti kontrollida vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruses nr 82 kehtestatud 
nõuetele. 

3.3.2.2 Käsmu ühisveevärgi torustikud 

Küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 7,4 km. Suurem osa torustikku on rajatud läbi 
erakinnistute ja mitte piisava sügavuse ning läbimõõduga. Suveperioodil, suure veetarbimine 
korral, ei jagu süsteemis rõhku ja vesi ei jõua tarbijateni. Külmematel talvedel on sagedased 
torustiku läbikülmumised. Kohati on trassi täpne asukoht teadmata, kuna see on rajatud ilma 
projektimaterjalita ning hiljem pole koostatud teostusjooniseid. 
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2015 a toodeti Käsmu puurkaevudest 9 208 m3 vett, millest 5 110 m3 moodustas 
arvestamata vesi (so 55%). 

Käsmu küla ühisveevärgi vesi ei vasta raua sisalduse osas sotsiaalministri 31. juuli 2001.a 
määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, samuti on esinenud mangaani 
piirsisalduse ületamist.  

Allolevas tabelis on toodud väljavõte analüüsiaktist mittevastava näitaja sisalduse kohta. 

Tabel 55. Käsmu veevõrgu joogivee analüüsitulemuste väljavõte 

Uuritav näitaja Proovi võtu aeg Tulemus Piirsisaldus Ühik 

Raud 27.08.2015 272 200 g/l

Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. Proovivõtukohaks on Käsmu kalmistu vesik. 

Vastavalt Terviseameti poolt 2014 a väljastatud joogivee kvaliteedi kontrollikavale, tuleb 
radioloogiliste näitajate sisaldust Käsmu veevärgi joogivees uurida 2016 aastal. 

3.3.2.3 Käsmu tuletõrjeveevarustus 

Käsmu küla tuletõrjeveevarustus on korraldatud tuletõrjemahutite ja looduslike 
veevõtukohtade baasil. Asulas asuvad tuletõrjeveevõtuks 1 tuletõrjemahuti ja 2 looduslikku 
veevõtukohta. Nende andmed on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 56. Käsmu tuletõrjemahutid 

Asukoha kirjeldus Viit Vee kättesaadavus 

Käsmu rahvamaja kõrval Olemas Hea 

Tabel 57. Käsmu looduslikud tuletõrjeveevõtukohad 

Asukoha kirjeldus Viit Vee kättesaadavus VVK liik 

Käsmu järv     Järv 

Ranna teel, muuli juures Ei Hea Meri 

Käsmu küla tuletõrjeveevarustus ei ole heas seisukorras. Tuletõrje veevõtukoha juurde 
puudub nõuetekohane juurdesõidutee ja manööverdamisplats, mille mõõtmed arvestaksid 
päästeautode pöörderaadiusi. Sõiduteele ja juurdepääsule pargitakse tihti sõiduautosid, mis 
veelgi takistavad veevõtukohale ligipääsu. Vesi pole ka aastaringselt kättesaadav, kuna 
ebasoodsamatel ilmastikutingimustel on veetase liiga madal. 

Käsmu küla tuletõrje veemahutite ning veevõtukohtade asukohad on esitatud joonisel. 

3.3.2.4 Käsmu sademeveesüsteem 

Sademeveekanalisatsioon Käsmu külas puudub. Sademevesi juhitakse haljasalale, kust see 
imbub pinnasesse. 

3.3.3 Võsupere küla 

Võsupere külas osutab ühisveevärgiteenust vee-ettevõte Vihula Valla Veevärk OÜ. 
Ühiskanalisatsioon Võsupere külas puudub, tekkiv reovesi immutatakse pinnasesse või 
kogutakse kogumismahutitesse ning purgitakse Võsu, Loksa või Rakvere purglatesse. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Võsupere küla 
nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) alal, kus saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m või 
savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 
50-200 ööpäeva. 
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Külas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Võsupere reoveekogumisala. 

Tabel 58. Võsupere reoveekogumisala andmed 

Reg.kood Nimetus Tüüp Pindala (ha) Koormus (ie) 

RKA0590228 Võsupere-Palmse Alla 2 000 ie 28 531 

Külas elab 2015. aasta seisuga 128 inimest. Ühisveevärgiga on ühendatud 126 (99%) 
inimest. 

Suurimad ÜV tarbijad Võsupere külas on Palmse Mehaanikakoda OÜ, Võsupere 
lasteaiarühm ja korrusmajad. 

3.3.3.1 Võsupere ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad 

Võsupere külas on üks ühisveevärgi puurkaev-pumpla, mille andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 59. Võsupere küla ühisveehaare 

Veehaarde nimetus: Võsupere küla puurkaev nr 11 

Puurkaev 
 

Puurkaevu katastri nr: 5461 

Puurkaevu passi nr: - 

Puurkaevu puurimise aasta: 1970 

Puurkaevu põhjaveekiht: O-C -- Ordoviitsium-Kambrium 

Puurkaevu sügavus (m): 40 

Lubatud veevõtt (m³/a) 18 000 

Tegelik veevõtt 2015 (m³/a) 9 875 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 

Pumpla ja veetöötlus 
 

Rajatud: 1970 

Rekonstrueeritud: - 

Puhastusseade: 

Puudub tüüp 

vooluhulk (m3/d) 

II astme pumpla: 

Puudub 

pumpade arv 

mark 

vooluhulk (m3/h) 

tõstekõrgus (m) 

mahuti(d) 

Hüdrofoor 
 

maht (m3) 2 x 1m3 

Seisukorra hinnang 
 

Hoone mitterahuldav 

Mahuti(d) puudub 

Seadmed ja torustik mitterahuldav 

Elekter-automaatika mitterahuldav 

Võsupere küla puurkaev-pumpla 

Puurkaev-pumpla asub Võsupere külas Pumbamaja maaüksusel, ümbritsetuna Reio 
kinnistust. Puurkaevul on tagatud 50 m-ne sanitaarkaitseala. 

Puurkaev asub pumpla hoones. Väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse 
tarbeveevõrku. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Vihula Valla Veevärk 
väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322112. 

Objektil puudub juurdepääsutee, teenindusplats ja piirdeaed. 

Puurkaevust väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku.  
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3.3.3.2 Võsupere ühisveevärgi torustikud 

Küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2,1 km. Suurem osa torustikku on rajatud 1970-
ndatel aastatel läbi erakinnistute. Torustike seisukord on halb, esineb tihti avariisid. 2015 a 
toodeti Võsupere puurkaevust 9 875 m3 vett, millest 7 057 m3 moodustas arvestamata vesi 
(so 71%). 

Võsupere küla ühisveevärgi vesi ei vasta raua sisalduse osas sotsiaalministri 31. juuli 2001.a 
määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  

Allolevas tabelis on toodud väljavõte analüüsiaktist mittevastava näitaja sisalduse kohta. 

Tabel 60. Võsupere veevõrgu joogivee analüüsitulemuste väljavõte 

Uuritav näitaja Proovi võtu aeg Tulemus Piirsisaldus Ühik 

Raud 18.08.2015 535 200 g/l

Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. Proovivõtukohaks on Võsupere Lasteaed. 

Vastavalt Terviseameti poolt 2014 a väljastatud joogivee kvaliteedi kontrollikavale, tuleb 
radioloogiliste näitajate sisaldust Võsupere veevärgi joogivees uurida 2016 aastal. 

3.3.3.3 Võsupere tuletõrjeveevarustus 

Võsupere küla tuletõrjeveevarustus on korraldatud tuletõrjemahutite baasil. Asulas asub 2 
tuletõrjemahuti, nende andmed on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 61. Võsupere tuletõrjemahutid 

Asukoha kirjeldus Viit Vee kättesaadavus 

Võsupere kuivati, kuivati kõrval 2 
veehoidlat.  

EI Hea 

Võsupere metallitöökoja taga. Lauda 
ja metallitöökoja vahel. Võsa ääres. 

Olemas Hea 

Võsupere küla tuletõrjeveevarustus vajab täiendamist, et tuletõrjevett saaks võtta ka 
elamupiirkonnas.  

Võsupere küla tuletõrje veemahutite asukohad on esitatud joonisel. 

3.3.3.4 Võsupere sademeveesüsteem 

Sademeveekanalisatsioon Võsupere külas puudub. Sademevesi juhitakse haljasalale, kust 
see imbub pinnasesse. 

3.3.4 Vergi küla 

Vergi külas osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust vee-ettevõte Vihula Valla Veevärk 
OÜ. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Vergi küla 
nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) alal, kus saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m või 
savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 
50-200 ööpäeva. 

Külas ei ole moodustatud reoveekogumisala kuid see on kavas moodustada, kuna küla 
elamualas tekib 1 ha kohta orgaanilist reostuskoormust 14 ie. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
määrusele nr 57 (vv19.03.2009) „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“, tuleb nõrgalt 
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kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

Külas elab 2015. aasta seisuga 88 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud kõik püsielanikud ja 
lisaks veel 52 mitte-alalist elanikku (suvilate omanikud), seega on ühisveevarustusega 
ühendatud 140 (159%) inimest. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 74 (84%) inimest. 

Suurimad ÜVK tarbijad Vergi külas on kaablite tootmisega tegelev OÜ Eswire, 15 korteriga 
korrusmaja ja majutusega tegelev Vergi Maja OÜ (ainult vesi). 

3.3.4.1 Vergi ühisveevärgi puurkaev ja pumpla 

Vergi külas on üks ühisveevärgi puurkaev-pumpla, mille andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 62. Vergi küla ühisveehaare 

Veehaarde nimetus: Vergi küla puurkaev nr 10 

Puurkaev 
 

Puurkaevu katastri nr: 2494 

Puurkaevu passi nr: A-723-M 

Puurkaevu puurimise aasta: 1961 

Puurkaevu põhjaveekiht: V2gd -- Gdov 

Puurkaevu sügavus (m): 117 

Lubatud veevõtt (m³/a) 18 000 

Tegelik veevõtt 2015 (m³/a) 11 335 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m – ei ole tagatud* 

Pumpla ja veetöötlus 
 

Rajatud: 1961 

Rekonstrueeritud: 2014 

Puhastusseade: 
 

tüüp 
Survefilterseadmed raua ja 

ammooniumi eemaldamiseks 

vooluhulk 
Q= 3,0 m3/h 
(2x 1,5 m3/h) 

II astme pumpla: 

Puudub 

pumpade arv 

mark 

vooluhulk (m3/h) 

tõstekõrgus (m) 

mahuti(d) 

Hüdrofoor 
 

maht (m3) 0,1 

Seisukorra hinnang 
 

Hoone hea 

Mahuti(d) puudub 

Seadmed ja torustik hea 

Elekter-automaatika hea 
Märkus: *- puurkaev likvideeritakse peale uue puurkaevu rajamist II etapis. Kuni puurkaevu likvideerimisele tuleb 
veevärgi joogivee kvaliteeti kontrollida vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruses nr 82 kehtestatud 
nõuetele. 

Vergi küla veepumpla 

Pumpla tehnohoone paikneb ca 20m kaugusel puurkaevust. Tehnohoonesse on paigaldatud 
2 täisautomaatset survefiltrit, mis on ette nähtud eelkõige raua eemaldamiseks põhjaveest 
ning 1 täisautomaatne survefilter ammooniumi eemaldamiseks. 

Põhjavesi pumbatakse puurkaevust läbi aereerimisseadme rauaeraldusfilterseadmetesse. 
Vees oksüdeeritud raud eraldatakse filterseadmetes. Filtri puhastamiseks on ette nähtud 
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uhtevee süsteem. Filtermaterjali läbi uhtumiseks kasutatakse toorvett, uhtumise käigus tekkiv 
uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

Lisaks on hoonesse paigaldatud ammooniumieraldussüsteem, milleks on filtermaterjaliga 
täidetud filtermahuti. Filtermaterjali läbi uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett. Filtri 
uhtumise käigus tekkiv uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

Puurkaev-pumplas on 2 veearvestit, üks paikneb pumpla sisendtorustikul, teine 
väljundtorustikul. 

Tehnohoones on paigaldatud 3 proovivõtukohta: toorveetorustikule, pärast 
rauaeraldusfilterseadmeid survetorustikule ja veevõrku antavale survetorustikule. 

Veetöötlusseadmete torustikud on plastikust plastifitseerimata polüvinüülkloriidist PVC-U 
PN10/16 survetorud. 

Puurkaev-pumpla koos tehnohoonega on heas seisukorras ning ei vaja parendamist. 
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit, mis ei ole tagatud. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322112. 

3.3.4.2 Vergi ühisveevärgi torustikud 

Vergi küla veevõrk on rajatud läbimõõduga DN 50-63 malmtorudest ja rahuldavas seisus. 
Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3,5 km. 

2015 a toodeti Vergi puurkaevust 11 335 m3 vett, millest 8 771 m3 moodustas arvestamata 
vesi (so 77%). Arvestamata vee kogusest hinnanguliselt 30% on tegu leketega, ülejäänud 
vee koguse moodustavad illegaalsed veeühendused või mõõtmisvead tarbijapoolsetes 
veemõõtjates. 

30.10.2015 teostati puurkaevust võetud veele radioloogiline analüüs. Tulemus jäi alla 

sotsiaalministri määruses nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" (vastu võetud 31.07.2001) toodud aastase efektiivdoosi piirsisalduse. 
Analüüsitunnistuse koopia on toodud peatükis 6 Lisad. 

Vergi küla ühisveevärgi vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82 
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. 
Proovivõtukohaks on Vergi raamatukogu. 

3.3.4.3 Vergi tuletõrjeveevarustus 

Vergi küla tuletõrjeveevarustus on korraldatud tuletõrjemahuti ja loodusliku veevõtukoha 
baasil. Nende andmed on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 63. Vergi tuletõrjemahuti 

Asukoha kirjeldus Viit 
Vee 

kättesaadavus 

Võsu- Vergi- Sõrangu tee. Vergi küla bussipeatuse juures, vasakule, 
sadama poole. Sõita 400m töökoja väravani. VVK asub töökoja taga. 

Olemas Hea 

Tabel 64. Vergi looduslik tuletõrjeveevõtukoht 

Asukoha 
kirjeldus 

Viit 
Vee 
kättesaadavus 

VVK 
liik 

Puudused, märkused 

Vergi sadam Ei Hea Meri 
Suurürituste ajal võib juurdepääsutee olla kinni 
pargitud. 
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Lisaks on Vergi külas paigaldatud ka 2 hüdranti, kuid nendest ei ole tagatud normikohase 
tulekustutusvee kättesaadavus. 

Vergi küla hüdrantide ja tuletõrje veemahuti ning veevõtukoha asukohad on esitatud joonisel. 

3.3.4.4 Vergi kanalisatsiooni reoveepuhasti 

Olemasolev Vergi reoveepuhasti asub Puhasti kinnistul (KÜ 88703:001:0292). Juurdepääs 
reoveepuhasti kinnistule toimub läbi Mereranna kinnistu. Juurdepääsu teele on kehtestatud 
teeservituudi ala. 

Reoveepuhastiks on 1997. aastal valminud reovee kompaktpuhasti BIOCLERE 115B 
reostuskoormusega R=115 ie ja jõudlusega Q=28,7 m3/d. Kompaktpuhasti juurde kuulub 
veel ka septik mahuga 20 m3. 

Tabel 65. Vergi reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Vergi reoveepuhasti 

Rajatud 1997 

Rekonstrueeritud - 

Puhastusseadme tüüp kompaktpuhasti BIOCLERE 115B 

Purgimissõlm puudub 

Proj. tootlikus 28,7 m3/d 

Proj. reostuskoormus R=115 ie 

Kuja 25m – on tagatud 

Seisukorra hinnang: 
 

Hoone puudub 

Mahutid mitterahuldav 

Seadmed ja torustik mitterahuldav 

Elekter-automaatika mitterahuldav 

Biotiik puudub 

Biopuhastusele eelneb reovee mehaaniline puhastamine septikus. Septikusse jääb pidama 
ujupraht, liiv ja jämeheljum. Septikust voolab reovesi biofiltri all olevasse kaevu, kust see 
pumbatakse kaevust filtri pinnale ning nõrgub sealt läbi filtri täidise. Täidisele moodustub 
biokile, milles elunevad bakterid lagundavad orgaanilise aine. Bakterite hingamiseks vajalik 
õhk antakse filtrisse ventilaatori abil. Läbi biofiltri nõrgunud vesi langeb pumbakaevu tagasi 
ning ringleb seni läbi filtri, kuni asendub uue, juurdevoolanud reoveega. Osa biokilest irdub 
aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. 

Olemasolev Vergi küla reoveepuhasti on amortiseerunud ning ei tööta eesmärgipäraselt ja 
vajaab rekonstrueerimist. Seda ilmestavad ka reoveepuhastist väljuva heitvee 
analüüsitulemused, mis on toodud allolevas tabelis. Analüüsiakti koopia on peatükis 6 Lisad. 

Tabel 66. Vergi reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja 
Piirmäär 

erikasutusloal (mg/l) 
Tegelik tulemus 
27.03.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 120 

Hõljuvaine 35 190 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 400 

Üldlämmastik (Nüld)  72,0 

pH 6-9 7,37 

Üldfosfor (Püld)  7,3 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Soome 
laht. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322112, mille kohaselt on lubatud heitveevooluhulk 1 500 m3/a, 2015 
a oli tegelik heitveekogus Vergi reoveepuhastist 1 957 m3/a. 
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3.3.4.5 Vergi ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Vergi külas asub 2 ühiskanalisatsiooni ülepumplat, millest üks on heas seisukorras ning teine 
(küla peapumpla) vajab rekonstrueerimist. 

Tabel 67. Vergi kanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi KP-Vergi-1 KP-Vergi-2 

Rajamise aeg 2007 teadmata 

Rek. aeg - 1997 

Kuja ulatus (m) 
  

Pumpade 
andmed 

Kogus (tk) 1 1 

Mark ABS XFP 80C-150E 
 

Q (m³/h) 
  

H (m) 
  

P1 (kW) 
  

Seisukorra 
hinnang 

Torustik ja seadmed hea mitterahuldav 

Elekter-autom. hea mitterahuldav 

Mahuti/ teenindusosa hea mitterahuldav 

Maapealne osa puudub puudub 

3.3.4.6 Vergi ühiskanalisatsiooni torustikud 

Küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ligikaudu 1,4 km (1,1 km isevoolne ja 0,3 km 
surveline). Valdav osa sellest on heas seisukorras va peapumpla survetoru, mis vajab 
rekonstrueerimist. 

2015 a juhiti Vergi reoveepuhastist suublasse 1 957 m3 heitvett, millest 587 m3 moodustas 
infiltratsioonivesi (so 30%). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Vergi küla elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

3.3.4.7 Vergi sademeveesüsteem 

Sademeveekanalisatsioon Vergi külas puudub. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse 
kraave või immutatakse see pinnasesse. 

3.3.5 Vihula küla 

Vihula külas osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust vee-ettevõte Vihula Valla 
Veevärk OÜ. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile asub Vihula küla 
keskmiselt (mõõdukalt reostusohtlikul) ja nõrgalt kaitstud (reostusohtlikul) alal. Nõrgalt 
kaitstud (reostusohtlikud) alad. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal on saviliivpinnakatte paksus 
valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m, reoainete infiltreerumise 
aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. Keskmiselt kaitstud põhjaveega alal on 
saviliivmoreenist pinnakatte paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m, 
reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. 

Külas ei ole moodustatud reoveekogumisala. 

Külas elab 2015. aasta seisuga 89 inimest. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on liitunud 33 
(37%) inimest. 

Suurimad ÜVK tarbijad Vihula külas on Vihula Mõis, aga ka Vihula lasteaiarühm (ainult vesi) 
ning kortermajad. 
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3.3.5.1 Vihula ühisveevärgi puurkaev ja pumpla 

Vihula külas on kaks ühisveevärgi puurkaev-pumplat, millede andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 68. Vihula küla ühisveehaarded 

Veehaarde nimetus: 
Vihula küla puurkaev nr 8 

(elamud) 
PK Vihula nr 9 koolimaja 

Puurkaev 
  

Puurkaevu katastri nr: 2508 2512 

Puurkaevu passi nr: 3575 4181 

Puurkaevu puurimise aasta: 1973 1976 

Puurkaevu põhjaveekiht: V2vr -- Voronka V2vr -- Voronka 

Puurkaevu sügavus (m): 133 124 

Lubatud veevõtt (m³/a) 4 000 
 

Tegelik veevõtt 2015 (m³/a) 1 169 204 

Puurkaevu sanitaarkaitseala: 50 m - on tagatud 50 m - ei ole tagatud* 

Pumpla ja veetöötlus 
  

Rajatud: 1973 
 

Rekonstrueeritud: 2014 
 

Puhastusseade: 
 

Puudub 
tüüp 

Survefilterseade raua 
eemaldamiseks 

vooluhulk 
Q= 1,5 m3/h 

(2x 0,75 m3/h) 

II astme pumpla: 

Puudub Puudub 

pumpade arv 

mark 

vooluhulk (m3/h) 

tõstekõrgus (m) 

mahuti(d) 

Hüdrofoor 
  

maht (m3) 0,1 
 

Seisukorra hinnang 
  

Hoone hea mitterahuldav 

Mahuti(d) puudub puudub 

Seadmed ja torustik hea mitterahuldav 

Elekter-automaatika hea mitterahuldav 
Märkus: *- puurkaev likvideeritakse peale Vihula lasteaia liitmist asule ühisveevõrguga II etapis. Kuni puurkaevu 
likvideerimisele tuleb veevärgi joogivee kvaliteeti kontrollida vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruses nr 
82 kehtestatud nõuetele. 

Vihula küla veepumpla (elamud) 

Puurkaev paikneb tehnohoones. Hoonesse on paigaldatud 2 täisautomaatset survefiltrit, mis 
on ette nähtud eelkõige raua eemaldamiseks põhjaveest. 

Põhjavesi pumbatakse puurkaevust läbi aereerimisseadme rauaeraldusfilterseadmetesse. 
Vees oksüdeeritud raud eraldatakse filterseadmetes. Filtri puhastamiseks on ette nähtud 
uhtevee süsteem. Filtermaterjali läbi uhtumiseks kasutatakse toorvett, uhtumise käigus tekkiv 
uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

Puurkaev-pumpla veemõõdusõlmed koosnevad mitmejoalistest veearvestitest, mis on 
varustatud impulssanduritega. Filterseadmete uhtevee kogust arvestatakse kahe veearvesti 
vahest. Üks veearvesti paikneb pumpla sisend torustikul, teine pumpla väljund torustikul. 

Pumplasse on paigaldatud 3 proovivõtukohta: toorveetorustikule, pärast 
rauaeraldusfilterseadmeid survetorustikule ja veevõrku antavale survetorustikule. 

Veetöötlusseadmete torustikud on plastikust plastifitseerimata polüvinüülkloriidist PVC-U 
PN10/16 survetorud. 
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Puurkaev-pumpla on heas seisukorras ning ei vaja parendamist. Puurkaevu ümber kehtib 
sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit, mis on tagatud. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322112. 

Vihula koolimaja veepumpla 

Puurkaev-pumpla varustab veega vaid Vihula kooli kinnistul asuvat lasteaeda. Kuna 
puurkaevust võetakse vette vähem kui 5 m3/d, siis vee erikasutusluba sellele ei ole vajalik. 
Puurkaev-pumpla on kavas likvideerida arendamise kava I etapis, kui lasteaed ühendatakse 
asula veevõrguga. 

Juhul kui puurkaev jääb edaspidi ikka kasutusse, siis tuleb jälgida puurkaevu põhjavee 
kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 02.01.2003 määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks 
kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi ja kontrollinõuded“ 
nõuetele. 

3.3.5.2 Vihula ühisveevärgi torustikud 

Vihula veevõrk on rajatud läbimõõduga DN50 põhiliselt malmtorudest ja on rahuldavas 
seisus. Käesoleval ajal puudub vajadus olemasoleva veevõrgu rekonstrueerimiseks. 
Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 630 m. 

2015 a toodeti Vihula puurkaevust 1 373 m3 vett, millest 249 m3 moodustas arvestamata vesi 
(so 18%). 

Vihula küla ühisveevärgi vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82 
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. 
Proovivõtukohaks on Villa Alexandra. 

Vihula koolimaja puurkaevu toitel olev joogivesi ei vasta ka raua sisalduse osas 
sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 
raua sisalduse osas. 

Allolevas tabelis on toodud väljavõte analüüsiaktist mittevastava näitaja sisalduse kohta. 

Tabel 69. Vihula küla veevõrgu joogivee analüüsitulemuste väljavõte 

Uuritav näitaja Proovi võtu aeg Tulemus Piirsisaldus Ühik 

Raud 27.08.2015 549 200 g/l

Analüüsiaktide koopiad on peatükis 6 Lisad. Proovivõtukohaks on Vihula lasteaed. 

Vastavalt Terviseameti poolt 2014 a väljastatud joogivee kvaliteedi kontrollikavale, tuleb 
radioloogiliste näitajate sisaldust Vihula küla veevärgi joogivees uurida 2016 aastal. Juhul kui 
selleks ajaks ei ole Vihula kooli puurkaev (2512) likvideeritud, tuleb uuring teostada ka selle 
puurkaevu joogiveest. 

3.3.5.3 Vihula tuletõrjeveevarustus 

Vihula küla tuletõrjeveevarustus on korraldatud looduslike veevõtukohtade baasil. Nende 
andmed on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 70. Vihula looduslik tuletõrjeveevõtukoht 

Asukoha kirjeldus Viit 
Vee 
kättesaadavus 

VVK 
liik 

Puudused, 
märkused 

Sagadi- Karula tee ääres, Vihula paisjärv EI Hea Paisjärv Talvel jääs 
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Asukoha kirjeldus Viit 
Vee 
kättesaadavus 

VVK 
liik 

Puudused, 
märkused 

Sagadi- Karula teelt, Vihula mõisa juurde. 
Paisjärve silla kõrval kividest laotud 
veevõtukoht. Kaldale lähedal. 

Olemas Hea Paisjärv Talvel jääs 

Vihula küla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on esitatud joonisel. 

3.3.5.4 Vihula kanalisatsiooni reoveepuhasti 

Olemasolev Vihula reoveepuhasti asub Vihula Mõisa territooriumil Biopuhasti kinnistul 
Juurdepääs reoveepuhasti kinnistule toimub läbi Mõisaõue kinnistu. 

Reoveepuhastiks on 1997. aastal rajatud ja 2012 a rekonstrueeritud annuspuhasti, 
reostuskoormusega kuni 640 ie ja jõudlusega kuni 90 m3/d. 

Tabel 71. Vihula küla reoveepuhasti andmed 

Puhastusjaama nimi Vihula reoveepuhasti 

Rajatud 1997 

Rekonstrueeritud 2012 

Puhastusseadme tüüp annuspuhasti 

Purgimissõlm puudub 

Proj. tootlikus 30 ... 90 m3/d 

Proj. reostuskoormus R=200 ... 640 ie 

Kuja 25m 

Seisukorra hinnang: 
 

Hoone hea 

Mahutid hea 

Seadmed ja torustik hea 

Elekter-automaatika hea 

Biotiik puudub 

Olemasolev Vihula küla reoveepuhasti heas seisukorras ning parendamist ei vaja. 

Heitvesi vastab vee erikasutusloas määratud piirnormidele, analüüsitulemused on toodud 
allolevas tabelis, analüüsiakti koopia on peatükis 6 Lisad. 

Tabel 72. Vihula reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja 
Piirmäär 

erikasutusloal (mg/l) 
Tegelik tulemus 
24.03.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 <3 

Hõljuvaine 35 17 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 35 

Üldlämmastik (Nüld) 60 15,1 

pH 6-9 6,96 

Üldfosfor (Püld) 2 0,17 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Mustoja 
oja. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Vihula Valla Veevärk väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322112, mille kohaselt on lubatud heitveevooluhulk 12 000 m3/a, 
2015 a oli tegelik heitveekogus Vihula reoveepuhastist 9 528 m3/a. 

3.3.5.5 Vihula ühiskanalisatsiooni ülepumpla 

Vihula külas asub kanalisatsioonipumpla reoveepuhasti kõrval. 
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3.3.5.6 Vihula ühiskanalisatsiooni torustikud 

Küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ligikaudu 620 m isevoolseid torustikke. Torustik 
on heas seisukorras ega vaja rekonstrueerimist. 

2015 a juhiti Vihula reoveepuhastist suublasse 9 528 m3 heitvett, millest 953 m3 moodustas 
infiltratsioonivesi (so 10%). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Vihula küla elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

3.3.5.7 Vihula sademeveesüsteem 

Sademeveekanalisatsioon Vihula külas puudub. Sademevee ärajuhtimiseks kasutatakse 
kraave või immutatakse see pinnasesse. 

3.4 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

3.4.1 OÜ Vihula Valla Veevärk 

Vihula Vallavolikogu poolt on asutatud OÜ Vihula Valla Veevärk, mis kinnitati 14.10.2010 
Vihula valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks ning alustas tegevust 1. märtsil 2011. aastal.  

OÜ Vihula Valla Veevärk pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Võsu alevikus, Vihula ja 
Vergi külades ning veeteenuseid Käsmu ja Võsupere külades.  

2014. aastal töötas ettevõttes täistööajaga 3 inimest ning veerandtööajaga 1 inimene. 
Ettevõtte nõukogu koosneb neljast liikmest ning ettevõtte igapäevategevust koordineerib 
ettevõtte tegevjuht, kes on ka ainus juhatuse liige. OÜ Vihula Valla Veevärk on Eesti Vee-
ettevõtete Liidu liige. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus abil on siiani teostatud ning ka 
aktiivselt teostamisel mitmed ÜVK parendamise projektid. 

Alates 1. jaanuarist 2015. a. kehtivad Vihula vallas järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnad. Teenushinnad on ühtsed nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. 

Tabel 73. OÜ Vihula Valla Veevärk kehtiv vee ja reovee ärajuhtimise hind (2015) 

 Indikaator Ühik KM-ta KM-ga 

Vesi (EUR/ m³) 1,60 1,92 

Kanalisatsioon (EUR/ m³) 2,85 3,42 

Vee abonenttasu* EUR/kuu 2,67 3,20 

Vee ja heitvee abonenttasu** EUR/kuu 3,21 3,85 
* Hind kehtib ainult ühisveevärgiga liitujale 

** Hind kehtib nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga liitujale 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügitulu 2014. aastal oli 103 184 eurot, mis on 37% võrra 
suurem eelneva aasta vee-ja kanalisatsiooniteenuse müügituludest ning 2013. aasta 
müügitulu oli 12% võrra suurem eelneva aasta müügituludest. Alates 2013. aastast on OÜ 
Vihula Valla Veevärk olnud kasumit teeniv ettevõte. Allolevas tabelis on toodud ettevõtte 
peamised finantssuhtarvud. 

Tabel 74. OÜ Vihula Valla Veevärk peamised finantssuhtarvud 2012-2014 

Peamised finantssuhtarvud 2012 2013 2014 

Müügitulu (EUR) 67 201 75 503 103 184 

Kasv (%)   12,35% 36,66% 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 0,22 0,322 0,972 
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Peamised finantssuhtarvud 2012 2013 2014 

ROA (koguvara tulutase) (%) -0,13% 4,3% 53,0% 

ROE (omakapitali tulutase) (%) -0,07% 5,0% 64,8% 
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4 ÜVK ARENDAMINE 

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgid on: 

- ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu jätkamine ja eelduste loomine 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks teenindamiseks ja 
elukvaliteedi tõstmiseks Vihula vallas; 

- kaasa aidata Vihula valla vee-ettevõtte jätkusuutliku majandamismudeli 
väljatöötamisele;  

- perspektiivse ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide üldskeemide koostamine;  
- veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude 

ja investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 
- arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.1 Arendamise kava koostamise lähtealused 

Käesolev arendamise kava on valminud vee-ettevõtja, Vihula Vallavalitsuse töötajate ja töö 
täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus 
veevarustuse, kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide kompleksseks 
arendamiseks Vihula valla reoveekogumisalades ja tiheasustusalades; 

 Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise 
tegevused jaotatud etappideks, tulenevalt vee-ettevõtte ja valla majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab vee-
ettevõtetele langevat finantskoormust ja aitab ära hoida ühisveevarustuse ja -
kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga järgneva 
etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine ja rekonstrueerimine eelnevate 
etappidega; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 
olemasolevad ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemid milledele on lisatud 
kavandatud süsteemilaiendused. Joonistele on kantud ka rekonstrueerimist vajavad 
objektid ja torustikud; 

 Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga kaetavad alad on määratud vastavalt Vihula 
valla reoveekogumisaladele ja tiheasustusaladele; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba välja 
arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad (süsteemidele 
väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb valla poolt määratud vee-
ettevõtja; 

 Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid 
(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Vihula Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
projekteerimistingimuste ning vee-ettevõtja poolt väljastatavate tehniliste tingimuste 
alusel; 

 Vihula valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
arvestatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ja 
probleemidega; 
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 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid 
sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 
2009. aastast (vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt 
valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate 
objektide käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 Arendamise kavas on ette nähtud, et aastatel 2016-2027 teostatakse Vihula valla 
reoveekogumisalades ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine SA 
KIK keskkonnaprogrammi toetuse abiga; 

 Vastavalt meetme „Veemajandustaristu arendamine“ tingimused juhendmaterjalile 
Lisa 2 on kõik investeeringuliigid jagatud sobiva majanduslikult kasuliku eluea järgi: 

 Võrgud ja torustikud 40 aastat; 

 Reservuaarid ja mahutid 40 aastat; 

 Masinad ja seadmed 15 aastat; 

 Tootmishooned 40 aastat. 

 Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 
vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 
ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- ja 
rajamistöid kõigi asulate territooriumitel; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveeteenuste vastu, 
elanikkonna maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte majandamisega. 

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste planeeritavad arendustegevused on 
jagatud kahte etappi: 

ÜVK arendamise I etapp – lühiajalised investeeringud, aastatel 2016-2019; 
ÜVK arendamise II etapp - pikaajalised investeeringud, aastatel 2020-2027. 

Kogu valla kavandatud ÜVK investeeringud on jagatud projektidesse, milledele on antud 
oma number ja nimi. Võsu aleviku ÜVK rajamine ja rekonstrueerimine toimub 
jätkuprojektidena, seetõttu jätkub projekti nimetuses ka nende teostamise etappide 
numeratsioon. Valla ÜVK investeeringuprojektide nimekiri koos ajakavaga on toodud 
allolevas tabelis (eelnimetatule lisandub lõplikus investeeringute vajaduses üksnes OÜ 
Vihula Valla Veevärk olemasolevate seadmete asendusinvesteeringud, vastavalt viimaste 
amortiseerumisele): 

Tabel 75. Vihula valla ÜVK arendamise projektide loetelu 

ÜVK AK etapp Proj. nr Projekti nimi Teostamisaeg 

ÜVK 
arendamise I 

etapp 
(2016-2019)I 

PR-1 Käsmu-Võsu vahelise survetorustike rajamine 2016-2017 

PR-2 Käsmu veevarustuse rekonstrueerimise ja rajamise I etapp 2016-2017 

PR-3 Võsupere ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise I etapp 2016-2017 

PR-4 Vergi reoveepuhasti rekonstrueerimine 2016-2017 

PR-5 Vainupea veehaarde rajamine 2018 

PR-6 Võsu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp 2018-2019 

PR-7 Vihula Lasteaia ühendamine ÜVK süsteemiga 2016 

 
Purgimis- hooldusauto soetamine 2018 

ÜVK 
arendamise II 

etapp  
(2020-2027) 

PR-8 Käsmu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp 2020-2021 

PR-9 Võsu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise III etapp 2022-2027 

PR-10 Vergi ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine 2022-2027 

PR-11 Võsupere ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp 2022-2027 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

62(96) 

Kavandatud tegevused projektide kaupa on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 76. Kavandatud ÜVK arendamise projektide tegevused 

PK-1 Käsmu-Võsu vahelise survetorustike rajamine 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 4 504 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 4 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 5 208 

PK-2 Käsmu veevarustuse rekonstrueerimise ja rajamise I etapp 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 967 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 354 

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 1 

Veetöötluse rajamine kpl 1 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 3 

PK-3 Võsupere ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise I etapp 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 1 635 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 272 

Puurkaev-pumpla rek kpl 1 

Veetöötluse rajamine kpl 1 

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 1 014 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 1 451 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 2 

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 1 

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 1 

PK-4 Vergi reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 66 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 75 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 189 

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 1 

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 1 

PK-5 Vainupea veehaarde rajamine 

Tegevus Ühik Maht 

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 1 

Veetöötluse rajamine kpl 1 

PK-6 Võsu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 1 441 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 75 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 2 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 3 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 1 451 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 464 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 512 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 41 

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 1 
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Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 1 

PK-7 Vihula Lasteaia ühendamine ÜVK süsteemiga 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 318 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 1 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 225 

PK-8 Käsmu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 5 515 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 179 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 1 

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 2 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 920 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 3 621 

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 46 

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 1 

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 1 

PK-9 Võsu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise III etapp 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 3 870 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 3 140 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 22 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 683 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 4 286 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 8 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 2 408 

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 2 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 9 

PK-10 Vergi ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 221 

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 1 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 1 

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 1 832 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 830 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 3 

PK-11 Võsupere ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp 

Tegevus Ühik Maht 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 188 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 156 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 211 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 1 
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4.2 Investeerimisprojektide maksumuse hindamine 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud allolevas 
tabelis esitatud hindadest. 

Tabel 77. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamismaksumuse arvutamisel aluseks võetud 
materjali ja töö ühikhinnad 

Investeering Mõõtühik Ühikhind 

Veevarustus 
 

  

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 55 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 55 

Puurkaev-pumpla rek tk 15 000 

Puurkaev-pumpla rajamine tk 40 000 

Puurkaev-pumpla likvideerimine tk 5 000 

Veetöötluse rajamine tk 10 000 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus tk 1 200 

Tuletõrjemahuti paigaldus tk 15 000 

Kanalisatsioon 
 

  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 95 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 95 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 45 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 45 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 45 

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus tk 2 500 

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine tk 18 000 

Kanalisatsioonipumpla rajamine tk 20 000 

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine tk 210 000 

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine tk 200 000 

Kanalisatsioonipuhasti rajamine tk 270 000 

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine tk 20 000 

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine tk 25 000 

Ühikmaksumus sisaldab endas kõiki objektide rajamise kulusid, sh: 

- Projektijuhtimine; 
- Uuringute koostamine; 
- Projekti koostamine; 
- Materjali maksumus; 
- Rajamise maksumus; 
- Omanikujärelevalve. 

Kolme projekti puhul (PR-1 Käsmu-Võsu vahelise survetorustike rajamine, PR-2 Käsmu 
veevarustuse rekonstrueerimise ja rajamise I etapp ja PR-3 Võsupere ÜVK 
rekonstrueerimise ja rajamise I etapp) on projekti maksumuseks võetud varem koostatud 
eelprojektides toodud hinnad. 

4.3 Vee-ettevõtluse areng 

Vihula vallas tegutseb üks vee-ettevõtja - Vihula Valla Veevärk OÜ. Vee-ettevõtja 
tegevuspiirkonda jäävad ÜVK süsteemid kuuluvad vee-ettevõtjatele. Allolevas tabelis on 
toodud ülevaade vee-ettevõtte olemasolevatest ja perspektiivsetest piirkondadest asulate 
kaupa: 
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Tabel 78. Vihula valla vee-ettevõtjate ol.olevad ja perspektiivsed piirkonnad 

Jrk nr Asula 

Olemasolevad ÜVK piirkonnad 

1 Võsu alevik 

2 Käsmu küla 

3 Võsupere küla 

4 Vergi küla 

5 Vihula küla 

Perspektiivsed ÜVK piirkonnad 

6 Vainupea küla 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Vihula Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks veevarustuse, kanalisatsiooni ja tuletõrjevee alasele tegevusele, millega 
määratletakse nimetatud valdkondade arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja 
investeeringud ning finantseerimise katteallikad eesmärgiga ehitada kaasaja nõuetele 
vastavad joogivee, kanalisatsiooni ja tuletõrjevee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning 
puhastusseadmed. 

Torude rekonstrueerimine ja rajamine on otstarbekas ühildada teede ehitusega. Seega on 
otstarbekas vee-ettevõtjatel ja Vihula Vallavalitsusel torustike- ja teedeehituse/-
rekonstrueerimise projektid kooskõlastada ja need ühildada. Uute torustike rajamine ja 
rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja 
veekadude vähenemisega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna 
kulutatakse energiat vaid reaalselt tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks. 

4.3.1 Uute reoveekogumisalade moodustamine 

Vihula vallas on kavas lähiajal määrata juurde veel kaks kogumisala. Allolevates tabelis on 
toodud ülevaade uutest reoveekogumisaladest. 

Tabel 79. Moodustatavad reoveekogumisalad Vihula vallas 

Asula Nimetus Pindala (ha) Koormus (ie) 
Koormus 
(ie/1ha) 

Käsmu küla Käsmu 27 561 20 

Vergi küla Vergi 19 275 14 

4.4 Perspektiivse tarbimise prognoos 

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lähtutud järgmistest 
arvutuslikest algandmetest: 

- keskmise leibkonna suurus Vihula vallas on 1,94 inimest; 
- elaniku ühikuline veetarve/reoveekogus jääb asula piires muutumatuks; 
- asutuste ja ettevõtete veetarve ja reovee kogused jäävad muutumatus; 
- perspektiivse veevõrgu arvutusliku lekke % määramisel on võetud uute torustike lekke 

määraks 15% võrku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jäetud samaks 
olemasoleva seisuga; 

- perspektiivse kanalisatsioonivõrgu arvutusliku infiltratsioonivee % määramisel on 
võetud uute torustike infiltratsiooni määraks 15% puhastile juhitavast veest. Vanade 
torustike infiltratsiooni % on jäetud samaks olemasoleva seisuga. 
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Asulapõhine arvestamata vee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 80. Asulapõhine elaniku ühikuline veetarbimine 

Asula Elaniku ühikveetarbimine (l/d) 

Võsu alevik 45 

Käsmu küla 44 

Võsupere küla 36 

Vergi küla 40 

Vihula küla 61 

Vainupea küla 45 

Tabel 81. Arvestamata vee osakaal võrku juhitavast veest 

Asula 
Arvestamata vee osakaal 

Ol.olev I etapp II etapp 

Võsu alevik 61% 40% 15% 

Käsmu küla 55% 30% 15% 

Võsupere küla 71% 15% 15% 

Vergi küla 77% 77% 30% 

Vihula küla 18% 18% 18% 

Vainupea küla 30% 30% 30% 

Tabel 82. Perspektiivse veevajaduse prognoos 

Asula 
Võsu 
alevik 

Käsmu 
küla 

Võsupere 
küla 

Vergi 
küla 

Vihula 
küla 

Vainupea 
küla 

Kokku 

O
le

m
a
s
o

le
v

 

Liitunud elanike arv 638 248 126 140 33 
 

1 185 

Veetarve 
(m3/d) 

Era 28,4 10,9 4,5 5,6 2,0 
 

51,4 

Jur. 6,2 0,3 3,2 1,5 1,1 
 

12,2 

Kokku 34,6 11,2 7,7 7,0 3,1 
 

63,7 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 

55,2 14,0 19,3 24,0 0,7 
 

113,3 

Võrku juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

89,8 25,2 27,1 31,1 3,8 
 

176,9 

p
e
a
le

 I
 e

ta
p

p
i 

Liitunud elanike arv 663 248 126 140 33 8 1 218 

Veetarve 
(m3/d) 

Era 29,6 10,9 4,5 5,6 2,0 0,3 52,9 

Jur. 6,2 0,3 4,4 1,5 1,8 0,1 14,3 

Kokku 35,7 11,2 8,9 7,0 3,8 0,5 67,2 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 

23,8 4,8 1,6 24,0 0,8 0,2 55,3 

Võrku juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

59,6 16,0 10,5 31,1 4,6 0,7 122,5 

p
e
a
le

 I
I 
e
ta

p
p

i 

Liitunud elanike arv 1 001 326 126 188 33 8 1 682 

Veetarve 
(m3/d) 

Era 44,6 14,3 4,5 7,5 2,0 0,3 73,3 

Jur. 6,2 8,4 4,4 1,7 1,8 0,1 22,6 

Kokku 50,8 22,7 8,9 9,2 3,8 0,5 95,9 

Arvestamata vesi 
(m3/d) 

9,0 4,0 1,6 4,0 0,8 0,2 19,5 

Võrku juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

59,7 26,7 10,5 13,2 4,6 0,7 115,5 
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Tabel 83. Asulapõhine elaniku ühikuline kanalisatsioonikogus 

Asula 
Elaniku ühikuline 

kanalisatsioonikogus (l/d) 

Võsu alevik 35 

Käsmu küla 44* 

Võsupere küla 36* 

Vergi küla 31 

Vihula küla 59 
*-on võrdsustatud ühikulise veetarbimisega 

Asulapõhine infiltratsioonivee osakaal on etappide järgselt järgmine: 

Tabel 84. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast veest 

Asula 
Infiltratsioonivee osakaal 

Ol.olev I etapp II etapp 

Võsu alevik 58% 20% 15% 

Käsmu küla 
  

5% 

Võsupere küla 
 

15% 15% 

Vergi küla 30% 20% 30% 

Vihula küla 10% 10% 10% 

Tabel 85. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos 

Asula Võsu alevik Käsmu küla Võsupere küla Vergi küla Vihula küla Kokku 

O
le

m
a
s
o

le
v

 Liitunud elanike arv 349 
  

74 33 456 

Reoveekogus 
(m3/d) 

Era 12,3 
  

2,3 1,9 16,5 

Jur. 3,8 
  

1,5 21,6 26,9 

Kokku 16,1 
  

3,8 23,5 43,4 

Inf (m3/d) 22,3 
  

1,6 2,6 26,5 

Puhastile juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

38,4 
  

5,4 26,1 69,9 

p
e
a
le

 I
 e

ta
p

p
i Liitunud elanike arv 411 

 
116 74 33 634 

Reoveekogus 
(m3/d) 

Era 14,5 
 

4,2 2,3 1,9 22,9 

Jur. 3,8 
 

15,6 1,5 22,3 43,2 

Kokku 18,3 
 

19,8 3,8 24,2 66,1 

Inf (m3/d) 4,6 
 

3,5 0,9 2,7 11,7 

Puhastile juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

22,9 
 

23,3 4,7 26,9 77,8 

p
e
a
le

 I
I 
e
ta

p
p

i Liitunud elanike arv 887 248 116 184 33 1 469 

Reoveekogus 
(m3/d) 

Era 31,2 10,9 4,2 5,7 1,9 53,9 

Jur. 7,9 13,9 16,9 2,5 22,3 63,6 

Kokku 39,1 24,8 21,1 8,3 24,2 117,5 

Inf (m3/d) 6,9 1,3 3,7 3,5 2,7 18,2 

Puhastile juhitav 
vooluhulk (m3/d) 

46,0 26,1 24,8 11,8 26,9 135,7 

4.5 Töömahtude loendid 

Arendamise kava sisaldab ÜVK süsteemi väljaehitamise töömahtude loendeid, mis on 
toodud peatükis 6. LISAD: jaotises 6.4 Investeeringute maksumused. Need on informatiivse 
iseloomuga ja kuuluvad täpsustamisele järgmistes projekteerimise staadiumites. 

Rajatavate torustike pikkuste mõõtmisel on arvestatud vaid tänava peatorustiku pikkusega, st 
lõik mis on tänavatorustiku ja liitumispunkti vahel, tabelis olevas torustiku pikkustes ei 
kajastu. 
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Torustike (sh ka pumplate) rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, 
millega ei kaasne vee- või kanalisatsiooniteenuse laiendamise võimalus. 

4.6 Asulapõhine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ülevaade 

4.6.1 Võsu aleviku ÜVK arendamine 

Võsu alevikus vajavad rekonstrueerimist torustikud Viru-Eha tn, Piibelehe tn, Mere-Lootuse-
Kalda tn; Luha-Karja–Tõusu-Spordi tn piirkondades. Lisaks rekonstrueerimisele on kavas 
laiendada ÜVK võrku Sambla, Sooserva, Võpsiku, Tiigi, Sääse, Männiku, Lootose äikekohta, 
kus asuvad peamiselt suvilad. 

Torustike rek ja rajamine on jagatud arendamise I ja II etapi vahel, kus I etappi on jäätud 
peamiselt Mere-Lootuse-Kalda tn ja Spordi tn torustike rek ja Männi elurajooni ühendamine 
aleviku veevõrguga (projekt nr PR-6: Võsu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp) ning 
II etappi kõik ülejäänu (projekt nr PR-9: Võsu ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise III etapp). 
Peale arendamise kavas ettenähtud rekonstrueerimise ja laiendamise tööde realiseerumist 
on loodud võimalus liituda ÜVK süsteemidega kõigil reoveekogumisalas ja sellega piirneval 
tiheasustusalas olevatel kinnistutel. Peale ÜVK laiendamist on liitujate arv järgmine: 

Tabel 86. Võsu aleviku ÜVK teenuse tarbijate prognoos 

    Elanike arv  

Ühisveevarustusega liitunud  

ol.olev 638 

peale I etappi 663 

peale II etappi 1001 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud 

ol.olev 349 

peale I etappi 411 

peale II etappi 887 

I etapis (projekt nr PR-6) on kavas likvideerida juba 3a kasutuseta seisnud Mere tn 91 a asuv 
puurkaev-pumpla. Likvideerimine hõlmab endas pumpla hoone lammutamist ja puuraugu 
tamponeerimist vastavalt seaduses ettenähtud korrale.  

Veel kuuluvad I etapis (projekt nr PR-6) likvideerimisele Võsu reoveepuhasti juures asuvad 
biotiigid, mis peale puhasti rekonstrueerimist ei ole enam vajalikud. Tiikide likvideerimiseks 
tuleb need kõigepealt tühjendada settinud reoveemudast ja see ladustada vastavalt jäätmete 
ladustamisnõuetele. Tekkinud süvendid tuleb täita liivaga ning ümbrus heakorrastada. 

Ülevaade Võsu aleviku ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 87. Võsu aleviku ÜVK arendamine 

Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Veevarustus 
   

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 1 441 3 870 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 75 3 140 

Puurkaev-pumpla rek kpl 
  

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 
  

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 2 
 

Veetöötluse rajamine kpl 
  

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 3 22 

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioon 
   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 1 451 683 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 464 4 286 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 512 8 
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Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 41 2 408 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
  

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 1 2 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 
 

9 

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 1 
 

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
  

4.6.2 Käsmu küla ÜVK arendamine 

Käsmu külas ei ole kinnitatud reoveekogumisala, kuid see on kavas moodustada. 
Moodustatava reoveekogumisala reostuskoormus on 561 ie. Piirkond asub suhteliselt 
kaitstud (vähe reostusohtlikul) põhjaveega alal. Piirkonnas tekib 1 ha kohta orgaanilist 
reostuskoormust 20 ie. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 57 (vv19.03.2009) 
„Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“, tuleb kaitstud või suhteliselt kaitstud 
põhjaveega piirkondades reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist 
reostuskoormust rohkem kui 20 ie. 

Allolevas tabelis on toodud andmed kavandatava reoveekogumisala kohta. 

Tabel 88. Käsmu küla uue reoveekogumisala andmed 

Nimetus Käsmu 

Pindala (ha) 27 

Koormus (ie) 561 

Koormus (ie/1ha) 20 

Käsmu külas puudub ühiskanalisatsioon ja ühisveevarustus on väga halvas seisukorras. 
Prioriteediks Käsmu küla ÜVK arendamisel on nõuetele vastava veehaarde rajamine (PR-2 
Käsmu veevarustuse rekonstrueerimise ja rajamise I etapp) ja eesvoolu rajamine küla 
kanaliseerimiseks Võsu ühiskanalisatsioonisüsteemi (PR-1 Käsmu-Võsu vahelise 
survetorustike rajamine). Mõlemad projektid on käesoleval hetkel juba käimas. 

Käsmu kanaliseerimissüsteemi valikul kaaluti kahte varianti: 

- Variant 1 – vaakumkanalisatsioon; 
- Variant 2 - isevoolne kanalisatsioon. 

Investeeringumahtude võrdluse tulemusel saadi, et mõlema variandi ehitusmaksumus on 
enam-vähem võrdne: 

VAAKUMKANALISATSIOON 
     

Nimetus Läbimõõt Ühik Kogus Hind Maksumus 

Kanalisatsiooni isevoolne torustik De110mm-160mm jm 920 95 87 400 

Vaakumkanalisatsiooni torustik De110mm-160mm jm 3 621 45 162 945 

Vaakumkaevu komplekt DN800mm tk 46 2 500 115 000 

Vaakumpumpla 3m³ tk 1 210 000 210 000 

KOKKU 575 345    

ISEVOOLUKANALISATSIOON 
     

Nimetus Läbimõõt Ühik Kogus Hind Maksumus 

Kanalisatsiooni isevoolutorustiku rajamine De160-200mm m 3 132 95 297 540 

Kanalisatsiooni survetorustiku rajamine De110mm m 2 203 45 99 135 

Kanalisatsioonipumpla rajamine   tk 9 20 000 180 000 

KOKKU 576 675 
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Kuid kaaludes variantide eeliseid ja puudusi otsustati valida vaakumkanalisatsioon. 
Peamiseks valiku põhjuseks oli asjaolu, et Käsmu külas on tänavate ala väga kitsas ning 
puudub maa kuhu rajada isevoolse kanalisatsiooni jaoks väikseid kanalisatsioonipumplaid. 
Ka on vaakumkanalisatsiooni käitus vee-ettevõtjale soodsam ja mugavam, seda eelkõige 
väiksema elektrikulu ja pea-aegu puuduva infiltratsiooni näol. Allpool on toodud 
vaakumkanalisatsiooni kaalutud eelised isevoolse kanalisatsiooni ees lähtudes Käsmu küla 
olemasolevatest tingimustest: 

1. Puudub vajadus rajada mitu väikest kanalisatsioonipumplat – maa küsimus ja lisaks 
kokkuhoid nii opereerimise kuludest, elektri liitumistasudest kui ka elektritasudest; 

2. Võimalus rajada torusid kinnisel meetodil koos veetorudega – väga kitsad tänavad; 
3. Torustiku sügavus ei varieeru ja seega ei pea torustikke paigaldama sügavamale kui 

1,8m – raske pinnas; 
4. Väga väike infiltratsioon (vaid liitumispunktist ja liitumistorustikust); 
5. Elektrivajadus on ainult ühes punktis, milleks on vaakumpumpla. 
6. Vaakumsüsteemi automaatika võimaldab vahetult tarbija reovee liitumispunktis 

koguda informatsiooni tarbijate reoveekoguste kohta igal ajahetkel. 

I etapis rajatakse Käsmu külla nõuetekohane veehaare. Olemasolev puurkaev-pumpla 
aadressiga Allika põik 2, asub eravalduses oleval elamumaal, sellele ei ole tagatud 
seadusega ettenähtud sanitaarkaitse tsoon. Olemasolev puurkaev-pumpla likvideerimist 
UVK arengukavaga ettenähtud pole, sest puurkaev ei ole vee-ettevõtte omandis. Selle, kas 
likvideerimine või konserveerimine, nähakse ette maaomaniku poolt. 

Rajatava veehaarde vooluhulgad on järgmised: 

- Puurkaevu tootlikkus Qd,max= 70 m3/d 
- Maksimaalne ööpäevane vooluhulk veevõrku Qmaxd =33.12 m3/d 
- Keskmine ööpäevane vooluhulk veevõrku Qkd =27.6 m3/d 
- Maksimaalne tunnine vooluhulk veevõrku Qmaxh = 7,45 m3/h 

Veetöötlusjaam on ettenähtud üheastmeline, veetöötluseks on paigaldatakse filterseade raua 
ja mangaani sisalduse vähendamiseks ning neist tuleneva hägususe kõrvaldamiseks. 
Puhastatud vesi juhitakse otse võrku. 

Filter nõuab perioodilist läbipesu, et uhtuda välja filtrimaterjali terakestele kinnitunud raua jm 
osakesed. Filtri pesuvesi juhitakse kinnistule rajatavasse septikusse, peale mida see 
juhitakse pumpsüsteemi abil Sagadi metskond 4 katastriüksusel paiknevasse kraavi. 

Käsmu küla tuletõrjeveevarustus on lahendatud ka tulevikus veemahutite ja looduslike 
veevõtukohtade baasil. Paigaldatavatest hüdrantidest ei ole tagatud nõuetekohane 
tulekustutusveehulk ja seega on hüdrandid peamiselt torustiku läbipesu tarbeks. II etapis on 
ettenähtud paigaldada asulasse 2 komplekti tuletõrjemahuteid koos automaatse 
täitesüsteemi, veemõõdukaevu ja kuivhüdrandiga. Mahutikomplekti minimaalne kasulik maht 
peab olema 110m3. 

Peale arendamise kavas ettenähtud rekonstrueerimise ja laiendamise tööde realiseerumist 
on loodud võimalus liituda ÜVK süsteemidega kõigil moodustatud reoveekogumisalas 
olevatel kinnistutel. Peale ÜVK laiendamist on liitujate arv järgmine: 

Tabel 89. Käsmu küla ÜVK teenuse tarbijate prognoos 

    Elanike arv  

Ühisveevarustusega 
liitunud  

ol.olev 248 

peale I etappi 248 

peale II etappi 326 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud 

ol.olev 
 

peale I etappi 
 

peale II etappi 248 
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Ülevaade Käsmu küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 90. Käsmu küla ÜVK arendamine 

Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Veevarustus 
   

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 967 5 515 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 4 858 179 

Puurkaev-pumpla rek kpl 
  

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 1 
 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 
 

1 

Veetöötluse rajamine kpl 1 
 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 7 
 

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 
 

2 

Kanalisatsioon 
   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 
  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 
 

920 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 
  

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 5 208 
 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
 

3 621 

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
 

46 

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
 

1 

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 
  

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
 

1 

4.6.3 Võsupere küla ÜVK arendamine 

Võsupere külas puudub ühiskanalisatsioon ja ühisveevarustus on väga halvas seisukorras. 
Võsupere küla ÜVK arendamise tegevused on suures osas kavandatud arendamise kava I 
etappi (PR-3 Võsupere ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise I etapp). Väga väike osa ÜVK 
laiendamisest, tootmispiirkonna liitmine ÜVK-ga, on jäätud ka arendamise II etappi (PR-11 
Võsupere ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise II etapp). 

I etapis rekonstrueeritaks olemasolev Võsupere puurkaev-pumpla. Pumplasse 
paigaldatakse uued torustikud ja armatuur, elektri- ja automaatikaseadmed, 
veetöötlusseadmed raua- ja mangaani eemaldamiseks ning hüdrofoor. 

Vastavalt puurkaevuvee keemilise analüüsi andmetele ei vasta puurkaevu põhjavesi 
kehtestatud raua ja mangaani sisalduse piirväärtusele ning seetõttu on puurkaev-pumpla 
veetöötlusjaama arvestatud paigaldada vastavad veetöötlusseadmed. Mangaani eraldatakse 
koos rauaga. Rauaeraldussüsteem nõuab toorvee aereerimist, milleks on ette nähtud õlivaba 
õhurõhu paagiga kompressor, samuti paigaldatakse aeratsiooniõhu paremaks segunemiseks 
aeratsioonimikser. Rauafiltri läbinud vesi juhitakse edasi veevõrku tarbijatele. 

Veetöötlussüsteemi nähakse ette valmidus naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimissüsteemi 
paigaldamiseks enne veetöötlusseadmeid, kui peaks esinema mikrobioloogiline reostus. 

Filtrisüsteemide pesuvesi juhitakse hoone põrandas asuvasse vesilukuga kanalisatsiooni 
restkaevu. 

I etapis rajatakse Võsupere külla ja Palmse külas asuvale Palmse Mõisakompleksile 
ühiskanalisatsioon. 
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Varasemalt on koostatud teostatavusuuring (Keskkond & Partnerid OÜ – Töö nr 033/2014: 
Palmse ja Võsupere külade ühise reoveepuhasti rajamise alternatiivide analüüs. 
Teostatavusuuring, aug.2014) selgitamaks välja sobivaim puhasti tüüp. Arvestades kõiki 
asjaolusid nagu ehitus- ja kasutuskulud, puhasti töökindlus, kasutamise lihtsus, puhasti 
kasutusaeg ja mõju keskkonnale on Palmse ja Võsupere külade ühiseks reoveepuhastiks 
sobivaim lahendus erilahendusega aktiivmudapuhasti monoliitsest raudbetoonist 
protsessimahutite baasil. 

Planeeritav uus individuaallahendusega aktiivmudapuhasti rajatakse SA-le Virumaa 
Muuseumid kuuluvale Moonaka kinnistule (kat nr. 88701:002:0114). 

Tehnohoonele ja puhastile ligipääsemiseks rajatakse juurdepääsutee ca 30 m ja 
teenindusplats ning puhasti ja pinnasefilter ümbritsetakse aiaga. Projekteeritava uue 
reoveepuhasti kuja on 50 m. 

Rajatava reoveepuhasti vooluhulk ja reostuskoormus on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 91. Rajatava Võsupere reoveepuhasti vooluhulka ja reostuskoormus 

Vooluhulk 
(m3/d) 

Reostus-
koormus (ie) 

BHT7 
(kg/d) 

Heljum 
(kg/d) 

Nüld 
(kg/d) 

Püld 
(kg/d) 

62,8 367 22,0 25,7 4,4 0,73 

Reoveepuhastuse bioloogiline protsess viiakse läbi raudbetoonmahutisse rajatavas 
ühtlustusmahutis, aeratsioonimahutis ja järelsetitis, mis on teineteisest eraldatud 
vaheseintega. Reoveepuhasti rajatakse hoonesse, kogu reoveepuhastuse protsess, sh. 
mudatihendamine, viiakse läbi kinnises hoones. Kõik mahutid on ettenähtud maaalused, 
nende kohal paikneb tehnohoone. Tehnohoonesse paigaldatakse automaatvõre, reovee- ja 
tagastus-/liigmuda pumbad, õhukompressor, fosfori keemiliseks sadestamiseks vajalikud 
seadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. Elektri-, automaatika- ja 
kaugjälgimisseadmed paigaldatakse reoveepuhasti tehnohoones eraldi ruumi, 
liigmudatihendi kohale, selliselt, et reovee vabapinda ruumis ei esineks.  

Reovesi juhitakse puhastile isevoolselt. Reovee mehaaniline eelpuhastus viiakse läbi 
ühtlustusmahuti ning sellele järgneva võre abil. Puhastist väljuv heitvesi juhitakse läbi 
vooluhulgamõõtja isevoolse kanalisatsioonitorustiku abil Võsu jõkke. 

Reoveepuhasti sisse- ja väljavoolu juurde rajatakse proovivõtukaevud, kust on võimalik 
koguda andmeid vooluhulga ja keskmistatud reostuskoormuse määramiseks ning millele 
peab olema tagatud vaba juurdepääs. 

Võsupere küla tuletõrjeveevarustus on lahendatud ka tulevikus veemahutite baasil. I etapis 
on ettenähtud paigaldada asulasse üks komplekti tuletõrjemahuteid koos automaatse 
täitesüsteemi, veemõõdukaevu ja kuivhüdrandiga. Mahutikomplekti minimaalne kasulik maht 
peab olema 110m3. 

Peale arendamise kavas ettenähtud rekonstrueerimise ja laiendamise tööde realiseerumist 
on loodud võimalus liituda ÜVK süsteemidega kõigil reoveekogumisalas olevatel kinnistutel. 
Peale ÜVK laiendamist on liitujate arv järgmine: 

Tabel 92. Võsupere küla ÜVK teenuse tarbijate prognoos 

    Elanike arv  

Ühisveevarustusega 
liitunud  

ol.olev 126 

peale I etappi 126 

peale II etappi 126 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud 

ol.olev 
 

peale I etappi 116 

peale II etappi 116 
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Ülevaade Võsupere küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 93. Võsupere küla ÜVK arendamine 

Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Veevarustus 
   

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 1 635 
 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 272 188 

Puurkaev-pumpla rek kpl 1 
 

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 
  

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 
  

Veetöötluse rajamine kpl 1 
 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 
  

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 1 
 

Kanalisatsioon 
   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 
  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 1 014 156 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 
  

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 1 451 211 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
  

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 2 1 

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 1 
 

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 1 
 

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
  

4.6.4 Vergi küla ÜVK arendamine 

Vergi külas ei ole kinnitatud reoveekogumisala, kuid see on kavas moodustada. 
Moodustatava reoveekogumisala reostuskoormus on 275 ie. Piirkond asub nõrgalt kaitstud 
(reostusohtlikul) põhjaveega alal. Piirkonnas tekib 1 ha kohta orgaanilist reostuskoormust 14 
ie. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 57 (vv19.03.2009) „Reoveekogumisalade 
määramise kriteeriumid“, tuleb nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades 
reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 
10 ie. 

Allolevas tabelis on toodud andmed kavandatava reoveekogumisala kohta. 

Tabel 94. Vergi küla uue reoveekogumisala andmed 

Nimetus Vergi 

Pindala (ha) 19 

Koormus (ie) 275 

Koormus (ie/1ha) 14 

Vergi küla ÜVK arendamine on jagatud kahte etappi. I etapis on reoveepuhasti koos 
peapumpla ja selle survetorustiku rekonstrueerimine (projekt PR-4: Vergi reoveepuhasti 
rekonstrueerimine).  

Olemasolev Vergi küla reoveepuhasti on amortiseerunud ning ei tööta eesmärgipäraselt. 
Seda ilmestavad ka reoveepuhastist väljuva heitvee analüüsitulemused. I etapis 
rekonstrueeritakse reoveepuhasti I etapis ÜVK-ga liitunud elanike reostuskoormuse järgi. 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

74(96) 

Tabel 95. Rekonstrueeritava Vergi reoveepuhasti vooluhulk ja reostuskoormus 

Reostuskoormuse tekitaja 
Vooluhulk 

(m3/d) 
Reostuskoormus 

(ie) 

Olemasolevate klientide kanalisatsioon 5,0 50 

Hooajalised kanalisatsioonitarbijad (50%) 2,5 25 

Perspektiivsed kanalisatsiooniga liitujad (50%) 2,5 25 

Infiltratsioon (60%) 6,0 - 

Kokku reoveepuhastile 16,0 100 

Puhastile jäätakse võimalus laiendamiseks kui ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv 
kasvab. 

Reoveepuhasti kinnistule ehitatakse uus aktiivmudapuhasti. Kõik mahutid tehakse 
monoliitsest raudbetoonist ja need moodustavad ühtse ploki. Mahutite peale ehitatakse 
tehnohoone.  

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 
aktiivmudapuhastis. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus 
toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse suublasse. Protsessi 
käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Kui mudamahuti on täis 
siis tuleb liigmuda vedada mõne suurema reoveepuhasti juurde, kus seda on võimalik 
pressida ning kompostida. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

- mehaaniline puhastus võreseadmes 
- bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes 
- lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 
- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

- tehnohoone, milles on  
- seadmete ruum 
- kilbiruum 
- aktiivmudapuhasti 
- anoksiline kamber 
- õhustuskamber 
- järelsetiti 
- mudatihendi (mudamahuti) 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded1“ on 
Vergi reoveepuhasti kujaks 25 m. 

Lisaks reoveepuhasti rekonstrueerimisele tuleb puhastile rajada ka heitvee merrelask. 
Selleks tuleb teostada põhjalik uuring, selgitamaks välja merrelasu sobilik asukoht ja 
torustiku pikkus. 

II ÜVK arendamise etappi (projekt PR-10: Vergi ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine) on 
kavandatud peamiselt ÜVK laiendamine selliselt, et peale arendamise kavas ettenähtud 
tööde realiseerumist on loodud võimalus liituda ÜVK süsteemidega kõigil moodustatud 
reoveekogumisalas olevatel kinnistutel. Peale ÜVK laiendamist on liitujate arv järgmine: 
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Tabel 96. Vergi küla ÜVK teenuse tarbijate prognoos 

    Elanike arv  

Ühisveevarustusega 
liitunud  

ol.olev 140 

peale I etappi 140 

peale II etappi 188 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud 

ol.olev 74 

peale I etappi 74 

peale II etappi 184 

Lisaks rajatakse Vergi külla uus puurkaev-pumpla, kuna olemasoleva puurkaevu 
sanitaarkaitse tsoon ei ole tagatud. 

Vergi küla tuletõrjeveevarustus on lahendatud ka tulevikus veemahutite ja looduslike 
veevõtukohtade baasil. II etapis on ettenähtud paigaldada asulasse üks komplekti 
tuletõrjemahuteid koos automaatse täitesüsteemi, veemõõdukaevu ja kuivhüdrandiga. 
Mahutikomplekti minimaalne kasulik maht peab olema 110m3. 

Ülevaade Vergi küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 97. Vergi küla ÜVK arendamine 

Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Veevarustus 
   

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 
  

Veetorustiku rajamine De40-110 m 66 221 

Puurkaev-pumpla rek kpl 
  

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 
 

1 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 
 

1 

Veetöötluse rajamine kpl 
  

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 
  

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 
 

1 

Kanalisatsioon 
   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 75 
 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 
 

1 832 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 189 
 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 
 

830 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
  

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 1 
 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 
 

3 

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 1 
 

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 
  

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
  

4.6.5 Vihula küla ÜVK arendamine 

Vihula küla olemasolev ÜVK süsteem on suures osas heas seisukorras ja parendamist ei 
vaja. Erandiks on Vihula kooli kinnistul asuv puurkaev-pumpla, mis varustab veega samal 
kinnistul olevat Vihula lasteaeda. Arendamise kava I etapis on kavas see puurkaev-pumpla 
likvideerida ja ühendada lasteaed küla veevarustussüsteemiga (projekt PR-7: Vihula 
Lasteaia ühendamine ÜVK süsteemiga). Likvideerimine hõlmab endas puuraugu 
tamponeerimist vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Veetoruga koos rajatakse ka 
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kanalisatsiooni survetorustik, et Vihula kooli kinnistul tekkivad reoveed oleks võimalik pumpla 
abil juhtida küla kanalisatsioonisüsteemi. 

Kuna Vihula küla ÜVK ala laiendusega elumaju ei liideta, siis jääb ka ÜVK süsteemiga 
liitunud elanike arv muutumatuks. 

Tabel 98. Vihula küla ÜVK teenuse tarbijate prognoos 

    Elanike arv  

Ühisveevarustusega 
liitunud  

ol.olev 33 

peale I etappi 33 

peale II etappi 33 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud 

ol.olev 33 

peale I etappi 33 

peale II etappi 33 

Ülevaade Vihula küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 99. Vihula küla ÜVK arendamine 

Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Veevarustus 
   

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 
  

Veetorustiku rajamine De40-110 m 318 
 

Puurkaev-pumpla rek kpl 
  

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 
  

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 1 
 

Veetöötluse rajamine kpl 
  

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 
  

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioon 
   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 
  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 
  

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 
  

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 225 
 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
  

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 
  

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
  

4.6.6 Vainupea küla ÜVK arendamine 

Vainupea külas pakub veevarustusteenust ettevõte OÜ ESK Grupp, kes ei ole ametlikult 
määratud valla vee-ettevõtjaks.  

OÜ-u ESK Grupp ning viie tarbija vahel on sõlmitud veega varustamise lepingud, mis kõik 
kehtivad kuni 15.07.2018 aastani. Pärast lepingute kehtivuse lõppemist ei ole OÜ-ul ESK 
Grupp enam lepingulist kohustust tarbijaid veega varustada ning ettevõttel puudub ka vastav 
huvi. Seega peale 15.07.2018 hakkab Vainupea külas veevarustusteenust pakkuma valla 
vee-ettevõtja OÜ Vihula Valla Veevärk. Sellega seoses tuleb asulasse rajada uus ja nõuetele 
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vastav puurkaev-pumpla koos veepuhastusseadmetega. Veehaarde rajamine on kavandatud 
I ÜVK arendamise etappi (projekt nr PR-5: Vainupea veehaarde rajamine). 

Rajatava veehaarde vooluhulgad on järgmised: 

- Puurkaevu tootlikkus Qd,max= 2 m3/d 
- Maksimaalne ööpäevane vooluhulk veevõrku Qmaxd = 1,0 m3/d 
- Keskmine ööpäevane vooluhulk veevõrku Qkd = 0,8 m3/d 
- Maksimaalne tunnine vooluhulk veevõrku Qmaxh = 0,4 m3/h 

Veetöötlusjaam on ettenähtud üheastmeline jaama paigaldatakse rauaeraldusseade 
jõudlusega Q=0,4 m3/h. 

Vainupea küla ühisveevarustuse tarbijate prognoos 

Tabel 100. Vainupea küla ÜVK teenuse tarbijate prognoos 

    Elanike arv  

Ühisveevarustusega 
liitunud  

ol.olev 0 

peale I etappi 8 

peale II etappi 8 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunud 

ol.olev 0 

peale I etappi 0 

peale II etappi 0 

Ülevaade Vainupea küla ÜVK arendamise kavast on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 101. Vainupea küla ÜVK arendamine 

Tegevus Ühik I etapp II etapp 

Veevarustus 
   

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 
  

Veetorustiku rajamine De40-110 m 
  

Puurkaev-pumpla rek kpl 
  

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 1 
 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 
  

Veetöötluse rajamine kpl 1 
 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 
  

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioon 
   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De160-200 m 
  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine De160-200 m 
  

Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De110 m 
  

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine De110 m 
  

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
  

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 
  

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 
  

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
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4.7 ÜVK arendamise kokkuvõte 

4.7.1 Investeeringute mahud 

Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise esmaseks prioriteediks on tagada 
kõigis vee-ettevõtja tegevuspiirkonna asulates kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning 
suuremates asulates ka reovee kokkukogumine ja puhastamine vähemalt etteantud 
piirnormideni. 

I etapiga plaanitakse teostada ca 43% kogu arendamise kavaga ettenähtud investeeringute 
mahust. Etappi kuulub Käsmu, Võsupere, Vainupea asulatele ja Vihula lasteaia 
amortiseerunud veehaarete rekonstrueerimine või asendamine ning Võsupere, Vergi 
reoveepuhastite rek ja rajamine. Lisaks Käsmu küla kanaliseerimisele eesvoolu loomine. 

II etappi on jäetud I etapis teostavate tööde jätkuprojektid ja ÜVK süsteemide laiendused. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada kogu Vihula valla 
ühisveevarustussüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 22.7 km; 
- Puurkaev-pumplate rek. – 1 tk; 
- Puurkaev-pumplate rajamine – 3 tk; 
- Veetöötluse rajamine – 3 tk; 
- Hüdrantide paigaldus – 32 tk; 
- Tuletõrjemahutite paigaldus – 4 kpl; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 489 inimesele. 

Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud rajada või parendada kogu Vihula valla 
ühiskanalisatsioonisüsteemi järgmiselt: 

- Torustike rek./rajamine – ca 25,5 km (isevoolne 10,9 km; vaakum 3,6 km; surveline 
11,1 km); 

- Pumplate rek. – 4 tk; 
- Pumplate rajamine – 16 tk; 
- Reoveepuhastite rek. – 1 tk; 
- Reoveepuhasti rajamine – 1 tk; 
- Liitumisvõimalus on loodud ca 1 011 inimesele. 
 



Tabel 102. ÜVK arendamise ehitusmahtude koondtabel 

Tegevus Ühik 

Võsu Käsmu Võsupere Vergi Vihula Vainupea KOKKU 

I 
etapp 

II 
etapp 

I 
etapp 

II 
etapp 

I 
etapp 

II 
etapp 

I 
etapp 

II 
etapp 

I 
etapp 

II 
etapp 

I 
etapp 

II 
etapp 

I 
etapp 

II 
etapp 

Kokku 

Veevarustus 
                

Veetorustiku rekonstrueerimine De40-110 m 1 441 3 870 967 5 515 1 635 
       

4 043 9 385 13 428 

Veetorustiku rajamine De40-110 m 75 3 140 4 858 179 272 188 66 221 318 
   

5 589 3 728 9 317 

Puurkaev-pumpla rek. kpl 
    

1 
       

1 0 1 

Puurkaev-pumpla rajamine kpl 
  

1 
    

1 
  

1 
 

2 1 3 

Puurkaev-pumpla likvideerimine kpl 2 
  

1 
   

1 1 
   

3 2 5 

Veetöötluse rajamine kpl 
  

1 
 

1 
     

1 
 

3 0 3 

Tuletõrjehüdrandi paigaldus kpl 3 22 7 
         

10 22 32 

Tuletõrjemahuti paigaldus kpl 
   

2 1 
  

1 
    

1 3 4 

Kanalisatsioon 
                

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine De160-200 

m 1 451 683 
    

75 
     

1 526 683 2 210 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
De160-200 

m 464 4 286 
 

920 1 014 156 
 

1 832 
    

1 478 7 194 8 672 

Survelise kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine De110 

m 512 8 
    

189 
     

701 8 709 

Survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine 
De110 

m 41 2 408 5 208 
 

1 451 211 
 

830 225 
   

6 925 3 449 10 374 

Kanalisatsiooni vaakumtorustiku rajamine m 
   

3 621 
        

0 3 621 3 621 

Kanalisatsiooni vaakumkaevu paigaldus kpl 
   

46 
        

0 46 46 

Kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine kpl 1 2 
    

1 
     

2 2 4 

Kanalisatsioonipumpla rajamine kpl 
 

9 
  

2 1 
 

3 
    

2 13 15 

Kanalisatsiooni vaakumpumpla rajamine kpl 
   

1 
        

0 1 1 

Kanalisatsioonipuhasti rekonstrueerimine kpl 
      

1 
     

1 0 1 

Kanalisatsioonipuhasti rajamine kpl 
    

1 
       

1 0 1 

Kanalisatsioonipuhasti likvideerimine kpl 1 
   

1 
       

2 0 2 

Kanalisatsiooni purgimissõlme rajamine kpl 
   

1 
        

0 1 1 
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5 FINANTSANALÜÜS 

Finantsanalüüsi eesmärgid on järgmised: 

- prognoosida OÜ Vihula Valla Veevärgi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
tulevasi ekspluatatsioonikulusid ning vee- ja kanalisatsioonitariife Vihula 
vallas; 

- leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
investeeringute elluviimisel Vihula vallas; 

- hinnata vee-ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkust arendamise kava 
investeeringuprogrammi elluviimisel; 

- tõendada vee- ja kanalisatsiooniteenuse taskukohasust Vihula valla tarbijatele. 

5.1. Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

Käesolev finantsprognoos on koostatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu 
arendamine” tingimustele (Lisa 2 osa II). Finantsprognoosi aluseks on võetud 
analüüsi koostamise hetkel olemas olnud materjalid, nii suuliselt kui kirjalikult saadud 
informatsioon. Analüüs on koostatud perioodiks 2016-2027. Prognoosi täpsus sõltub 
paljudest muutujatest, mille väärtused mõjutavad lõpptulemust olulisel määral, mis 
tingib vajaduse vaadata üle ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 
finantsanalüüs vähemalt iga nelja aasta tagant (vastava kohustuse seab ka ÜVK 
seadus). 

Analüüsi algandmetena on kasutatud peamiselt OÜ-lt Vihula Valla Veevärk saadud 
andmeid (sh eelmiste aastate majandustulemused, senised müügi- ja tootmismahud 
kliendigrupiti ning teenuspiirkonna lõikes). Analüüsis on kajastatud üksnes OÜ Vihula 
Valla Veevärgi ÜVK teenuspiirkonda Vihula vallas. Finantsprognoosid hõlmavad 
kogu käesoleva arendamise kava investeeringuprogrammi, eeldusel et 
investeeringuid rahastatakse valla ja toetuste kaasabil järgmistes proportsioonides: 

 Arendamise kava investeeringuprogrammi I etapp, aastatel 2016-2019, 
kogumaksumusega 2 033 458,00 eurot planeeritav finantsallikate struktuur: 

o 1 596 517,50 EUR toetus Keskkonnaprogrammist; 

o omafinantseering (436 940,50 EUR) valla poolne toetus läbi vee-
ettevõtte omakapitali suurendamise; 

 Arendamise kava investeeringuprogrammi II etapp, aastatel 2020-2027, 
kogumaksumusega 2 555 466 eurot planeeritav finantsallikate struktuur: 

o 1 367 712,80 EUR toetus Keskkonnaprogrammist; 

o omafinantseering (1 187 753,20 EUR) kaetakse prognoositavalt 
järgmiselt: 

 635 026,10 eurot Vihula Valla Veevärgi pikaajaline laen; 

 552 727,10 eurot vee-ettevõtte selleks hetkeks kogunenud 
omavahendid. 

Arvestuste koostamisel on kasutatud kuni 2019. aastani Rahandusministeeriumi 
2015.a suvises majandusprognoosis toodud inflatsiooni ja palganominaalkasvu 
prognoose ning sealt edasi kuni 2027. aastani Rahandusministeeriumi pikaajalist 
majandusprognoosi (kus alates 2020. aastast toimub tasemete üleminek RM 
prognoosilt Ageing Report 2015 projektsioonidele).  
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Tabel 103. Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi ning palga nominaalkasv 

Allikas: Rahandusministeerium 

Arvestustes ei nähta ette dividendide väljamaksmist. Kõik analüüsis toodud tulud (sh 
tariifid ja abonenttasud) ning kulud on käibemaksuta – üksnes teenushindade 
taluvusanalüüsis on arvestatud teenustariifidest tulenevat kulu leibkonnaliikme kohta 
koos käibemaksuga. Samuti on arvestustes eeldatud tagastatava käibemaksu 
laekumist ajaliste viivitusteta. 

Analüüsis on jaotatud OÜ Vihula Valla Veevärgi kliendid kaheks: eratarbijad ehk 
kodumajapidamiste tarbimine (sh korterelamud) ning juriidilised tarbijad (sh 
tööstusettevõtted).  

5.2. Finantsprognoos 

Analüüs hõlmab järgmiseid finantsprognoose: 

- ÜVK teenushindade prognoos Vihula vallas aastani 2027; 
- ÜVK-teenuse pakkumisega seonduvate OÜ Vihula Valla Veevärgi 

tegevustulude ja –kulude prognoos Vihula vallas kuni aastani 2027; 
- Prognoositud ÜVK teenushindade taluvusanalüüs aastatel 2015-2027; 
- OÜ Vihula Valla Veevärgi Vihula valla veemajandusalase tegevuse 

rahavoogude prognoos ja jätkusuutlikkuse kontroll aastani 2027. 

Järgmistes alapeatükkides on antud ülevaade finantsprognoosi koostamisel aluseks 
olevatest eeldustest ning rõhutatud olulisemaid analüüsi tulemusi. 

5.2.1. ÜVK-teenusmahud ja -teenustariifide prognoos 

Peatükis 2.3.5 on kirjeldatud OÜ Vihula Valla Veevärgi ÜVK-teenusmahtude 
kujunemine asulati Vihula vallas. Järgmises tabelis on toodud OÜ Vihula Valla 
Veevärgi ÜVK-teenusmahud Vihula vallas kokku aastani 2027. 

Tabel 104. OÜ Vihula Valla Veevärgi ÜVK-teenusmahud Vihula vallas aastani 2027 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2027 

Vesi, ERA, MÜÜK m3 18 769  18 769  18 896  18 896  19 307  20 549  26 743  

Vesi, JUR, MÜÜK m3 4 469  4 469  4 521  4 949  5 213  8 179  8 179  

Kanal, ERA, MÜÜK m3 6 029  6 029  6 029  7 553  9 144  13 088  20 450  

Kanal, JUR, MÜÜK m3 9 805  9 805  9 805  15 516  15 780  20 885  23 187  
Vesi, KOKKU, 
MÜÜK 

m3 
23 238  23 238  23 417  23 846  24 520  28 728  34 922  

Kanal, KOKKU, 
MÜÜK 

m3 
15 834  15 834  15 834  23 069  24 925  33 973  43 636  

ÜVK teenushindade kasv on prognoositud lähtuvalt vajadusest tagada ettevõtte OÜ 
Vihula Valla Veevärgi veemajandusalane jätkusuutlikkus ka ÜVK arendamise kava 
investeeringuprogrammi teostamisel Vihula vallas. Arvestuste koostamisel on 
jälgitud, et iga-aastaselt oleks kaetud nii tegevuskulud kui omavahenditest soetatud 
põhivara kulum ning tagatud ka mõistlik tulukus, et saavutada arvestusperioodi 
jooksul ettevõtte võimekus rahastada investeeringute omaosalusi osaliselt ka selleks 

Indikaator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Tarbija-
hinnaindeks 
(%) 

2,0% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
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hetkeks kogunenud omavahenditest või jooksvast rahavoost. Seejuures on 
prognoositud, et aastaks 2027 saavutab vee-ettevõte piisava iseseisvuse, et suudab 
katta oma iga-aastased tegevuskulud ka ilma valla toeta. Samal ajal on tõendatud, et 
prognoositud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind jääb rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud piiresse (4% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust). 
Täiendavalt on Konsultant jälginud, et ÜVK-teenustariifide kasvud oleksid 
aktsepteeritavad ka Konkurentsiameti ÜVK-teenushindade kooskõlastamise 
metoodika kohaselt (ehk prognoositud tulukus ei ületaks lubatud tulukuse mahtu 
peale rahaliste tegevuskulude ning omavahenditest soetatud põhivara kulumi 
katmist). 

2015. aastal kehtiv ÜV-teenushind nii füüsilisele kui juriidilisele kliendile on 1,92 
eur/m3 (km-ga) ja ÜK-teenushind on 3,42 eur/m3 (km-ga). Ka järgnevatel aastatel ei 
ole ette nähtud finantsprognoosides teenushinna erinevust kliendigrupiti. Vee 
abonenttasu (kehtib vaid ühisveevärgiga liitujatele) oli 3,20 eurot kuus (km-ga) ja 
vee- ja heitvee abonenttasu (kehtib nii ühisveevärgi kui ka kanalisatsiooniga 
liitujatele) 3,85 eurot kuus (km-ga). 

Esimene vee ja kanalisatsiooniteenuste hinnatõus on prognoositud 2018. aastaks. 
Abonenttasusid tõstetakse nii 2016. kui ka 2017. aastal. Prognoositud hinnatõusud 
küll suurendavad kulu ÜVK-teenusele leibkonnaliikme kohta, kuid samas ÜVK-
teenuskulu osakaal leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust langeb aastaks 2027 – 
aastal 2016 moodustab ÜVK-teenuskulu leibkonnaliikme kohta 2,63% tema 
netosissetulekust, siis aastaks 2027 on see 2,33%. Järgmises tabelis on toodud 
prognoositavad teenushinnad Vihula vallas aastani 2027. 

Tabel 105. OÜ Vihula Valla ÜVK-teenustariifid (km-ta) Vihula vallas aastani 2027 

Indikaator Ühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2025 2026 2027 

Elanike vesi EUR/m3  1,60      1,60      1,60      1,75      1,75      1,75     1,84 1,84 1,84 1,84 

Juriidiliste 
isikute vesi EUR/m3  1,60      1,60      1,60      1,75      1,75      1,75     

1,84 1,84 1,84 1,84 

Elanike kanal EUR/m3  2,85      2,85      2,85      3,12      3,12      3,12     3,28 3,28 3,28 3,28 

Juriidiliste 
isikute kanal EUR/m3  2,85      2,85      2,85      3,12      3,12      3,12     

3,28 3,28 3,28 3,28 

Abonenttasud 
ÜV/ÜK EUR/kuu  2,67      4,22      4,56      4,98      4,98      4,98     

5,24 5,24 5,24 5,24 

Abonenttasud 
ÜVK EUR/kuu  3,21      5,07      5,48      5,99      5,99      5,99     

6,30 6,30 6,30 6,30 

Järgmisel joonisel on kujundatud ÜVK-teenushindade mahud aastatel 2015-2027 
kliendigrupiti. 



Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016—2027 

83(96) 

 

Joonis 5. ÜVK-teenustariifid (km-ta) aastani 2027 

 

Joonis 6. Abonenttasud (KM-ta) aastani 2027, (eur/kuu) 

5.2.2. Veemajanduse tegevustulude prognoos 

OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusega seotud müügitulude prognoos baseerub 
prognoositud müügimahtude ja teenushindade korrutisel. Järgmises tabelis on 
toodud OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalaste rahaliste tegevustulude 
prognoos Vihula vallas aastani 2027 (detailsem tabel on toodud Lisas 6.6). 

Tabel 106. OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalase tegevuse tegevustulude 
prognoos Vihula vallas aastani 2027 

Indikaator Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2027 

Elanike vesi EUR 30 356 30 030 30 030 33 076 33 794 49 180 

Juriidiliste isikute vesi EUR 7 150 7 150 7 150 8 663 9 125 15 041 

Elanike kanal EUR 17 428 17 183 17 183 23 549 28 511 66 988 

Juriidiliste isikute 
kanal 

EUR 27 716 27 944 27 944 48 378 49 201 75 953 

 Tulud vee- ja 
kanalisatsiooni-
teenuse müügist  

 EUR  82 650 82 308 82 308 113 667 120 632 207 163 
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Indikaator Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2027 

Tulu abonenttasust EUR 22 357 35 324 38 150 45 576 47 719 81 212 

KOV toetus 
tegevuskulude 
katmiseks 

EUR 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0 

Muud nimetamata 
veemaj. tulud 

EUR 18 600 18 968 19 523 20 682 21 261 25 603 

Muud tulud kokku EUR 56 957 70 292 73 673 82 258 84 981 106 815 

 TULUD KOKKU  EUR 139 607 152 599 155 981 195 925 205 612 313 978 

Teenustulude prognoosimisel on jälgitud, et koostatud teenustulude tase jääks alla 
Konkurentsiameti ÜVK-teenushinna metoodika kohaselt lubatud maksimaalse tulude 
mahu. Järgmine tabel tõendab, et prognoositud teenusmahtude ning kulude juures 
jäävad ettenähtud teenustulud alla Konkurentsiameti poolt lubatud maksimaalse 
teenustulude mahu (detailsem tabel toodud Lisas 6.6). 

Tabel 107. Tegevustulude taseme võrdlus Konkurentsiameti poolt ettenähtud 
maksimaalse tulude mahuga 

Indikaator Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2027 

Konkurentsiameti poolt lubatud 
maksimaalne müügitulu 

tuh 
EUR 193,13 201,26 216,21 228,00 234,62 314,33 

Käesolevas analüüsis 
prognoositud müügitulu 

tuh 
EUR 152,60 155,98 168,20 195,93 205,61 313,98 

VAHE PROGNOOSITUD 
TULUDEGA 

tuh 
EUR 40,53 45,28 48,01 32,07 29,01 0,35 

5.2.3. Veemajanduse tegevuskulude prognoos 

OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalase tegevuskulude prognoos Vihula vallas 
on koostatud tuginedes ettevõtte eelmise kolme aasta reaalsetele andmetele. Kulud 
on jaotatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu arendamine” tingimustes (Lisa 2) 
toodud jaotusele ning aastate 2016—2027 kulude prognoos on toodud järgmises 
tabelis. 

Tabel 108. OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalase tegevuse tegevuskulud (va 
kulum) Vihula vallas aastatel 2016-2027 

TEGEVUSKULUD Ühik 2016 2017 2018 2020 2027 

Energiakulud EUR 14 987 15 426 15 296 13 869 20 688 

Veesaastetasu EUR 2 594 2 670 2 723 3 383 6 879 

Vee erikasutusõiguse tasu EUR 4 957 5 102 5 002 3 846 4 353 
Spetsiifilise tehnoloogia kulud 
(kemikaalid) EUR 609 627 639 794 1 615 
Seadmete hoolduse teenus ja 
materjalid 

EUR 
8 847 9 106 9 377 9 917 11 942 

Tööjõu- ja personalikulud EUR 40 515 41 702 42 944 45 414 54 688 

Administratiivkulud EUR 19 331 19 897 20 490 21 668 26 093 

Ülalpidamiskulud EUR 30 272 31 159 32 087 33 932 40 862 

KULUD (va kulum) KOKKU EUR 122 110 125 688 128 559 132 823 167 119 

Järgmises tabelis on selgitatud lahti kululiigi sisu ning prognoosimisel aluseks võetud 
eeldused. 

Tabel 109. OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalaste tegevuskulude olemus Vihula 
vallas ning tuleviku kulude prognoosi aluseks olevad eeldused 

TEGEVUSKULUD Selgitus 

Energiakulud Energiakulude arvestus põhineb toodetud vee ning puhastatud heitvee 
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TEGEVUSKULUD Selgitus 

mahtudel, energiakulu ja ühikkulul (EUR/kWh), mis põhinevad 2015. aasta 
reaalsetel näitajatel. 2016. aastal prognoositavalt püsib energiakulu 
eelmise aasta kulude ühes suurusjärgus. Ühikkulu on alates 2017. aastast 
suurendatud vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule. 

Keskkonnatasud 

Keskkonnatasude alla on koondatud vee erikasutusõiguse tasud ning 
saastetasud. Arvestus põhineb toodetud vee ja puhastatud heitvee ning 
keskmisel keskkonnatasude ühikkulul. Viimaste prognoosimisel on aluseks 
võetud 2015. aasta reaalsed kulud. Ühikkulu on suurendatud alates 2017. 
aastast iga-aastaselt tarbijahinnaindeksi võrra. 

Spetsiifilise tehnoloogia 
kulud (sh tooraine ja 

materjalikulud) 

Siin on kajastatud kulusid kemikaalidele. Kuna tegemist on 
muutuvkuludega, siis arvestus põhineb puhastatud heitvee mahtudel ning 
ühikkuludel. Ühikkulusid on järgmistel aastatel suurendatud vastavalt 
tarbijahinnaindeksi kasvule. 

Seadmete hooldus, 
teenuskulud ja 

materjalid 

Siin on kajastatud sõidukite ning töömasinate majandamisega seonduvad 
kõikvõimalikud kulud. 2016.aasta kulu prognoos põhineb eelmiste aastate 
keskmisel kulul. Prognoosides on eeldatud kulude suurenemist alates 
2017.a tarbijahinnaindeksi kasvu alusel. 

Tööjõu- ja 
personalikulud 

Tööjõukulud baseeruvad 2015.a. reaalsetel kuludel. Palgakulusid on alates 
2017. aastast suurendatud iga-aastaselt tulenevalt Rahandusministeeriumi 
tarbijahinnaindeksi kasvu prognoosidest. 

Administratiivkulud 

Administratiivkulude all on kajastatud OÜ Vihula Valla Veevärk 
veemajanduse järgmised kuluartiklid: kulud bürootarvetele; paljundamis- ja 
printimiskulud; kulud side-, panga-, juriidilistele- ja postiteenustele ning 
arvestus- ja auditeerimisteenustele; kulud uurimis- ja arendustöödele; 
kulud küttele- ja soojusenergiale.  
Alates 2016. aastast kasvavad olemasolevad kulud iga-aastaselt 
tarbijahinnaindeksi prognoosi kasvu võrra. 

Ülalpidamiskulud 
Siin on kajastatud kõik ülejäänud (ülalpool mainimata) tegevuskulud. 
Aastast 2017 on kulusid suurendatud tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.  

5.2.4. OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalased kohustused ning 
ÜVK-teenuse pakkumiseks vajalik põhivara 

Lisas 6.6 on toodud OÜ Vihula Valla Veevärgi Vihula valla veemajandusalase 
tegevuse finantsprognoos aastani 2027. Finantsanalüüs näitab, et planeeritavate 
investeeringute ning prognoositud veeteenuse hindade juures on OÜ Vihula Valla 
Veevärgi veemajanduslik tegevus Vihula vallas jätkusuutlik (ehk kumulatiivselt on 
veemajanduse rahavood igal aastal arvestusperioodi jooksul positiivsed). Lisaks 
eelmistes alapeatükkides kirjeldatud tegevustulude ja –kulude prognoosile sisaldab 
OÜ Vihula Valla Veevärgi valla veemajanduse finantsprognoos ka põhivara kulumi 
ning laenuteeninduskulude (sh liisingute) arvestust. Alljärgnevalt on lühidalt 
kirjeldatud nimetatud näitajate prognooside eeldused. 

Põhivara 

Põhivara maksumust vähendatakse lineaarsel meetodil. OÜ Vihula Valla Veevärgi 
olemasoleva põhivara kulumit on arvestatud ettevõttes kasutusele võetud 
amortisatsiooninormidega. Kogu edaspidi tehtavate veemajandusalaste 
põhivarainvesteeringute kulum on arvestatud vastavalt Meetme „Veemajandustaristu 
arendamine” tingimuste Lisas 2 toodud põhivara kasulikele eluigadele: 

-  Võrgud ja torustikud  40 aastat; 
-  Reservuaarid ja mahutid 40 aastat; 
-  Masinad ja seadmed  15 aastat; 
-  Tootmishooned  40 aastat. 

Prognooside koostamisel on eeldatud, et investeeringuprogrammi etappide 
investeeringud võetakse raamatupidamislikult arvele etapile järgneval aastal. 
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Kohustused 

Käesoleval hetkel on ettevõttel Vihula Valla Veevärk üks pikaajaline laen. Laenu 
sihtotstarve oli Ühtekuuluvusfondi projekti „Vihula valla veemajandusprojekt“ 
omafinantseeringu katmine. Laenu tagatiseks on I jrk hüpoteek summas 145 000 
eurot rekonstrueeritavale reoveepuhastile kinnistu nr 2592031 asukohaga Piiri tn 4, 
Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond. Laenumarginaal on 1,25%, laenude 
intressikulud on seotud 6-kuu Euriboriga. 

Arendamise kava investeerimisprogrammi ellu viimiseks on nähtud ette veel nelja 
laenu lisandumist (aastatel 2020-2027) kogu mahus 635 026 eurot. Laenude 
pikkuseks 10 aastat ning laenumarginaaliks 1,25%, millele lisandub 6-kuu Euribor.  

Detailsemad kohustuste tagasimaksegraafikud on toodud Lisas 6.6. 

5.2.5. OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalane jätkusuutlikkus 
Vihula vallas ja krediidivõimelisuse analüüs 

OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajanduse jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on 
võetud järgmine kriteerium: kui sissetulevate ja väljaminevate kumulatiivsete 
rahavoogude vahe on igal aastal vähemalt null või positiivne loetakse ettevõtte 
veemajandusalast tegevust jätkusuutlikuks. Sissetulevateks rahavoogudeks loetakse 
nii projektide toetusi, omavahendeid, võetavaid laene, ning rahalisi tegevustulusid. 
Väljaminevate rahavoogudena on käsitletud investeeringukulutused, tegevuskulud 
(va kulum), laenude tagasimaksed ja intressikulud. 

Investeeringutekuludena on kajastatud investeeringuprogrammi investeeringute 
suurused. Intressikulude real kajastuvad laenukohustuste intressikulusid. 
Tegevuskulude real kajastuvad üksnes rahalised OÜ Vihula Valla Veevärgi 
veemajandusalased kulud (ehk va kulum) Vihula vallas. 

Tabel 110. OÜ Vihula Valla Veevärgi veemajandusalase jätkusuutlikkuse hindamine 
Vihula vallas 

Jätkusuutlikkuse 
analüüs 

Ühik 2016 2017 2020 2025 2026 2027 

Toetus (KIK) EUR 422 600 509 897 362 928 106 976 106 976 106 976 

Omavahendid EUR 0 0 0 0 0 0 

Võetav laen/Kap.rent EUR 0 0 111 330 100 849 120 849 110 849 

Kolmandate osapoolte 
toetus 

EUR 
93 793 115 617 0 0 0 0 

Tegevustulud 
(s.h.muud tulud) 

EUR 
152 599 155 981 205 612 263 670 264 321 313 978 

Kokku laekumised EUR 668 993 781 495 679 870 471 495 492 146 531 804 

Kokku investeeringud EUR 516 393 625 514 474 258 267 825 267 825 267 825 
Intressikulud EUR 1 566 1 592 4 049 8 590 10 427 12 026 
Laenude 
tagasimaksmine 

EUR 
0 9 177 9 188 45 889 57 095 70 522 

Tegevuskulud EUR 122 110 125 688 132 823 156 494 160 689 167 119 
Kokku väljamaksed EUR 640 070 761 970 620 317 478 799 496 036 517 493 

Kokku rahavoog EUR 28 923 19 525 59 552 -7 304 -3 890 14 310 

Kumulatiivne 
rahavoog 

EUR 
28 923 48 448 187 960 14 529 10 639 24 949 

Eelolev tabel kinnitab, et prognoositavate teenustariifide ja müügimahtude puhul 
suudab OÜ Vihula Valla Veevärk vajalikud veemajandusalased investeeringud 
Vihula vallas ellu viia ning tagada tegevusala jätkusuutlikkuse. 
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5.2.6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus 

Järgnevalt on kontrollitud OÜ Vihula Valla Veevärk Vihula valla ÜVK teenushindade 
jäämist rahvusvaheliselt aktsepteeritud piiridesse (ehk alla 4% leibkonnaliikme 
keskmisest netosissetulekust). Selleks on leitud (prognoositud teenushindade, 
leibkonnaliikme keskmise netosissetuleku ning ööpäevase leibkonnaliikme tarbimise 
abil) kulu ÜVK-teenusele leibkonnaliikme kohta kõigil arvestusperioodi aastatel, 
tulemused on toodud järgmises tabelis. Detailsem aegrida on toodud Lisas 6.6. 

Tabel 111. OÜ Vihula Valla Veevärgi Vihula valla ÜVK teenushindade 
taskukohasusanalüüs 

TASKUKOHASUS Ühik 2015 2016 2017 2019 2020 2025 2027 

Leibkonnaliikme 
netosissetulek 

EUR/a 5 879 5 995 6 170 6 537 6 720 7 676 8 092 

Kulu veele ja 
kanalisatsioonile 
pereliikme kohta 

EUR/a 131 158 163 179 179 188 188 

Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse 
eest makstava kulu 
osakaal 
leibkonnaliikme 
netosissetulekust 

% 2,22% 2,63% 2,65% 2,74% 2,66% 2,45% 2,33% 

OÜ Vihula Valla Veevärk plaanib järgmist ÜVK-teenuse hinnatõusu Vihula vallas 
alates 2018. aastast, mis on vajalik käesolevas arendamise kavas toodud 
investeeringute elluviimiseks. Abonenttasusid tõstetakse 2016. aastal. Aastal 2016 
moodustab ÜVK-teenuskulu 2,63% leibkonnaliikme netosissetulekust, siis vaatamata 
prognoositud tariifi tõusudele kahaneb arvestusperioodi lõpuks kulu osakaal 
leibkonnaliikme netosissetulekust. Teisisõnu tõenäosuslikult kasvavad Vihula valla 
elanikkonna sissetulekud kiiremas tempos kui kulud ÜVK-teenusele. 

Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel finantsanalüüsi tulemustest, detailsemad 
arvestustabelid on toodud arendamise kava lisades. 
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Tabel 112. Finantsanalüüsi koondtabel 

FINANTSANALÜÜS Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Müügimahud 

Elanike vesi m3/a 18 769 18 769 18 896 18 896 19 307 19 307 20 549 20 549 20 549 20 549 20 549 26 743 

Juriidiliste isikute vesi m3/a 4 469 4 469 4 521 4 949 5 213 5 213 8 179 8 179 8 179 8 179 8 179 8 179 

Elanike kanal m3/a 6 029 6 029 6 029 7 553 9 144 9 144 13 088 13 088 13 088 13 088 13 088 20 450 

Juriidiliste isikute kanal m3/a 9 805 9 805 9 805 15 516 15 780 15 780 20 885 20 885 20 885 20 885 20 885 23 187 

Teenushinnad 

Elanike vesi EUR/m3 1,60 1,60 1,75 1,75 1,75 1,79 1,79 1,79 1,84 1,84 1,84 1,84 

Juriidiliste isikute vesi EUR/m3 1,60 1,60 1,75 1,75 1,75 1,79 1,79 1,79 1,84 1,84 1,84 1,84 

Elanike kanal EUR/m3 2,85 2,85 3,12 3,12 3,12 3,20 3,20 3,20 3,28 3,28 3,28 3,28 

Juriidiliste isikute kanal EUR/m3 2,85 2,85 3,12 3,12 3,12 3,20 3,20 3,20 3,28 3,28 3,28 3,28 

Abonenttasud ÜV/ÜK EUR/kuu 4,22 4,56 4,98 4,98 4,98 5,11 5,11 5,11 5,24 5,24 5,24 5,24 

Abonenttasud ÜVK EUR/kuu 5,07 5,48 5,99 5,99 5,99 6,14 6,14 6,14 6,30 6,30 6,30 6,30 

ÜVK-teenuse eest 
makstava kulu osakaal 
leibkonnaliikme 
netosissetulekust 

% 2,63% 2,65% 2,81% 2,74% 2,66% 2,66% 2,59% 2,52% 2,51% 2,45% 2,39% 2,33% 

Jätkusuutlikkuse hindamine 

Tegevustulud kokku EUR 152 599 155 981 168 200 195 925 205 612 210 395 256 361 256 966 263 034 263 670 264 321 313 978 

Toetused (KIK/VALD) EUR 516 393 625 514 704 348 187 203 362 928 362 928 106 976 106 976 106 976 106 976 106 976 106 976 

Võetavad laenud EUR 0 0 0 0 111 330 111 330 13 273 13 273 53 273 100 849 120 849 110 849 

Omavahendid EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tegevuskulud (va kulum) 
kokku EUR 122 110 125 688 128 559 133 118 132 823 136 409 144 506 148 408 152 401 156 494 160 689 167 119 

Investeeringud EUR 516 393 625 514 704 348 187 203 474 258 474 258 267 825 267 825 267 825 267 825 267 825 267 825 

Laenudetagasimaksed ja 
intressikulud EUR 1 566 10 769 11 152 11 336 13 237 29 024 45 513 46 353 47 542 54 479 67 522 82 549 

Rahavoog EUR 28 923 19 525 28 489 51 471 59 552 44 962 -81 234 -85 370 -44 484 -7 304 -3 890 14 310 

Kumulatiivne rahavoog EUR 28 923 48 448 76 936 128 408 187 960 232 922 151 688 66 318 21 833 14 529 10 639 24 949 
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6.2 Joogiveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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6.3 Heitveeanalüüsiaktide koopiad (digitaalses versioonis) 
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6.4 Investeeringute maksumused 
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6.5 Sotsiaal-majandusanalüüsi arvestustabelid 
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6.6 Finantsanalüüsi arvestustabelid 
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6.7 Joonised 

VK-0 Tingmärgid 
VK-1.1 Võsu aleviku lääneosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivne plaan 
VK-1.2 Võsu aleviku idaosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivne plaan 
VK-2 Käsmu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivne plaan 
VK-3 Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivne plaan 
VK-4 Vergi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivne plaan 
VK-5 Vihula küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivne plaan 
VK-6 Vainupea küla veesüsteemide perspektiivne plaan 
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6.8 Kooskõlastused 

 

Tabel 113. Kooskõlastuste tabel 

Jrk. 
nr. 

Koos-
kõlastaja 

Koos-
kõlastuse 
kuupäev ja nr 

Kooskõlastuse ärakiri 

1 Tervise-
amet  

04.04.2016 
nr 9.2-5/2032 

Esitasite Terviseameti Ida talitusele 18.03.2016 kooskõlastamiseks 
Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2016-2027 ja 04.04.2016 täiendatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava. 
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 24 
kooskõlastab Terviseameti Ida talitus täiendatud Vihula valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-
2027. 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Olga Smolina 
direktor 

2 Keskkonna-
amet 

25.04.2016 
nr 14-3/16/211-4 

Esitasite 18.03.2016 Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Vihula 
valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 
ÜVK) aastateks 2016-2027 (registreeritud Keskkonnaameti 
dokumendihaldussüsteemis 18.03.2016 nr-i 14-3/16/211 all). 
Keskkonnaamet tutvus esitatud ÜVK-ga ning kontrollis selle 
vastavust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse (edaspidi 
ÜVVKS) § 4 lg 2 –25 sätestatule. Keskkonnaamet leidis ÜVK -s 
ebatäpsusi ja küsitavusi, mistõttu palus 20.04.2016 kirjaga nr 14-
3/16/211-2 ÜVK-d täiendada. 
Vastasite Keskkonnaameti kirjale ja esitasite täiendatud ÜVK 
21.04.2016 (registreeritud Keskkonnaameti 
dokumendihaldussüsteemis 21.04.2016 nr-i 14-3/16/211-3 all). 
Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks ÜVK 
kinnitamiseks. 
Lähtuvalt eeltoodust ja kooskõlas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse § 4 lg 2, § 4 lg 21, § 4 lg 22, § 4 lg 23 ja § 4 lg 24 ning 
tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-
4.1/14/242 “Regioonide põhimääruste kinnitamine” lisa 6 “Viru 
regiooni põhimäärus” punktide 2.1 ja 3.5.8, kooskõlastab 
Keskkonnaamet Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2016-2027. 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Emma Krikova keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja 
ülesannetes 
Viru regioon 

 

 


