
KINNITATUD: 

Vihula Vallavolikogu 15.08.2013 määrusega nr 77 

 

 

 

 

 

VIHULA VALLA 

ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

ARENDAMISE KAVA 

AASTATEKS 2013—2024  



2 

SISUKORD 

1 OLUKORRA KIRJELDUS ...................................................................................................................... 4 

1.1 Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed ........................................................................ 4 

1.1.1 Veemajanduskava ................................................................................................................. 4 

1.1.2 Omavalitsuse arengukava ..................................................................................................... 4 

1.1.3 Planeeringud .......................................................................................................................... 4 

1.1.4 Vee erikasutusload ................................................................................................................ 4 

1.1.5 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava .......................................................................... 5 

1.1.6 Reovee kogumisalad ............................................................................................................. 5 

1.2 Keskkonna ja sotsiaalmajanduslikud näitajad ............................................................................... 6 

1.2.1 Keskkond ............................................................................................................................... 6 

1.2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade ............................................................................................... 9 

1.2.3 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel .............................................................................. 15 

1.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid ..................................................................................... 17 

1.3.1 Võsu alevik........................................................................................................................... 17 

1.3.2 Käsmu küla .......................................................................................................................... 18 

1.3.3 Võsupere küla ...................................................................................................................... 18 

1.3.4 Vergi küla ............................................................................................................................. 19 

1.3.5 Vihula küla ........................................................................................................................... 20 

1.4 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte ................................................................... 21 

2 ÜVK ARENDAMINE ............................................................................................................................ 23 

2.1 Üldist ............................................................................................................................................ 23 

2.1.1 Ühisveevarustus .................................................................................................................. 23 

2.1.2 Tuletõrje hüdrandid ja veehoidlad ....................................................................................... 23 

2.1.3 Ühiskanalisatsioon ............................................................................................................... 23 

2.1.4 Sademeveekanalisatsioon ................................................................................................... 23 

2.2 Töömahtude loendid .................................................................................................................... 23 

2.3 Võsu alevik .................................................................................................................................. 24 

2.3.1 Veevarustus ......................................................................................................................... 24 

2.3.2 Kanalisatsioon ..................................................................................................................... 25 

2.4 Käsmu küla .................................................................................................................................. 28 

2.4.1 Veevarustus ......................................................................................................................... 28 

2.4.2 Kanalisatsioon ..................................................................................................................... 29 

2.5 Võsupere küla .............................................................................................................................. 31 

2.5.1 Veevarustus ......................................................................................................................... 31 

2.5.2 Kanalisatsioon ..................................................................................................................... 32 

2.6 Vergi küla ..................................................................................................................................... 33 

2.6.1 Veevarustus ......................................................................................................................... 33 

2.6.2 Kanalisatsioon ..................................................................................................................... 34 



3 

2.7 Vihula küla ................................................................................................................................... 34 

2.7.1 Veevarustus ......................................................................................................................... 34 

2.7.2 Kanalisatsioon ..................................................................................................................... 34 

2.8 Investeeringuprojektide hindamine .............................................................................................. 34 

3 FINANTSANALÜÜS ............................................................................................................................ 38 

3.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused ............................................................................... 38 

3.2 Finantsprognoos .......................................................................................................................... 44 

3.2.1 Tegevustulude prognoos ..................................................................................................... 44 

3.2.2 Tegevuskulude prognoos .................................................................................................... 45 

3.2.3 OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuse finantsprognoos ........................................................... 46 

3.2.4 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus ........................................................... 49 

3.3 Kokkuvõte .................................................................................................................................... 49 

4 LISAD.......................................................................................................................................................  

4.1 Investeeringute maksumused ..........................................................................................................  

4.2 Projektide hindamise detailsed kalkulatsioonid ...............................................................................  

4.3 Veeanalüüside tulemused ...............................................................................................................  

4.4 Joonised ..........................................................................................................................................  

4.4.1 VK-0 – Jooniste jaotuse skeem ...............................................................................................  

4.4.2 VK-1 – Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. 
Lääneosa  

4.4.3 VK-2 – Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. 
Lõunaosa  

4.4.4 VK-3 – Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. 
Põhjaosa  

4.4.5 VK-4 – Käsmu küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. 
Lõunaosa  

4.4.6 VK-5 – Käsmu küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. 
Põhjaosa  

4.4.7 VK-6 – Võsupere küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan .............................................................................................................................................  

4.4.8 VK-7 – Vergi küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan ...........  

4.4.9 VK-8 – Vihula küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan .........  

4.4.10 VK-9 - Käsmu küla kanaliseerimise lahenduse alternatiivlahendus nr 2. Kanalisatsiooni 
survetorustiku asendiplaan ......................................................................................................................  

4.5 Kooskõlastused ...............................................................................................................................  

 



4 

1 OLUKORRA KIRJELDUS 

1.1 Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

1.1.1 Veemajanduskava 

Arenguprogrammi koostamisel on arvestatud 21.12.2006. aastal keskkonnaministri poolt 
kinnitatud Viru alamvesikonna veemajanduskavaga. 

1.1.2 Omavalitsuse arengukava 

Vihula valla arengukava: strateegia aastani 2016, tegevuskava aastani 2025 on kinnitatud 
Vihula Vallavolikogu määrusega nr 64 11.10.2012.a. 

Valla arengukava on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest lähtuvalt kohustuslik 
omavalitsuse lähiaastate tegevusi kavandav arengudokument, mida viiakse ellu 
tegevuskavas sisalduvate tegevuste, projektide ja eelarve kaudu. Vihula valla arengukava 
peamine eesmärk ongi valla elu kujundamine soovitud suunas, kasutades piiratud vahendeid 
läbimõeldult ja sihipäraselt ning aidates leida juurde uusi vahendeid. 

Arengukavaga on määratud Vihula valla territooriumil tulevikku orienteeritud tasakaalustatud 
areng, mis säilitaks olemasoleva elukeskkonna ja looks võimalused sihipäraseks arenguks. 
Vastavalt valla arengukavale on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengu prioriteetsed 
investeeringud plaanis rakendada Võsu aleviku ning Käsmu, Võsupere, Vergi ja Vihula 
külade veemajanduse arendamiseks. 

1.1.3 Planeeringud 

Entec AS koostas 2002 a Vihula valla üldplaneeeringu. 2010 a alguses vaadati vallavolikogu 
poolt üldplaneering üle ja sama aasta lõpus algatati planeeringu muutmine. 

Üldplaneeringu peamine ülesanne oli määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes 
aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Valla huvi on luua 
läbi mõtestatud ruumiplaneerimise võimalused valla arenguks, et kindlustada elanikele elu- ja 
töökohad, teenindus, hea elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea ettevõtluskeskkond. 

Üldplaneeringus on toodud ka ühisveevarustuse- ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamise 
programm, millega on ka käesolevas töös arvestatud. 

1.1.4 Vee erikasutusload 

Vee võtmiseks ja/või heitvee suublasse juhtimiseks on Keskkonnaameti Viru regioon 
väljastanud Vihula vallas 5 vee erikasutusluba: 

Tabel 1 Vee erikasutusload 

Loa reg.nr. 
(KLIS nr) 

Vee erikasutaja 
Vee 

erikasutaja 
kood 

Väljas-
tamise 

aeg 

Kehtivuse 
aeg 

Vee 
erikasutuse 

piirkond 

Vee erikasutuse 
iseloomustus 

L.VV/317484 
Riigimetsa 
Majandamise 
Keskus 

LV0052 24.09.2009 
24.09.2009-
24.09.2014 

Sagadi küla 

Põhjavee võtmine 
rohkem kui 5 m

3
/d 

ning heitvee 
suublasse 
juhtimine. 

L.VV/320329 
Maag 
Piimatööstus 
AS 

LV0017 6.05.2011 
6.05.2011-
6.05.2016 

Annikvere 
küla 

Põhjavee võtmine 
rohkem kui 5 m

3
/d 

ning heitvee 
suublasse 
juhtimine. 
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Loa reg.nr. 
(KLIS nr) 

Vee erikasutaja 
Vee 

erikasutaja 
kood 

Väljas-
tamise 

aeg 

Kehtivuse 
aeg 

Vee 
erikasutuse 

piirkond 

Vee erikasutuse 
iseloomustus 

L.VV.LV-
193224 

Parkkontakt AS LV0049 28.08.2008 
28.08.2008-
28.08.2013 

Palmse küla 

Põhjavee võtmine 
üle 5 m³/d ja 
heitvee juhtimine 
suublasse. 

L.VV/322822 Liisupiim OÜ LV0147 28.01.2013 
28.01.2013-
27.01.2018 

Tiigi küla 
Põhjavee võtmine 
rohkem kui 5 m

3
/d 

L.VV/322112 
OÜ Vihula Valla 
Veevärk 

LV0064 1.10.2012 
1.10.2012-
30.09.2017 

Võsu alevik ja 
Käsmu, Vergi, 

Vihula ja 
Võsupere 

küla 

Põhjavee võtmine 
rohkem kui 5 m

3
/d 

ning heitvee 
suublasse 
juhtimine. 

 

1.1.5 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 

Eelmise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008 - 2020 koostati 
2008 aastal SWECO Projekt AS-i poolt. Aastal 2010 tehti Vihula Valla Veemajandusprojekti 
raames. kehtivale arengukavale korrektuur. Käesolevas arendamise kavas on kasutatud neis 
dokumentides toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

1.1.6 Reovee kogumisalad 

Vastavalt veeseadusele on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või 
heitvee suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 

Vihula vallas on kinnitatud 2 reoveekogumisala: 

Tabel 2 Reoveekogumisalad 

Kogumisala 
nimetus 

Registrikood Tüüp Pindala Koormus 

Võsu RKA0590227 Alla 2 000 ie 102 ha 1 000 

Võsupere RKA0590228 Alla 2 000 ie 6 ha 124 

Mõlema reoveekogumisala reostuskoormus on alla 2 000ie, seega vastavalt veeseadusele 
kehtivad aladele järgmised punktid: 

 Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 
tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine; 

 Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud 
purgimissõlme; 

 Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks eelmisele punktile nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 
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1.2 Keskkonna ja sotsiaalmajanduslikud näitajad 

1.2.1 Keskkond 

1.2.1.1 Kliima 

Vihula valla aasta keskmine õhutemperatuur on 5,3ºC. Kõige külmema kuu, veebruari, 
keskmine õhutemperatuur on – 5,0ºC, juulis on keskmine temperatuur 16,3ºC. Aasta 
keskmine sademete hulk on 565 mm. Kõige sademeterikkam kuu on august (82 mm). 

1.2.1.2 Loodus 

Vihula vallas paiknevad ulatuslikud metsamassiivid (ca 70% valla territooriumist). Ülekaalus 
on okasmetsad. Vihula vallas Lahemaa rahvuspargi territooriumil paiknevad ka kolm 
rannaniitu: Lobi, Koolimäe ja Vergi rannaniit. Puhta vee reservuaarideks on rabad. Vihula 
vallas asuvad Uuemõisa, Laukasoo ja Selja raba. Suurem ja tuntuim on Palmsest edelas 
Loobu ja Võsu jõe vahelises reservaadis asuv Laukasoo (810 ha). 

Vihula valla territooriumile ulatub Lahemaa rahvuspargi ala, Selja jõe maastikukaitseala ja 
Toolse looduskaitseala. Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse 
ja kultuuripärandi ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja 
tutvustamiseks. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid ja perspektiivne 
Natura 2000 linnu- ja loodushoiu ala. 

 

Joonis 1. Vihula valla looduskaitsealad 
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1.2.1.3 Pinnavesi 

Meri on vaadeldavas piirkonnas väga oluline. Siinseid randu uhuvad Soome lahe ja selle 
osade veed. Suuremad lahed (Eru, Käsmu ja Kunda laht) jagunevad enamasti väiksemateks 
eriilmelisteks- ja nimelisteks osadeks. Lahed on enamasti sügavad (60-90 m). 

Vihula vald asub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonnas. 

 

Joonis 2. Vihula valla asukoht alamvesikonna kaardil 

Maismaavetest on olulisemad vooluveed. Valla vooluveestik koosneb Soome lahe Viru 
alamvesikonda kuuluvast 12-st suuremast jõest, ojast ja kraavist. Jõed voolavad enamasti 
põhja või loode suunas ning suubuvad Soome lahte. Nende jõgikonnad on kitsad, lisajõgesid 
on enamasti vähe. Klindilt langedes moodustavad jõed jugasid (Loobu ja Valgejõgi).  

Vihula valla jõed on tähtsad siirdekalade koelmud. Kõige arvukamalt tõuseb jõgedesse silmu 
ja lõhelasi. Vihula jõgede alamjooksud esimeste paisudeni on meriforelli kudemise- ja 
noorkalade kasvukohaks. Lõheliste (lõhe, meriforell, jõeforell, harjus) kudemis- ja elupaikade 
nimistusse kuuluvad Vihula vallas Toolse, Selja, Vainupea, Võsu, Loobu ja Mustoja jõed ning 
Altja oja. 

Järvedest asub valla territooriumil Käsmu järv. Sissevool on Tagajärve oja kaudu, mis aga 
suvel kuivab. Lõunakaldal on põhjaallikaid. Järvel on ühendus nii Eru kui Käsmu lahega. 
Põhiline väljavool toimub Käsmu lahte. Käsmu järv kuulub tugevalt eutrofeerunud kihistumata 
pehmeveeliste segatoiteliste järvede hulka. 

Järvedest paiknevad vallas veel Muike paisjärv, Laviku paisjärv, Suurlaugas, Ojaäärse 
paisjärv, Koolimäe järv, Vihula paisjärv, Vihula veskijärv, Oruveski paisjärv, Põhjakalda 
paisjärv ja Altja Oandu paisjärv. 
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1.2.1.4 Põhjavesi 

Astangus-astmeline reljeef loob soodsad tingimused põhjavee väljumiseks allikatena. 
Põhjavett leidub kobedais kvaternaarsetteis, pealiskorra liiva- ja lubjakivides ja aluskorra 
kristalsetes kivimites. Sageli voolab põhjavesi maapinnale mitmesaja pikkusel joonel. 
Pinnakattes leiduv põhjavesi avaneb ka jõeorgudes ja mere ääres. Puurkaevudes ja 
tsentraalsetes veesüsteemides kasutatakse Kambriumi-Vendi (Cm-V) põhjaveekogumi 
põhjavett. Kambrium-vendi vee-kompleks esineb pinnakatte all saartel ning poolsaarte 
tippudes. 

Suurem osa allikatest on seotud Põhja-Eesti klindiga, nii selle lubjakivist kui ka liivakivist 
osaga. Piki klindi jalamit esineb pidev allikate vöönd. Kõnealused allikad on suhteliselt püsiva 
režiimiga, kuid üldiselt väikese tootlikkusega. Enamiku allikate vooluhulk on alla 0,5 l/s. 

Ulatuslikum karstiala on Palmse lähistel: sealne Kuivoja neelab kevadeti 300 m pikkusel 
lõigul kuni 75 l vett sekundis. Paelõhedesse kadunud vesi väljub karstiallikaina paekalda ja 
astangute jalamil. 

Keskkonna info andmeil on Vihula vallas 221 puurkaevu millest valdav osa on kasutuses 
ühe- kahe majapidamise tarbeks. Ühisveevärgi tarbeks kasutatakse neist kuute. 

Nagu näha allolevalt põhjavee kaitstuse kaardi väljavõttelt asuvad Käsmu ja suurem osa 
Võsu asulaist suhteliselt kaitstud põhjaveega alal, Võsupere Vergi ja Vihula külad nõrgalt 
kaitstud alal. Maapinnalt esimese põhjaveekihi kaitstuse all mõeldakse selle kaetust 
vettpidavate või nõrgalt vett läbilaskvate setetega. 

 

1.2.1.5 Piirkonna üldine geoloogiline ülevaade 

Vihula valla põhjaosa asub Põhja- Eesti rannikumadalikul ja lõunaosa Kirde-Eesti lavamaa 
Põhja-Eesti lubjakiviplatool. Piki valda paikneb Põhja- Eesti paekallas e. klint, mis on 
mattunud kvaternaarsete setete alla ning eemaldunud tänapäevasest rannajoonest (kuni 20 
km), olles maastikul hästi jälgitav. 

Klindist mere poole jääva rannikumadaliku reljeefi ja setete kujunemisel on jääaja-järgse 
Läänemere tegevusel olnud oluline tähtsus. Kõrgused muutuvad astmeliselt ning eristada 
saab madalamat rannikupiirkonda ja terrassi paekalda jalamil. Poolsaarte tuumikud 
kujutavad kulutusnõgude ning vanade orgude vahelisi jäänukkõrgendikke. Astangute kõrgus 
ei ületa tavaliselt 8-10 m. Aluspõhja pealmise osa moodustavad vendi ja kambriumi ladestu 
savid, aleuroliidid ja liivakivid, paekalda jalamil kohati ka alamordoviitsiumi oobolusliivakivid, 
argilliidid, savid ja glaukoniitliivakivid. Pinnakatte paksus paljudes kohtades on 20-50 m, 
mattunud orgudes isegi üle 100 m. Väga õhuke on pinnakate paiguti peakalda jalamil, 
aluspõhja katab kohati vaid mõnikümmend sentimeetrit kvaternaarsetteid. Pinnakate 
koosneb Valdai jäätumise hallist moreenist (tardkivimirohke sinkjashall karbonaadivaene 
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liivsavi või saviliivmoreen), liustikjõe (fluvioglatsiaalsetest) setetest (liustikujõe tekkeline liiv ja 
kruus, liustikujõe deltasetted), jääjärvesetetest (liivad ja kruusakad ja aleuriidikad liivad), 
meresettest (rannalähedases meres ning rannal kuhjunud liivad, kruus ja veeristik), 
tuulekandelistest (eoolilised) liivadest (luitekiivad), jõe (alluviaalsetest) setetest (peen kruus 
ja liiv), järve (limnilistest) setetest ja soosetetest. Moreeni esinemisalal on rohkesti kive, mis 
moodustavad ulatuslikke kivivaresid ja külve. Viimaseid on eriti palju poolsaarte põhjaosas. 
Selle poolest on vald rändkivirikkamaid piirkondi Eestis. Eesti suurim – 400-hektariline 
kivikülv asub Käsmu poolsaarel. Tihedaid kivikülve on ka klindiastangu juures Sagadi, Vihula, 
Eru ja Võhma küla ümbruses. Tähelepanu väärib ka Kloostrikivide kogumik Palmse mõisa 
lähistel. Pinnavormidest on levinud liivikud, meretasandikud ehk terrassid ning nendega 
seotud abrasiooninõlvad ja mitmesuguse tekkega vallid (rannavallid, barrid ja maasääred). 
Kaudselt on merega (rannaga) seotud ka valdav osa luidetest ja isegi soodest, mis sageli on 
kujunenud rannikumoodustiste taha. 

Klindist sisemaa poole jääv lavamaa kujutab endast tasase reljeefi ja õhukese pinnakattega 
lubjakiviplatood, mida liigestavad mattunud ürgorud. Klindist mere poole jääva 
rannikumadaliku reljeefi ja setete kujunemisel on jääaja-järgse Läänemere tegevusel olnud 
oluline tähtsus. 

1.2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

1.2.2.1 Lühiülevaade 

Vihula vallas elab Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2013 1958 inimest. Nii kogu 
Vihula vallas kui ka enamikes asulates, kus OÜ Vihula Valla Veevärk opereerib, on elanike 
arv viimase 9 aasta jooksul püsivalt kahanenud (vt allolev tabel). Erandlikult on Käsmu küla 
registreeritud elanike arv perioodil 2005—2013 kasvanud. 

Tabel 3 Vihula valla elanike registri andmed 

 Ühik 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vihula vald in 2 188 2 144 2 073 2 051 2 015 2 009 1 970 1 962 1 958 

Võsu alevik in 507 498 472 474 457 454 455 451 428 

Vihula küla In 129 128 119 106 100 98 104 105 107 

Vergi küla in 110 107 99 95 96 95 93 95 92 

Käsmu küla in 112 131 140 136 139 142 133 135 142 

Võsupere küla in 151 136 133 138 135 131 129 128 120 
Allikas: Vihula Vallavalitsus 

Edaspidi on prognoositud Vihula valla elanike arvu stabiilseks jäämist 2013.aasta tasemele. 
Elanikkonna arvu vähenemist prognoosid ette ei näe, kuna väga suur osa kogu asutusest on 
suvilad ning aina rohkem suvilaid ehitatakse ümber alalisteks elukohtadeks. Piirkonnas 
asuvad populaarsed kultuuri- ja puhkeasutused Vihula, Palmse ja Sagadi mõis, mis pakuvad 
kohalikule elanikkonnale püsivaid töökohti. Vihula valda meelitab elama ka väga kaunis 
loodus ja merelähedus.  

Vihula valla elanike vanuseline struktuur aastatel 2006, 2009 ja 2012 on toodud allolevas 
tabelis. Nagu tabelist nähtub, on Vihula vallas 6 aasta jooksul suurenenud nii tööealiste 
elanike (19—64) kui ka pensionäride osakaal. Oluliselt on vähenenud kooliealiste laste 
osakaal kogu elanike arvust. 
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Tabel 4 Vihula valla rahvastiku vanuseline struktuur 

Vanusegrupp 2006 (in) 2006 (%) 2009 (in) 2009 (%) 2012 (in) 2012 (%) 

0—6 77 3,6% 68 3,4% 78 3,9% 

7—18 315 14,7% 230 11,4% 158 8,1% 

19—64 1313 61,2% 1275 63,3% 1277 65,1% 

65+ 439 20,5% 441 21,9% 449 22,9% 

KOKKU 2144 100,0% 2014 100,0% 1962 100,0% 

Allikas: Vihula valla arengukava aastani 2025 (kinnitatud Vihula Vallavolikogu määrusega nr 64, 11.11.2012)  

Vastavalt Vihula valla arengukavale aastani 2025 (kinnitatud Vihula Vallavolikogu määrusega 
nr 64, 11.11.2012) on Vihula vallas migratsioonisaldo aastatel 2006—2011 olnud negatiivne. 
Loomuliku iibe saldo on olnud kõikidel nimetatud aastatel negatiivne, mehaaniline iive on 
olnud nii positiivne, negatiivne kui ka null. Loomuliku ja mehaanilise iibe andmed on toodud 
allolevas tabelis. 

Tabel 5 Vihula valla loomulik ja mehaaniline iive aastatel 2006—2011 

 Ühik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sünnid in 5 12 6 10 9 14 

Surmad in 40 25 42 25 18 31 

Lahkunud rändega in 124 76 81 95 95 70 

Lisandunud rändest in 74 67 81 105 68 79 

Saldo in -85 -22 -36 -5 -36 -8 
Allikas: Vihula valla arengukava aastani 2025 (kinnitatud Vihula Vallavolikogu määrusega nr 64, 11.11.2012) 

1.2.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad 

OÜ Vihula Valla Veevärk pakutava ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniteenuse kasutajad on 
Võsu aleviku ning Vihula, Vergi, Käsmu ja Võsupere külade elanikud, ettevõtted ja asutused. 
Järgnev tabel kirjeldab ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud 
majapidamiste ja juriidiliste isikute arvu 2013. aastal asulate lõikes. Majapidamiste arvu all 
mõeldakse eramut või korterit ning selline mõõdik on kasutusele võetud põhjusel, et 
arengukava koostamise hetkel ei ole täpselt teada, kui paljud majapidamised kasutavad 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust aastaringselt ning kui paljud ainult suveperioodil. 
Seetõttu ei kajastata siinkohal elanike arvu, vaid majapidamiste arvu, kes on ühisveevärgi ja 
–kanalisatsioonisüsteemidega ühendatud. 

Tabel 6 Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenused kasutajad 2013. aastal 

 Ühik Ainult vesi Vesi + kanal 

Võsu alevik      

Eraisikud* tk 256 133 

Juriidilised isikud tk 2 14 

Vihula küla      

Eraisikud* tk 0 19 

Juriidilised isikud tk 1 3 

Vergi küla      

Eraisikud* tk 33 27 

Juriidilised isikud tk 0 3 

Käsmu küla      

Eraisikud* tk 125 0 

Juriidilised isikud tk 3 0 

Võsupere küla      

Eraisikud* tk 59 0 

Juriidilised isikud tk 6 0 
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Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk 
*eraisikute all kajastatakse majapidamiste arvu ehk 1 majapidamine =1  leibkond 

Võsu alevikus on vee-ettevõtte klientideks 16 juriidilist isikut, kellest 14 tarbib nii vee- kui ka 
kanalisatsiooniteenust ning 2 ettevõtet kasutab ainult veevarustusteenust. Suuremad vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tarbijatest ettevõtted ja asutused on Võsu kool, vallamaja, Võsu 
spordihoone, Eesti Posti postkontor, majutusasutus Rannaliiv, söögikoht OÜ Olxclub, Võsu 
pood RR Lektus, ööklubi 7 taevas, õmblustöökoda Solidsystems. 

Võsu alevikus on OÜ Vihula Valla Veevärk andmetel ühisveevärgiga ühendatud kokku 256 
majapidamist ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 133 majapidamist. Seega 
ühisveevärgiga on ühendatud 389 majapidamist ning ühiskanalisatsiooniga 133 
majapidamist.  

Käsmu külas pakub OÜ Vihula Valla Veevärk ainult veevarustusteenust. Käsmu külas on 
vee-ettevõtja klientideks 3 juriidilist isikut: MTÜ Meremuuseum, 1 majutusasutus FIE Arvu 
Sild ning hostel Megarec. Lisaks kasutavad Käsmu külas ühisveevärgi teenuseid 125 
majapidamist. 

Võsupere külas pakub OÜ Vihula Valla Veevärk samuti ainult veevarustusteenust. 
Võsupere külas tarbib veevarustusteenust 6 juriidilist isikut: külakeskus Võsupere Mudila, 
kaljujoonistuste muuseum MTÜ Viru Koda, autoremondi ja –vedude ettevõte Canter Invest, 
metallitöökojad Palmse Metall ja Palmse Mehhaanikakoda ning lehmalaut Palmse Renditalu. 
Võsupere külas kasutab OÜ Vihula Valla Veevärk veevarustusteenust veel 59 majapidamist. 

Vihula külas tegutseb OÜ Vihula Valla Veevärk juriidilisest isikust klientidena Võsu kooli 
Vihula lasteaiarühm, MTÜ Haljala Jahisport, Vihula mõis ja Vihula pood. Eraisikutest kasutab 
vee- ja kanalisatsiooniteenust 19 majapidamist.  

Vergi külas tegutseb OÜ Vihula Valla Veevärk juriidilisest isikust kliendina Vergi 
raamatukogu, elektriseadmete tootja Eswire ning remonditöökoda Vetra. Vergi külas kasutab 
ainult veevarustusteenust 33 majapidamist ning vee- ja kanalisatsiooniteenust 27 
majapidamist.  

Elanikkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ühendatuse määr on hinnatud vastavalt 
elamukinnistute arvule. Järgmine tabel kirjeldab vee- või kanalisatsioonisüsteemidega 
ühendatud ja ühendamata elamukinnistute arvu ning nende osakaalu kogu elamukinnistute 
arvust. 

Tabel 7 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud ja ühendamata elamukinnistute arv ja 
osakaal 2013.aastal 

 VESI Osakaal KANAL Osakaal 

Võsu alevik      

Kinnistute arv kokku 670 100% 670 100% 

Ühendatud kinnistute arv 319 48% 63 9% 

Ühendamata kinnistud 351 52% 607 91% 

Vihula küla      

Kinnistute arv kokku 51 100% 51 100% 

Ühendatud kinnistute arv 5 10% 5 10% 

Ühendamata kinnistud 46 90% 46 90% 

Vergi küla      

Kinnistute arv kokku 70 100% 70 100% 

Ühendatud kinnistute arv 46 66% 13 19% 

Ühendamata kinnistud 24 34% 57 81% 

Käsmu küla      

Kinnistute arv kokku 150 100% 150 100% 
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 VESI Osakaal KANAL Osakaal 

Ühendatud kinnistute arv 125 83% 0 0% 

Ühendamata kinnistud 25 17% 150 100% 

Võsupere küla      

Kinnistute arv kokku 29 100% 29 100% 

Ühendatud kinnistute arv 15 52% 0 0 

Ühendamata kinnistud 14 48% 29 100% 
Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk, Vihula Vallavalitsus 

1.2.2.3 Leibkonna sissetulek ja maksevõime 

Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. 
Eesti Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetuleku statistikat vaid maakonna 
tasemel, seetõttu on konsultant koostanud regressioonmudeli leibkonnaliikme 
netosissetuleku leidmiseks kohaliku omavalitsuse, maakonna ja kogu Eesti tasemel, 
tuginedes seejuures Statistikaameti haldusüksuse tulumaksu laekumise andmetele. 
Leibkonnaliikme netosissetuleku arvestamiseks koostatud regressioonmudel põhineb Eesti 
Statistikaameti järgmistel andmetel: 

 leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 1996—2007 (15 maakonda, kogu Eesti 
ning Tallinn – kokku 17 üksust); 

 füüsilise isiku tulumaksu laekumised nimetatud üksuste lõikes aastatel 1996—2007; 

 rahvaarv üksuste tasemel aastatel 1996—2007. 

Regressioonimudel on koostatud 1996—2007.aasta andmete pealt seetõttu, et 
Statistikaametis on arengukava koostamise hetkel avaldatud leibkonnaliikme kuine 
netosissetulek aastate 1996—2007 kohta. 2007.aastast hilisemaid aastaid veel avaldatud ei 
ole. 

Tunnuse üksuse rahvaarv abil on leitud füüsilise isiku tulumaksu laekumiste suurus ühe 
elaniku kohta vastavas piirkonnas. Mudel põhineb 204 kirjega andmestikul ning 
regressioonimudeli koostamisel vaadeldi kahte tunnust:   

 prognoositav tunnus – LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS; 

 sõltumatu tunnus – FÜÜSILISEISIKU TULUMAKS LEIBKONNALIIKME KOHTA KUUS. 

Kasutades Eesti Statistikaameti üksikisiku tulumaksu laekumise andmeid leibkonnaliikme 
kohta 2011.aasta kohta on arvestatud järgneva regressioonimudeli abil Vihula valla, Lääne-
Viru maakonna ja kogu Eesti keskmine pereliikme netosissetulek kuus (eurodes): 

Leibkonnaliime netosissetulek kuus = 9,09997 * Füüsilise isiku tulumaks leibkonnaliikme kohta kuus   

Aastate 2012—2024 Vihula valla leibkonnaliikme netosissetuleku leidmiseks on kasutatud 
Eesti Rahandusministeeriumi avaldatud palga nominaalkasvu prognoose.  

Tabel 8 Sissetulek leibkonnaliikme kohta Vihula vallas, Lääne-Viru maakonnas ja kogu Eestis 
aastatel 2011—2024, eurodes 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vihula vald 4 160 4 393 4 635 4 904 5 198 5 510 5 838 

Lääne-Viru maakond 3 480 3 676 3 878 4 103 4 349 4 610 4 885 

Eesti kokku 4 200 4 436 4 680 4 951 5 248 5 563 5 895 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vihula vald 6 181 6 540 6 915 7 307 7 719 8 151 8 604 

Lääne-Viru maakond 5 172 5 471 5 785 6 114 6 458 6 819 7 199 

Eesti kokku 6 241 6 603 6 982 7 378 7 794 8 230 8 687 
Allikas: Konsultandi arvutused 
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Nagu tabelist näha on Vihula valla aastane keskmine leibkonnaliikme netosissetulek 
peaaegu sama kõrge kui kogu Eesti keskmine. Lääne-Viru maakonna keskmine 
netosissetulek jääb alla nii Vihula valla kui ka kogu Eesti keskmisele netosissetulekule. 

1.2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

Vastavalt OÜ Vihula Valla Veevärk andmetele tasutakse Vihula vallas veevarustuse ja 
kanalisatsiooniteenuste arvete eest korrapäraselt. Ettevõtete osas võlgnevusi pole ning 
arvete mittetasumine pole probleem. Kuna vee-ettevõte viiviseid ei ole rakendanud, siis 
esineb eraisikute seas mõningane probleem õigeaegses tasumises. Väga probleemseid 
kliente, kes maksavad pikema aja tagant kui 2 kuud, on üksikuid. 

Maailmapanga poolt etteantud soovituslik leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 
ei tohiks ületada 4% sissetulekust. Järgmine tabel kirjeldab soovituslikku prognoositud 
maksimaalset kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest Vihula vallas aastatel 2012—2024. 

Tabel 9 Vihula valla leibkonna maksevõime tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest, 
eurodes 

Aasta 
4% kuisest sissetulekust 

leibkonnaliikme kohta 
4% aastasest sissetulekust 

leibkonnaliikme kohta 

2012 15 176 

2013 15 185 

2014 16 196 

2015 17 208 

2016 18 220 

2017 19 234 

2018 21 247 

2019 22 262 

2020 23 277 

2024 29 344 
Allikas: Konsultandi arvutused 

2012. aastal oli Vihula vallas keskmine leibkonnaliikme netosissetulek 4393 eurot aastas 
ning kulu vee ja kanalisatsiooniteenustele koos käibemaksuga ligikaudu 111 eurot, mis 
moodustab 2,5% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust. 

Alates 2014. aastast planeerib OÜ Vihula Valla Veevärk Vihula vallas veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hindasid tõsta ca 50%: eraisikutele tasu 1 m3 tarbitud 
vee eest koos käibemaksuga saab olema 1,67 eurot ning 1 m3 reovee ärajuhtimise ja 
puhastamise eest koos käibemaksuga 2,97 eurot. Eeldades, et Vihula valla elanik tarbib 
keskmiselt 80 liitrit vett 1 ööpäevas ning vastavalt toodud veevarustuse ning reovee 
ärajuhtimise ja puhastamise hindadele ning eelmises peatükis prognoositud sissetulekutele, 
kujuneb 2014. aastal leibkonna kulu vee ja kanalisatsiooniteenustele 3,2% sissetulekust. 

1.2.2.5 Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta. Veekadu 

Mahud vee tarbimise ning välja pumbatud koguste kohta 2012.aastal on toodud järgmises 
tabelis (Tabel 10). 2012.aastal oli Võsu alevikus väljapumbatud vee ja arvestamata vee maht 
erakordselt suur tulenevalt mitmete veeavariide arvust. Ettevõtte juhataja hinnangul on Võsul 
arvestamata vee maht kogu välja pumbatud vee mahust ca 40% ehk 18 000 m3 aastas. 

Tabel 10 OÜ Vihula Valla Veevärk veetarve ja veekadu 2012.aastal 

Indikaator Ühik Võsu Käsmu Vergi Vihula 
Võsu-
pere 

Kokku 

Ühisveevärki pumbatud vesi m
3
 63 303 6 434 8 380 2 195 6 903 87 215 

Müüdud vesi kokku m
3
 10 863 4 504 2 285 1 200 4 478 23 329 
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Indikaator Ühik Võsu Käsmu Vergi Vihula 
Võsu-
pere 

Kokku 

Müüdud vesi eraisikutele m
3
 9 130 4 382 1 739 840 3 379 19 469 

Müüdud vesi juriidilistele 
isikutele 

m
3
 1 733 122 546 360 1 099 3 859 

Arvestamata vesi m
3
 52 440 1 930* 6 095 995 2 425 63 886 

Arvestamata vee osakaal 
veevärki pumbatud veest 

% 83% 30% 73% 45% 35% 73% 

* hinnanguline 
Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk 

Vee-ettevõte kasutab oma tarbeks vett Võsu ja Vihula reoveepuhastites peamiselt võrede 
pesuks, hinnanguliselt 5 + 5 m3 aastas. Tuletõrjevett kasutatakse samuti minimaalselt, kuna 
Päästeamet likvideeris 2012. aastal Võsu komando. 

Veekadude põhjuseks on peamiselt amortiseerunud torustike lekked. Avastatud lekked 
likvideeritakse vee-ettevõtte poolt operatiivselt ja vastavalt võimalustele. Torustike vanust 
arvestades võib esineda torustikes ka varjatud lekkeid, mida pole siiani avastatud. 

Reovee mahud on toodud allolevas tabelis. Ühiskanalisatsiooni vastu võetud reoveest Vihula 
vallas kuulub eraisikutele 37% ning juriidilistele isikutele 63%. Juriidiliste isikutelt vastu 
võetud reovee osakaal oli 2012. aastal tõenäoliselt suurem, kuna Vihula mõis kasutab 
veevõtuks oma puurkaevu ning kasutab ainult reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust. 
Mõisa puurkaevu veemõõtja näitas 2012. aasta esimeses pooles tegelikest mahtudest 
väiksemaid mahtusid. Kuna veemõõtja vahetati 2012. aastal välja, siis juriidiliste isikute 
veeheide on hinnanguliselt 500 m3 võrra suurem. 

Infiltratsiooni osakaal Võsu alevikus on 70%, Vergi külas 50% ning Vihula külas 37% 
reoveepuhastil vastuvõetud reovee mahust. Suur infiltratsioon Võsul ja Vergis on tingitud 
vanadest amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest. 

Tabel 11 OÜ Vihula Valla Veevärk veeheide ja infiltratsioon 2012.aastal 

Indikaator Ühik Võsu Vergi Vihula Kokku 

Ühiskanalisatsiooni vastu võetud reovesi m
3
 4 871 1 388 7 543 13 802 

sh eraisikutelt vastu võetud reovesi m
3
 3 388 936 843 5 167 

sh juriidilistelt isikutelt vastu võetud 
reovesi 

m
3
 1 482 452 6 700 8 635 

Reoveepuhastil vastu võetud reovesi m
3
 16 000 2 776 12 000 30 776 

Infiltratsioon m
3
 11 129 1 388 4 457 16 975 

Infiltratsiooni osakaal reoveepuhastil 
vastu võetud reoveest 

% 70% 50% 37% 55% 

Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk 

Vihula valla püsielaniku keskmiseks ööpäevaseks vee tarbimiseks on arvestatud 80 liitrit vett. 
Leibkonna keskmine suurus on 2,27 inimest. 

1.2.2.6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond 

ÜVK teenust osutatakse Vihula valla 1 alevikus ja 4 külas. Ühiskanalisatsioon on välja 
arendatud vaid Võsul ja kahes külas (Vihula ja Vergi). 

ÜVK teenuseid mittekasutav elanikkond kasutab veevarustuseks oma puurkaevu või 
salvkaevu. Vee kvaliteedinõuetele mittevastavuse juhtumeid vee-ettevõtte teada ei ole 
esinenud, samuti pole vallas esinenud veega levivate nakkushaiguste puhanguid. 

Reovett kogutakse tiheasustusaladel peamiselt kogumismahutitesse, tihti esineb ka 
septikujärgset maasse immutamist. Hajaasustusaladel on tegemist valdavalt septiku ja 
imbkaevuga. 
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1.2.2.7 Kokkuvõte 

Tabel 12 iseloomustab kokkuvõtlikult praegust sotsiaalmajanduslikku olukorda Vihula vallas. 

Tabel 12 Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2012. aastal Vihula vallas 

Indikaator Ühik Näitaja 

1. Elanike arv In 1962 

2. Leibkonnaliikme keskmine 
netosissetulek 

EUR/kuus 366 

3. Tööealiste elanike arv % elanike arvust 65 

4. Veearvete tasumine % kogusummast 95 

5. ÜVK teenuste tarbijate osakaal Ühendatud elamu-
kinnistuste % kogu 
elamukinnistutest 

53 

6. Veetarve elaniku kohta l/in/p 80 

7. Summaarne veetarbimine m
3
/a 23 329 

OÜ Vihula Valla Veevärk lähiaja prioriteediks Vihula vallas saab olema Võsu alevik 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Ühtekuuluvusfondi projekti 
raames. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke näitajaid on vajaminevatest 
investeeringutest tekkiv hinnatõus elanikkonnale kindlasti märgatav, ent arvestades vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu, siiski vastuvõetav. 

1.2.3 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel 

Vihula valla tulud laekuvad ca 60% ulatuses üksikisiku tulumaksust. Maamaksu ja muud 
saadud toetused tegevuskuludeks moodustavad 2013.aasta eelarves 27% kogu tuludest. 
Suurimad kulud on tegevusaladest haridus (39%), üldised valitsussektori teenused (22%) 
ning majandus (16%). Elamu- ja kommunaalmajandus, mille alla kuulub ka veemajandus 
moodustab ca 8% tegevuskuludest 

Vihula vallas Võsu alevikus teostatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetuse abil aastatel 
2012—2015 investeeringuid ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemidesse 2 235 227 euro 
ulatuses. Tegevusi viib läbi OÜ Vihula Valla Veevärk. Vihula vald osaleb nimetatud projektis 
soetades OÜ Vihula Valla Veevärk osakuid 280 000 euro eest. Osade soetamiseks 
saadakse vahendeid laenuna SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisaks finantseerib 
Vihula Vallavalitsus nimetatud projekti 30 000 euro ulatuses eelarvelistest vahenditest. 

Vihula vald on oma eelarvestrateegias (2013—2016) analüüsinud nii investeeringuid (sh 
investeeringud veemajandusse), finantseerimisvõimalusi ning netovõlakoormust. Järgmises 
tabelis on esitatud nimetatud näitajate analüüs 2016.aastani. Eelarvestrateegia sisaldab vaid 
nende veemajanduse investeeringute rahastamiskava, mis on saanud SA-lt KIK positiivse 
rahastusotsuse. Samas on lähiaastateks prognoositud Vihula valla netovõlakoormus ca 40% 
ning 2015. aastal on vaba netovõlakoormus 320 541 eurot, mis tagab valla võime vajadusel 
finantseerida laenu võtmise teel veemajanduslikke investeeringuid. 

Tabel 13 Vihula valla põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevus ning võlakoormus 

Vihula vallavalitsus 
2011 

täitmine 

2012 
eeldatav 
täitmine 

2013 
eelarve 

2014 
eelarve 

2015 
eelarve 

2016 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 1 573 212 1 755 838 1 706 424 1 604 749 1 659 563 1 716 068 

Maksutulud 1 168 308 1 247 414 1 255 428 1 306 679 1 361 493 1 417 998 

sh tulumaks 900 483 979 014 1 025 028 1 076 279 1 130 093 1 186 598 

sh maamaks 267 825 268 400 228 400 228 400 228 400 228 400 

sh muud maksutulud 0 0 2 000 2 000 3 000 3 000 

Tulud kaupade ja teenuste 
müügist 84 661 73 747 82 237 82 237 82 237 82 237 
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Vihula vallavalitsus 
2011 

täitmine 

2012 
eeldatav 
täitmine 

2013 
eelarve 

2014 
eelarve 

2015 
eelarve 

2016 
eelarve 

Saadavad toetused 
tegevuskuludeks 315 286 426 956 361 058 208 132 208 132 208 132 

sh toetusfond (lg 2) 136 328 132 000 131 627 131 627 131 627 131 627 

sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 178 958 294 956 229 431 76 505 76 505 76 505 

Muud tegevuskulud 4 957 7 721 7 701 7 701 7 701 7 701 

Põhitegevuse kulud kokku 1 608 160 1 668 154 1 706 424 1 597 071 1 641 723 1 687 629 

Antavad toetused 
tegevuskuludeks 91 575 70 250 143 252 140 852 140 852 140 852 

Muud tegevuskulud 1 516 585 1 597 904 1 563 172 1 456 219 1 500 871 1 546 777 

sh personalikulud 720 51 743 326 743 326 764 139 785 535 807 530 

sh majandamiskulud 789 253 851 567 819 846 692 080 715 336 739 247 

sh muud kulud 6 822 3 011 0 0 0 0 

Põhitegevuse tulem -34 948 87 684 0 7 678 17 840 28 439 

Investeerimistegevus kokku 33 997 -9 987 -441 524 121 864 -49 544 -63 383 

Põhivara müük 9 600 17 212 157 000 332 506  0 0  

Põhivara soetus -444 285 -116 306 -776 640 -1 051 700 -57 700 -55 700 

sh projektide omaosalus   -9 024 -308 200 -201 700 -40 700 -54 200 

Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 478 754 98 232 468 440 850 000 17 000 1 500 

Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) 0 0 0 0 0 0 

Osaluste ning muude aktsiate ja 
osade müük (+) 0 0 0 0 0 0 

Osaluste ning muude aktsiate ja 
osade soetus (-) 0 0 -280 000 0 0 0 

Finantstulud (+) 20 20 20 20 20 20 

Finantskulud (+) -10 092 -9 145 -10 344 -8 962 -8 864 -9 203 

Eelarve tulem -951 77 697 -441 524 129 542 -31 704 -34 944 

         

Finantseerimistegevus 3 088 -88 297 441 917 -85 937 -12 114 34 911 

Kohustuste võtmine (+) 85 000 0 555 873 0 82 024 143 387 

Kohustuste tasumine (-) -81 912 -88 297 -113 956 -85 937 -94 138 -108 476 

Likviidsete varade muutus 2 137 -10 600 393 43 605 -43 818 -33 

Likviidsete varade suunamata 
jääk aasta lõpuks 10 600 0 393 43 998 180 147 

Võlakohustused kokku aasta 
lõpu seisuga 419 807 331 510 773 427 687 490 675 376 710 287 

Netovõlakoormus (eurodes) 409 207 331 510 773 034 643 492 675 196 710 140 

Netovõlakoormus (%) 26,0% 18,9% 45,3% 40,1% 40,7% 41,4% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 
(eurodes) 943 927 1 053 503 1 023 854 962 849 995 738 1 029 641 

Netovõlakoormuse ülemmäär 
(%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 534 720 721 992 250 820 319 357 320 541 319 500 

Allikas: Vihula valla arengukava aastani 2025, Eelarvestrateegia 2013—2016 
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1.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

Vihula vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid Võsu alevikus ja Vergi ning Vihula 
külades ning ainult veevärgisüsteem Käsmu ja Võsupere külades. OÜ Vihula Valla Veevärgi 
omanduses on kuus puurkaevu – Võsu alevikus kaks ja teistes asulates üks ning kolm 
reoveepuhastit. 

1.3.1 Võsu alevik 

Võsu alevikus on 02.07.2009. a keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud ja 21.07.2011 
muudetud Võsu reoveekogumisala, mille suurus on 102 ha ja koormuseks 1000 
inimekvivalenti so 10 ie/ha. 

Reoveekogumisala piiresse jäävad aleviku püsielanike piirkond (~760 elanikku) ning mitu 
suvilate piirkonda (kokku ~470 kinnistut so ~1060 elanikku). Lisaks tegutsevad 
reoveekogumisala sees majutusettevõtted, kus on kokku ca 220 majutuskohta.  

1.3.1.1 Veevarustus 

Suur osa Võsu aleviku püsielanikest (~610. elanikku) on ühendatud ühisveevärgiga. Alevikus 
on kaks eraldiseisvat veevõrku: põhjaosa ja lõunaosa. Veega varustamine toimub kahest 
puurkaev-pumplast nr 1448 (põhjaosa veesüsteem) ja 1450 (lõunaosa veesüsteem). 

Tabel 14. Võsu olemasolevate ÜVK puurkaevude andmed 

Puurkaevu katastri nr 1448 1450 

Puurkaevu passi nr 68 2495 

Aadress  Vabaduse tn. 9a  Pargi tn. 13 

Veekompleks  V2vr  V2vr 

Rajamise aasta 1951 1969 

Sügavus  70 m.  103 m. 

Väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku. Puurkaevuvee ja 
veevõrgu veeanalüüsi tulemused on esitatud peatükis 4. LISAD. 

Analüüsi tulemustest on näha, et mõlema puurkaevu vesi ei vasta kehtestatud 
kvaliteedinõuetele raua ja mangaani osas (vastavalt SM määrusele nr 82 vv 31.07.2001). 

Olemasoleva veevõrgu pikkus on ~10.2 km. Suurem osa torustikku on rajatud läbi 
erakinnistute ja on halvas seisus (välja arvatud Mere- Laine - Ranna -Vambola tn piirkond). 
Kohati on trassi täpne asukoht teadmata, kuna see on rajatud ilma projektimaterjalita ning 
hiljem pole koostatud teostusjooniseid. 

Samuti puudub ka toimiv tuletõrjeveevarustus. Võsu alevikus on olemasolevale 
veetorustikule paigaldatud küll 4 hüdranti, kuid kuna veesüsteem on üheastmeline, siis pole 
nõuetekohane tuletõrjeveevajadus tagatud. Samuti puudub Võsul ringvõrk. 

Suvilapiirkondades on osaliselt tsentraalne veesüsteem olemas, kuid selle täpse asukoha ja 
seisukorra kohta andmed puuduvad. 

1.3.1.2 Kanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on ühendatud alla poole püsielanikkonnast. Kanalisatsioon 
kogutakse kokku nelja pumpla abil ja suunatakse siis Võsu reoveepuhastile. 

Puhastiks on 1998. aastal ümberrekonstrueeritud OXYD-180, mis koosneb 
ühtlustusbasseinist (1/4) ja aerotankist (3/4). Rekonstrueerimise käigus toodi Soomest seal 
kasutusel olnud seadmed: sõel-liivapüüdja, mudatihendaja, jääkveepumpla ja filterpress. 
Uuendati kompressorite hoone ja rajati tehnohoone. Järelpuhastuseks on 2 biotiiki, pindalaga 
kokku 0.56 ha, kust heitvesi  väljub Käsmu lahte (kood 312000). 
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Purgimist vajav reovesi veetakse kas Loksa või Rakvere reoveepuhastile. 

Kanalisatsioonitorustiku pikkus on ~6.5 km (sellest survetrass ~1km), millest umbes pool on 
kehvas seisus. Rohkete sadude ajal satub torustikku suures koguses sademevett, mis 
raskendab oluliselt pumplate ja puhasti tööd. Ülevaade heitveeproovide analüüsitulemustest 
on esitatud peatükis 4. LISAD, millest on näha, et heitvee reostusnäitajad ületavad 
kehtestatud piirväärtusi biokeemilise hapnikutarve (BHT7), üldfosfori ja heljuvaine osas 
(vastavalt VV määrusele nr 99 vv 29.11.2012). 

1.3.2 Käsmu küla 

Käsmu külasse ei ole kinnitatud reoveekogumisala. Projektipiirkonna piiriks on 2001 AS 
Entec poolt koostatud Vihula valla üldplaneeringus toodud Käsmu küla tiheasustusala piir. 

Tiheasustusalasse jääb 181 elamukinnistut, kui võtta leibkonna suuruseks 2.27 inimest siis 
saame Käsmu elanikkonna suuruseks 410 elanikku. Neist umbes 180 on püsielanikud. 
Lisaks tegutseb projektipiirkonnas majutusettevõtted, kus on kokku ca 270 majutuskohta. 

1.3.2.1 Veevarustus 

Käsmu küla ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud nii suvilakinnistuid kui ka 
püsielanikke, kokku ca 260 inimest. Ülejäänud elanikud saavad oma vee lokaalsetest salv- 
või puurkaevudest. Käsmu küla ühisveevarustus saab toidet puurkaevust nr 17491. 

Tabel 15.Käsmu olemasoleva ÜVK puurkaevu andmed 

Puurkaevu katastri nr 17491 

Puurkaevu passi nr HGO-83 

Aadress Allika põik 2 

Veekompleks Q 

Rajamise aasta 1933 

Sügavus 102.7 m 

Väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku. Veevõrgu 
veeanalüüsi tulemused on esitatud peatükis 4. LISAD. 

Olemasoleva veevõrgu pikkus on ~3.6 km. Suurem osa torustikku on rajatud läbi 
erakinnistute ja mitte piisava sügavuse ning läbimõõduga. Suveperioodil, suure veetarbimine 
korral, ei jagu süsteemis rõhku ja vesi ei jõua tarbijateni. Külmematel talvedel on sagedased 
torustiku läbikülmumised. Kohati on trassi täpne asukoht teadmata, kuna see on rajatud ilma 
projektimaterjalita ning hiljem pole koostatud teostusjooniseid. 

Külas puudub ka korralik tuletõrjeveevarustus. Käsmus saab tulekustutuseks vett võtta 
muulilt. Tuletõrje veevõtukoha juurde puudub nõuetekohane juurdesõidutee ja 
manööverdamisplats, mille mõõtmed arvestaksid päästeautode pöörderaadiusi. Sõiduteele ja 
juurdepääsule pargitakse tihti sõiduautosid, mis veelgi takistavad veevõtukohale ligipääsu. 
Vesi pole ka aastaringselt kättesaadav, kuna ebasoodsamatel ilmastikutingimustel on 
veetase muuli juures liiga madal. 

1.3.2.2 Kanalisatsioon 

Tsentraalne kanalisatsioonisüsteem Käsmu külas puudub. 

1.3.3 Võsupere küla 

Võsupere külas on 02.07.2009. a keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud Võsupere 
reoveekogumisala, mille suuruseks on 6 ha ja koormuseks 124 inimekvivalenti so 21 ie/ha. 
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1.3.3.1 Veevarustus 

Reoveekogumisalas elab ca 180 inimest, kellest ca 160 on ühendatud ühisveevärgiga. 
Veega varustamine toimub ühest puurkaev-pumplast nr 5461. 

Tabel 16. Võsupere ÜVK puurkaevu andmed 

Puurkaevu katastri nr 5461 

Aadress Võsupere k., töökoda  

Veekompleks O-C 

Rajamise aasta 1970 

Sügavus 40 m 

Väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku. Veevõrgu 
veeanalüüsi tulemused on esitatud peatükis 4. LISAD. 

Analüüsi tulemustest on näha, et puurkaevu vesi ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele raua 
osas. 

Olemasoleva veevõrgu pikkus on ~0.8 km. Torustik on rajatud läbi erakinnistute ja on halvas 
seisus. Tuletõrjemahuti asub keskusest ca 1km kaugusel tootmismaal. 

1.3.3.2 Kanalisatsioon 

Tsentraalne kanalisatsioonisüsteem Võsupere külas puudub. 

1.3.4 Vergi küla 

Vergi külasse ei ole kinnitatud reoveekogumisala. Projektipiirkonna piiriks on 2001 AS Entec 
poolt koostatud Vihula valla üldplaneeringus toodud Vergi küla tiheasustusala piir. 

Tiheasustusalasse jääb 70 elamukinnistut, kui võtta leibkonna suuruseks 2.27 inimest siis 
saame Vergi elanikkonna suuruseks 159 elanikku. Lisaks tegutseb projektipiirkonnas 2 
toitlustusettevõtet ja raamatukogu. 

Käesolevaks hetkeks on kogu asula tiheasustusala elanikele loodud võimalus liituda 
ühisveevarustusteenusega, ühiskanalisatsioonisüsteem on rajatud asula keskusesse. 

1.3.4.1 Veevarustus 

Vergi küla ühisveevarustus saab toidet puurkaevust nr 2494. 

Tabel 17.Vergi olemasoleva ÜVK puurkaevu andmed 

Puurkaevu katastri nr 2494 

Puurkaevu passi nr A-723-M 

Aadress Vergi küla 

Veekompleks V2gd 

Rajamise aasta 1961 

Sügavus 117 m 

Väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku. Veevõrgu 
veeanalüüsi tulemused on esitatud peatükis 4. LISAD. 

Analüüsi tulemustest on näha, et puurkaevu vesi ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele raua 
ja mangaani osas (vastavalt SM määrusele nr 82 vv 31.07.2001). 

Vergi küla veevõrk on rajatud läbimõõduga DN 100 malmtorudest ja rahuldavas seisus. 
Käesoleval ajal puudub vajadus olemasoleva veevõrgu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks 
välja arvatud Ööbiku tn torustik. 

Asula tuletõrjevesi võetakse merest. 
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1.3.4.2 Kanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioonisüsteem on rajatud asula keskusesse Torustik on heas seisukorras ega 
vaja väljavahetamist. Reovesi kogutakse Vergi reoveepuhastisse kahe pumpla abil. 

Kokkukogutud reovee nõuetekohaseks puhastamiseks valmis 1996.a PIC Eesti AS poolt 
koostatud Vergi asula kanalisatsiooni puhastusseadme projekt (töö nr 95029) vana 
biopuhasti ühtlustusbasseini ümberehitamiseks ringkanalpuhastusseadmeks. Puhasti 
reostuskoormuseks hinnati koos kogumiskaevudest väljaveoga 17,8 (8,8 + 9) kg BHT7/d ja 
vooluhulgaks 42,3 (28,5 + 13,8) m3/d. Lähtuvalt sellest, kavandati puhasti projektvõimsuseks 
17,5 kg BHT7/d (kuni 280 ie) ning 56 m3/d (200 l/d ie-le). Projekteerimise käigus valiti 
lõplikuks puhastiks vastavalt projekteerimise lähteülesandele (vooluhulk 28,5 m3/d ja 8,8 kg 
BHT7/d) ja tellija soovile BIOCLERE 115B, mille võimsus on 6,9 kg BHT7/d (kuni 115 ie) ja 
vooluhulk kuni 28,7 m3/d. 

Nimetatud projekti järgi rajati reoveepumpla ja biopuhasti BIOCLERE 115B koos 20 m3 
septikuga. 

Vergi biopuhasti parameetrid: 

Reovee hulk:  keskmine - 28,7 m3/d 

maksimaalne - 6,6 m3/h 

Reostuskoormus:  6,9 kg BHT7/d  >90 % 

115 ie 

Kuna ehitatud reoveepuhasti parameetrid võimaldavad ainult kanaliseeritud alalt tuleva 
reovee puhastamist, tuleb Vergi asulas kogumiskaevudesse kogutav reovesi vedada 
rekonstrueeritavasse Võsu reoveepuhastisse. Vergi küla elamutest väljaveetava reovee 
koguseks on ca 10 m3/d. 

Ülevaade heitveeproovide analüüsitulemustest on esitatud peatükis 4. LISAD, millest on 
näha, et heitvee reostusnäitajad ei ületa kehtestatud piirväärtusi (vastavalt VV määrusele nr 
99 vv 29.11.2012). 

1.3.5 Vihula küla 

Vihula külasse ei ole kinnitatud reoveekogumisala ning ka 2001 AS Entec poolt koostatud 
Vihula valla üldplaneeringus ei Vihula külasse määratud tiheasustusala. 

Ühisveevarustus- ja -kanalisatsioonisüsteem on viiel elamul, millest kaks on 8 korteriga 
korruselamud, ühiskanalisatsioon on ka Vihula mõisakompleksil. 

1.3.5.1 Veevarustus 

Vihula küla ühisveevarustus saab toidet puurkaevust nr 2508. 

Tabel 18.Vergi olemasoleva ÜVK puurkaevu andmed 

Puurkaevu katastri nr 2508 

Puurkaevu passi nr 3575 

Aadress Vihula k., keskus 

Veekompleks V2gd 

Rajamise aasta 1973 

Sügavus 133 m 

Väljapumbatavat vett ei puhastata vaid suunatakse otse tarbeveevõrku. Veevõrgu 
veeanalüüsi tulemused on esitatud peatükis 4. LISAD. 

Analüüsi tulemustest on näha, et puurkaevu vesi ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele raua 
osas (vastavalt SM määrusele nr 82 vv 31.07.2001). 
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Vihula veevõrk on rajatud läbimõõduga DN50 põhiliselt malmtorudest ja on rahuldavas 
seisus. Käesoleval ajal puudub vajadus olemasoleva veevõrgu rekonstrueerimiseks. 

Asula tuletõrjevesi võetakse Vihula veskijärvest. 

1.3.5.2 Kanalisatsioon 

Kõik ühisveevarustuse teenuse tarbijad on ühendatud ka tsentraalse 
kanalisatsioonisüsteemiga. Torustiku pikkus on ca 600m ja on rahuldavas seisus. Käesoleval 
ajal puudub vajadus olemasoleva kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks 

Kokkukogutud reovesi juhitakse 2012 aastal valminud uude annuspuhastisse. Puhasti 
territooriumil asub ka reoveepumpla koos tehnohoonega. 

Vihula biopuhasti projektparameetrid on: 

Reovee hulk:  30 ... 90 m3/d 

 

Reostuskoormus:  12 ... 38 kg BHT7/d  >88 % 

200 ... 640 ie 

Ülevaade heitveeproovide analüüsitulemustest on esitatud peatükis 4. LISAD, millest on 
näha, et heitvee reostusnäitajad ei ületa kehtestatud piirväärtusi (vastavalt VV määrusele nr 
99 vv 29.11.2012). 

1.4 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

OÜ Vihula Valla Veevärk osutab veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise 
teenuseid Võsu alevikus, Vihula ja Vergi külades ning veevarustuse teenust Käsmu ja 
Võsupere külades. OÜ Vihula Valla Veevärk on asutatud 22.09.2010 ning tegevust alustas 
ettevõte 1.märtsil 2011.aastal. OÜ Vihula Valla Veevärk on 100% Vihula valla omanduses 
olev ettevõte.  

Ettevõtet juhib üldisemal tasandil Vihula Vallavolikogu poolt määratud neljaliikmeline 
nõukogu. OÜ Vihula Valla Veevärk igapäevategevust koordineerib ettevõtte tegevjuht, kes on 
ka ainus juhatuse liige. Lisaks tegevjuhile töötab ettevõttes raamatupidaja ning poole kohaga 
tehnik. 

Lähtuvalt tegevuspiirkonna väiksusest ning sellest tulenevast klientide ja rahaliste vahendite 
piiratusest ei ole OÜ Vihula Valla Veevärgi struktuuri ka tulevikus planeeritud oluliselt muuta, 
ning täisfunktsionaalset vee-ettevõtet, kes suudaks kõikide oma varade haldamisega ilma 
allhanketa hakkama saada, ei ole ette näha. Ettevõtte  struktuuri koostamisel on lähtutud 
eeldusest, et meeskond peab tagama klientide teenindamise, pumplate ja puhastite 
opereerimise ning avariide lokaliseerimise, kusjuures enamus hooldus- ja remonttöödest 
ostetakse sisse teenusena.  

Vihula valla reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 
kasutatavad varad kuuluvad enamjaolt vee-ettevõttele. Rajatised on osaliselt kaardistatud, 
suures osas puudub täpne ülevaade varade asukoha osas. Olemasolev dokumentatsioon ei 
ole digitaliseeritud. 

2013.aasta maikuus kehtivad OÜ Vihula Veevärk opereerimispiirkonnas järgmised vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnad (ilma käibemaksuta): 

- veevarustus 0,93 €/m3;   
- reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,65 €/m3; 
- abonenttasu veevarustuse eest 2,67 €/kuus; 
- abonenttasu veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 3,21 €/kuus. 
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Nimetatud hinnad kehtivad kõikides OÜ Vihula Valla Veevärk opereeritavates asulates. 
Samuti kehtivad samad veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad 
eraisikutele ja juriidilistele isikutele. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindade prognoosimisel 
on lähtutud olemasolevatest põhimõtetest. 

Allolevas tabelis on toodud OÜ Vihula Valla Veevärk peamised finantsnäitajad. Ettevõtte 
müügitulud kujunevad peamiselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügituludest ning vähesel 
määral ka purgimisteenusest ning teenustöödest.  

 

Tabel 19 OÜ Vihula Valla Veevärk finantsnäitajad 2010—2012  

  Ühik 2010 2011 2012 

Käibevara € 0 10 238 9 399 

Põhivara € 198 126 194 590 497 667 

Lühiajalised kohustused € 0 9 571 42 127 

Kohustused kokku € 0 11 414 42 127 

Omakapital € 198 126 193 414 464 939 

Müügitulud € 0 43 170 67 201 

Aasta puhaskasum € 0 -4 712 -23 954 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja     1,07 0,22 

ROA %   -0,05 -0,13 

ROE %   -0,02 -0,07 

Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk 

Mõlemal tegutsemise aastal on OÜ Vihula Valla Veevärk tegevus olnud kahjumis. OÜ Vihula 
Valla Veevärk planeerib vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindasid tõsta hiljemalt 2014. aasta 
algusest. Seni toetab vee-ettevõtte tegevust vajalikul määral Vihula vald. Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi projekti „Vihula valla veemajandusprojekti“ rahastustaotluse koostamise 
käigus analüüsiti OÜ Vihula Valla Veevärk tervikrahavooge eesmärgiga tõendada ettevõtte 
krediidivõimelisust projekti läbiviimisel. Analüüsiti ettevõtte rahalisi tulusid, kulusid ning 
laenuvõimelisust laenukattekordaja kaudu ning tulemused näitasid, et hiljemalt 2014. aastast 
50%-line vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõus on ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuse 
tagamiseks äärmiselt vajalik.  
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2 ÜVK ARENDAMINE 

2.1 Üldist 

2.1.1 Ühisveevarustus 

Lähtudes Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning valla arengukavast on Vihula vallas 
esmatähtis lahendada veevarustusküsimused Võsul, Käsmus, Võsuperes, Vergis ja Vihula 
külas. 

Nende asulate olemasolevatest veehaaretest veevõrku juhitav vesi ei vasta kehtestatud 
kvaliteedinõuetele, lisaks ei asuvad enamus veehaardeid eramaal, kus pole tagatud 
sanitaarkaitseala tingimused. 

Kõige problemaatilisem veetorustike seisukord on Käsmus, kus rohkete avariide tõttu on 
veeklientidele teenuse osutamine raskendatud. Samuti on prioriteediks uute torustike 
rajamine Võsupere külasse ja Võsu aleviku Spordi tn piirkonda, mille rajamine toimub koos 
ühiskanalisatsioonitorustikega. 

2.1.2 Tuletõrje hüdrandid ja veehoidlad  

Tuletõrje veevarustus Vihula vallas baseerub olemasolevatel looduslikel veevõtukohtadel. 
Võsu alevikus ja Käsmu küla perspektiivne tuletõrjeveevarustus on kavandatud hüdrantide 
baasil, mille tarvis rajatakse veehaarde kõrvale II astme pumpla koos veereservuaaridega. 

2.1.3 Ühiskanalisatsioon 

Vihula vallas on esmatähtis lahendada ühiskanalisatsioon Võsul ja Võsuperes. Selleks, et 
oleks võimalik ühiskanalisatsioonivõrku Võsu alevikus laiendada, tuleb rekonstrueerida 
olemasolev reoveepuhasti koos peapumplaga. Järgmiseks sammuks on kõigile püsielanike 
piirkondadele ühiskanalisatsioonisüsteemi rajamine. 

Samuti kuulub prioriteetsete projektide hulka Võsupere küla kanaliseerimine, kus hetkel 
puudub ühiskanalisatsioon täielikult. 

2.1.4 Sademeveekanalisatsioon 

Vihula vallas sademevee kanalisatsioonisüsteemid puuduvad. Sademevee ärajuhtimiseks 
kõvapindadelt (katused ja kattega teed) kasutatakse sademevee immutamist tekkimiskoha 
lähedal või ärajuhtimist kraavide abil. Kuna asustustihedus ja kõvakattega pindade osa 
Vihula valla asumites on väike, siis põhiline osa sademeveest imbub pinnasesse kinnistutel 
või teeäärsetel haljasaladel. Ülearuste kulutuste vältimiseks tuleb ka edaspidi teed 
projekteerida selliselt, et sademevesi voolaks teelt haljasalale ja imbuks sealt pinnasesse. 
Kinnistute kõvakatetelt ärajuhitav vesi tuleb immutada samal kinnistul pinnasesse. 

2.2 Töömahtude loendid 

Arengukava sisaldab ÜVK süsteemi väljaehitamise töömahtude loendeid (vt. peatükk 4. 
LISAD), mis on informatiivse iseloomuga ja kuulub täpsustamisele töö- või põhiprojekti 
staadiumis. 

Rajatavate torustike pikkuste mõõtmisel on arvestatud vaid tänava peatorustiku pikkusega, st 
lõik mis on tänavatorustiku ja liitumispunkti vahel, tabelis olevas torustiku pikkustes ei 
kajastu. 

Torustike rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega ei kaasne 
veeteenuse laiendamise võimalus 
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2.3 Võsu alevik 

2.3.1 Veevarustus 

Võsu aleviku veega varustamine on planeeritud toimuma rajatava puurkaevu baasil. 
Puurkaev tuleb rajada arvestades perspektiivset veevajadust, milleks on Qmax = 306 m3/d. 

Puurkaevust väljapumbatav vesi juhitakse läbi puhastusseadmete veereservuaaridesse.  

 

Joonis 3. Võsu veetöötluse tehnoloogiline skeem 

Vee töötluseks on planeeritud paigaldada kemikaalivaba filterseade raua ja mangaani 
sisalduse vähendamiseks ning neist tuleneva hägususe kõrvaldamiseks. Kinnise 
aeratsiooniga filtersüsteem varustatakse aeratsiooni kontaktseadmega, kahe ühesuguse 
filterpaagi, tööstusliku deaeraatori, filtermaterjali ja õlivaba kompressoriga. Aeratsioonil 
oksüdeeritakse lahustunud kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja 
hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Analoogiliselt rauale vähendatakse ka 
mangaani sisaldust.  

Filter nõuab perioodilist läbipesu, et uhtuda välja filtrimaterjali terakestele kinnitunud raua jm 
osakesed. Rauafiltrisüsteemi läbipesu sagedus ja kestvus sõltub toorvee kvaliteedist ja 
kogustest ning on programmeeritav tööstuskontrolleri abil. Filtri pesuvesi võetakse vee 
reservuaarist pesuveepumba abil. Filtri paakide läbipesu on tuleb seadistada erinevatele 
aegadele, et oleks tagatud pidev asula joogiveega varustamine. Filtri pesuvesi juhitakse 
ühiskanalisatsiooni. 

Lisaks tuleb jätta võimalus NaOCl doseerimissüsteemi paigaldamiseks. 

Puhastatud vesi juhitakse reservuaaridesse, mis peab lisaks veetarbimise reguleerivale 
mahule (60m3) mahutama tulekustutusvee puutumatu varu. 

II astme pumpla tuleb dimensioneerida selliselt, et oleks tagatud nõuetekohane vabarõhk ka 
hüdrauliliselt kõige ebasoodsamas aleviku veevõrgu punktis. Lisaks tarbeveepumpadele 
tuleb pumplasse paigaldada ka tuletõrjepump/-pumbad. Pumpla tuleb varustada dubleeritud 
energia-allikaga (kahepoolne elektritoide või generaator). 

Puurkaev, veetöötlusjaam ja II astme pumpla on planeeritud rajada ühte hoonesse, mille 
ligikaudne suurus on 12m x 12m x 4.5m(h). Hooneteni tuleb rajada juurdepääsutee, hoone 
ümber teenindusplats, mis tuleb piirata aiaga. 
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Võsu aleviku veevarustussüsteem on kavandatud arendada kolmes etapis: 

I etapis rajatakse uus puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaama ja II astme pumplaga, lisaks 
rekonstrueeritakse veetorustik Kalda tn-l koos kanalisatsioonitorustikuga; 

II etapis rekonstrueeritakse veetorustik koos kanalisatsioonitorustiku rajamisega Spordi tn 
piirkonda. Lisaks rajatakse veetorud Tõusu tn-le ja Pargi tn-le, millega saab Võsu alevik 
ühtse veevarustussüsteemi, mis saab toite I etapis rajatud uuest puurkaev-pumplast. 

III etapi moodustavad kõik ülejäänud tööd mis on vajalikud kogu Võsu aleviku 
ühisveevarustuse rajamiseks. 

Tabel 20. Võsu aleviku veevarustussüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*          

Rajamine          

-veetorustik De<110 m 0 0 6 148 6 148 

-veetorustik De110 m 370 579 4 194 5 143 

-hüdrandid tk 1 2 10 13 

-liitumispunktide rajamine veetorustikule tk 8 2 320 330 

Rekonstrueerimine**          

-veetorustik De<110 m 0 647 2 792 3 439 

-veetorustik De110 m 341 638 2 526 3 505 

-hüdrandid tk 1 1 7 9 

-liitumispunktide rekonstrueerimine veetorustikul tk 20 46 176 242 

Puurkaev-pumplad          

-puurkaevu rajamine tk 1 0 0 1 

-veetöötluse rajamine tk 1 0 0 1 

-veetöötluse laiendamine tk 0 0 1 1 

-II astme pumpla rajamine koos mahutitega tk 1 0 0 1 

Märkused: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

** Torustike rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega ei kaasne 
veeteenuse laiendamise võimalus 

2.3.2 Kanalisatsioon 

Selleks, et Võsu reoveekogumisalal oleks tagatud kõigi kinnistutele ühiskanalisatsiooniga 
liitumise võimalus tuleb rajada või rekonstrueerida üle 20. km torustikku ja 37 
kanalisatsioonipumplat. Võsu alevikule iseloomuliku pinnareljeefi tõttu pole majanduslikult 
otstarbekas kõigile kinnistutele luua võimalus liitumiseks isevoolsesse kanalisatsioonivõrku, 
mistõttu on mõnede kinnistuomanikel (ca 31 tk) vaja liitumiseks rajada lokaalne 
kanalisatsiooni väikepumpla ja selle abil juhtida kanalisatsioon kinnistu ette rajatavasse 
survetrassi. Kinnistupumplate asukohad on joonisel tinglikud, tähistades vaid surveliselt 
liituvat kinnistut. Täpne asukoht tuleb määrata põhiprojekti käigus. 

Võsu aleviku kanalisatsioonisüsteem on kavandatud arendada kolmes etapis: 

I etapis rekonstrueeritakse Võsu reoveepuhasti koos peapumpla ja Kalda tn kollektoriga. 

II etapis rajatakse ühiskanalisatsioonisüsteem Spordi tn piirkonda. 

III etapi moodustavad kõik ülejäänud tööd mis on vajalikud kogu Võsu aleviku 
reoveekogumisala kanaliseerimiseks. 

Allolevas tabelis on toodud Võsu kanalisatsioonipumplate tehnilised andmed. Pumplate 
numbrid on joonisel. 
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Tabel 21. Võsu kanalisatsioonipumplate tehnilised andmed 
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R I V_KP-1 RVPJ 234 151 9 110 393 14 

R III V_KP-2 RVPJ 211 88 6 110 498 5 

R III V_KP-3 V_KP-4 54 15 5 110 183 5 

R III V_KP-4 V_KP-1 216 114 7 110 1 6 

III V_KP-5 V_KP-4 54 70 5 110 157 5 

III V_KP-6 V_KP-8 45 6 5 110 135 2 

III V_KP-8 V_KP-9 59 14 5 110 140 7 

III V_KP-9 V_KP-2 45 19 5 110 391 8 

II V_KP-11 V_KP-12 25 3 5 110 72 4 

II V_KP-12 V_KP-13 23 6 5 110 193 4 

II V_KP-13 V_KP-2 59 28 5 110 238 4 

III V_KP-14 V_KP-2 30 4 5 110 191 5 

III V_KP-15 V_KP-17 30 4 5 110 100 3 

III V_KP-16 V_KP-17 79 10 5 110 73 2 

III V_KP-17 V_KP-18 93 25 5 110 162 5 

III V_KP-18 V_KP-5 52 37 5 110 247 5 

III V_KP-19 V_KP-18 43 5 5 110 120 4 

III V_KP-20 V_KP-21 57 7 5 110 51 3 

III V_KP-21 V_KP-5 150 26 5 110 322 6 

III V_KP-22 V_KP-4 14 2 5 110 94 4 

III V_KP-23 V_KP-3 11 1 5 110 343 6 

III V_KP-24 V_KP-3 52 7 5 110 115 6 

III V_KP-26 V_KP-1 16 2 5 110 72 6 

III V_KP-29 V_KP-2 14 2 5 110 168 4 

III V_KP-30 V_KP-13 95 14 5 110 569 9 

Märkused: 

*  Torustike pikkused ja pumplate tõstekõrgused on ligikaudsed 

**  Pumplad, keskmise vooluhulgaga 10m3/d või rohkem on kahe pumbaga pumplad, 
millede kuja on 20m 

***  R – rekonstrueeritavad pumplad, mis sisuliselt tähendab olemasoleva pumpla 
asendamist uuega 

Tabel 22. Võsu aleviku kanalisatsioonisüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rajamine           

-isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 m 199 913 10 954 12 066 

-surveline kanalisatsioonitorustik De110 m 445 501 5 089 6 035 

-liitumispunktide rajamine 
kanalisatsioonitorustikule 

tk 9 34 461 504 

Rekonstrueerimine**           



27 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

-isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 m 76 0 2 555 2 631 

-surveline kanalisatsioonitorustik De110 m 82 0 0 82 

-liitumispunktide rekonstrueerimine 
kanalisatsioonitorustikul 

tk 4 0 31 35 

Kanalisatsioonipumplad           

Rajamine           

-tüüp 1 tk 0 2 23 25 

-tüüp 2 tk 0 1 7 8 

Rekonstrueerimine           

-tüüp 2 tk 1 0 3 4 

Reoveepuhastid           

-reoveepuhasti rekonstrueerimine tk 1 0 0 1 

-reoveepuhasti laiendamine tk 0 0 1 1 

Märkused: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

** Torustike rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega ei kaasne 
veeteenuse laiendamise võimalus 

Reoveepuhasti asukohaks on olemasoleva reoveepuhasti asukoht, alternatiivset sobivamat 
asukohta puhastile ei ole.  

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeritakse I etapis. Rekonstrueeritavasse puhastisse 
hakatakse peale I etapi ehitustööde valmimist juhtima 810 elaniku ja 100 kohaga 
majutusettevõttevõtete reovett, see teeb kokku reostuskoormuseks 910 ie. Kindlasti tuleb 
puhastile rajada ka purgimissõlm, kuna lähimad purgimissõlmed on kaugel - Loksal (22km) ja 
Rakveres (38km). Arvutuslikult on eeldatud, et purgimisauto, paagimahuga 8m3 purgib 4 
korda päevas, mis teeb purgimaismahuks 32m3/d so 320 ie. Seega on rajatava Võsu 
reoveepuhasti reostuskoormus I etapis 1 230 ie. Puhasti peab vastu võtma ööpäevase 
keskmise vooluhulga Qkesk = 158 m3/d, maksimaalse tunni dimensioneeritud vooluhulga Qmax 

= 32 m3/h ja reostuskoormuse BHT7 osas keskmiselt 74 kg/d e 1 230 ie (1 ie = 60 g BHT7/d). 

Tehnohoone, juurdepääsutee, elektrivarustus, platsipealsed võrgud tuleb siiski rajada 
arvestades perspektiivsest hüdraulilist ja reostuskoormust, milleks on 2008 ie. Projekti III 
etapiga on planeeritud rajada ühisveevärk ja -kanalisatsioon kogu Võsu, Käsmu ja Võsupere 
asulatesse, millest tulenevalt peaks oluliselt vähenema reovee purgimine. Prognoositav 
purgimisteenust võiks tulevikus kasutama hakata ca 200 valla elanikku, seega Võsu 
reoveepuhasti reostuskoormus peale III etappi on 2 208 ie. Puhasti peab vastu võtma 
ööpäevase keskmise vooluhulga Qkesk = 264 m3/d, maksimaalse tunni dimensioneeritud 
vooluhulga Qmax = 54 m3/h ja reostuskoormuse BHT7 osas keskmiselt 132 kg/d e 2 208 ie (1 
ie=60 g BHT7/d). 

Kuna Võsu ja selle lähiala on populaarne suvituspiirkond, siis tuleb sellega arvestada ka 
Võsu reoveepuhasti projekteerimisel ja rajamisel. Reostuskoormus on suuresti kõikuv nii 
ööpäeva (sõltuvalt pumplate töötamisest või purgimistest) kui ka aasta lõikes. Isegi kui kogu 
reoveekogumisala kaetakse ühiskanalisatsiooniga ning kinnistud liituvad sellega, ei hakata 
teenust ühtlaselt aastaringselt tarbima. Eeldatavalt ületab suvine reostuskoormus talvist 
mitmekordselt. 
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2.4 Käsmu küla 

2.4.1 Veevarustus 

Käsmu tiheasustusala veega varustamine on kavandatud kogu Vihula valla ÜVK arendamise 
II ja III etappi. 

Käsmu veevarustussüsteem on planeeritud toimima puurkaevu baasil, mille vajalik tootlikkus 
on Qmax=123 m3/d 

Puurkaevust väljapumbatav vesi juhitakse läbi puhastusseadmete veereservuaaridesse. 
Puhastusseadmete võimsus on Qkesk=112 m3/d; Qmax=123 m3/d. 

 

Joonis 4. Veetöötluse tehnoloogiline skeem 

Vee töötluseks on ette nähtud paigaldada kemikaalivaba filterseade raua ja mangaani 
sisalduse vähendamiseks ning neist tuleneva hägususe kõrvaldamiseks. Kinnise 
aeratsiooniga filtersüsteem on varustatud aeratsiooni kontaktseadmega, kahe ühesuguse 
filterpaagi, tööstusliku deaeraatori, filtermaterjali ja õlivaba kompressoriga. Aeratsioonil 
oksüdeeritakse lahustunud kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja 
hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Analoogiliselt rauale vähendatakse ka 
mangaani sisaldust. 

Filter nõuab perioodilist läbipesu, et uhtuda välja filtrimaterjali terakestele kinnitunud raua jm 
osakesed. Rauafiltrisüsteemi läbipesu sagedus ja kestvus sõltub toorvee kvaliteedist ja 
kogustest ning on programmeeritav tööstuskontrolleri abil. 

Filtri pesuvesi võetakse vee reservuaarist pesuveepumba abil. Filtri paakide läbipesu on 
tuleb seadistada erinevatele aegadele, et oleks tagatud pidev asula joogiveega varustamine. 
Filtri pesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. Lisaks tuleb jätta võimalus NaOCl 
doseerimissüsteemi paigaldamiseks. 

Puhastatud vesi juhitakse reservuaaridesse, mis peab lisaks veetarbimise reguleerivale 
mahule (30m3) mahutama tulekustutusvee puutumatu varu. 

II astme pumpla tuleb dimensioneerida selliselt, et oleks tagatud nõuetekohane vabarõhk ka 
hüdrauliliselt kõige ebasoodsamas küla veevõrgu punktis. Lisaks tarbeveepumpadele tuleb 
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pumplasse paigaldada ka tuletõrjepump/-pumbad. Pumpla tuleb varustada dubleeritud 
energia-allikaga (kahepoolne elektritoide või generaator). 

Puurkaev, veetöötlusjaam ja II astme pumpla rajatakse ühte hoonesse, mille ligikaudne 
suurus on 10m x 8m x 4.5m(h). Hooneteni tuleb rajada juurdepääsutee, hoone ümber 
teenindusplats, mis tuleb piirata aiaga. 

Suurem osa Käsmu küla veevarustussüsteemist on plaanis rajada II etapis, III etapis on 
ettenähtud väiksemahuline veesüsteemi laiendus. III etapis rajatav veetorustik on kantud 
joonisele tinglikult, täpne asukoht (ja ka maht) selgub siis kui on toimunud kinnistute jaotus. 

Tabel 23. Käsmu küla veevarustussüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rajamine           

-veetorustik De<110 m 0 247 0 247 

-veetorustik De110 m 0 467 893 1 360 

-hüdrandid tk 0 1 3 4 

-liitumispunktide rajamine veetorustikule tk 0 0 25 25 

Rekonstrueerimine**           

-veetorustik De<110 m 0 2 988 0 2 988 

-veetorustik De110 m 0 2 217 0 2 217 

-hüdrandid tk 0 6 0 6 

-liitumispunktide rekonstrueerimine 
veetorustikul 

tk 0 128 0 128 

Puurkaev-pumplad           

-veetöötluse rajamine tk 0 1 0 1 

-II astme pumpla rajamine koos mahutitega tk 0 1 0 1 

Märkused: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

** Torustike rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega ei kaasne 
veeteenuse laiendamise võimalus 

2.4.2 Kanalisatsioon 

Selleks, et Käsmu tiheasustusalal oleks tagatud kõigi kinnistutele ühiskanalisatsiooniga 
liitumise võimalus tuleb rajada ca 7,5 km torustikku ja 12 kanalisatsioonipumplat. 

Käsmu küla kanalisatsioonisüsteem on kavandatud arendada kogu Vihula valla ÜVK 
arendamise kolmandas etapis. 

Allolevas tabelis on toodud Käsmu kanalisatsioonipumplate tehnilised andmed. Pumplate 
numbrid on joonisel. 

 

Tabel 24. Käsmu küla kanalisatsioonipumplate tehnilised andmed 
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K_KP-1 K_KP-3 23 7 5 110 209 8 

K_KP-2 K_KP-1 14 4 5 110 149 7 

K_KP-3 K_KP-5 36 15 5 110 350 10 
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K_KP-4 K_KP-5 25 3 5 110 250 6 

K_KP-5 K_KP-10 70 28 5 110 184 5 

K_KP-6 K_KP-5 16 2 5 110 154 9 

K_KP-7 K_KP-10 18 2 5 110 276 10 

K_KP-8 K_KP-10 11 1 5 110 195 7 

K_KP-9 K_KP-10 11 1 5 110 143 5 

K_KP-10 Käsmu RVPJ 234 64 5 110 493 5 

Märkused: 

*  Torustike pikkused ja pumplate tõstekõrgused on ligikaudsed 

**  Pumplad, keskmise vooluhulgaga 10m3/d või rohkem on kahe pumbaga pumplad, 
millede kuja on 20m 

Tabel 25. Käsmu küla kanalisatsioonisüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rajamine           

-isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 m 0 0 4 874 4 874 

-surveline kanalisatsioonitorustik De110 m 0 0 2 835 2 835 

-liitumispunktide rajamine 
kanalisatsioonitorustikule 

tk 0 0 153 153 

Kanalisatsioonipumplad           

Rajamine           

-tüüp 1 tk 0 0 9 9 

-tüüp 2 tk 0 0 3 3 

Reoveepuhastid           

-reoveepuhasti rajamine tk 0 0 1 1 

Märkus: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

Rajatavasse puhastisse hakatakse juhtima 630 elaniku ja 270 kohaga majutusettevõttevõtete 
reovett, see teeb kokku reostuskoormuseks 900 ie. Puhasti peab vastu võtma ööpäevase 
keskmise vooluhulga Qkesk=112 m3/d, maksimaalse tunni dimensioneeritud vooluhulga 
Qmax=24 m3/h ja reostuskoormuse BHT7 osas keskmiselt 54 kg/d e 900 ie (1 ie=60 g BHT7/d). 

Kuna Käsmu ja selle lähiala on populaarne suvituspiirkond, siis tuleb sellega arvestada ka 
Käsmu reoveepuhasti projekteerimisel ja rajamisel. Reostuskoormus on suuresti kõikuv nii 
ööpäeva (sõltuvalt pumplate töötamisest) kui ka aasta lõikes. Isegi kui kogu tiheasustusala 
kaetakse ühiskanalisatsiooniga ning kinnistud liituvad sellega, ei hakata teenust ühtlaselt 
aastaringselt tarbima. Eeldatavalt ületab suvine reostuskoormus talvist mitmekordselt. 

Rajatava puhasti heitvee suublaks on Käsmu laht (kood 312000). 

Alternatiivse lahendusena Käsmu reoveepuhasti rajamisele on kaalutud ka Käsmu reovee 
pumpamist Võsu aleviku ühiskanalisatsiooni võrku. Lahendus on esitatud ka joonisel VK-9. 
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Selle lahenduse kohaselt tuleb võrreldes lahendusega nr 1 Käsmu kanalisatsioonipumplasse 
K_KP-10, paigaldada võimsamad pumbad ja rajada lisaks 4 100m survetoru läbimõõduga 
De140. 

Tabel 26. Käsmu peapumpla tehnilised andmed alternatiivlahenduse nr 2 korral 
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K_KP-10 V_KP-3 234 64    6    140    4593 14 

Märkus: 

*  Torustiku pikkus ja pumpla tõstekõrgus on ligikaudne 

Investeeringute võrdlusest selgus, et alternatiivlahendus 2 on ca 200 000€ kallim kui 1. 
lahendusvariant. Seetõttu on käesolevas arendamise kavas Käsmu küla 
kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks valitud variant 1. Kuid Vihula Vallavolikogu 
09.02.2012 otsusega nr 151 on algatatud üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava 
Võsu-Käsmu kergliiklustee detailplaneeringu koostamine. Juhul kui õnnestub planeerida 
kergliiklustee ja Käsmu küla kanaliseerimine samale ajale, tasub kindlasti kaaluda variant 2 
rakendamist, sest sellisel juhul õnnestub torustike rajamise maksumust jagada tee 
rajamisega. 

2.5 Võsupere küla 

2.5.1 Veevarustus 

Võsupere küla veega varustamine on kavandatud kogu Vihula valla ÜVK arendamise II 
etappi. 

Võsupere veevarustussüsteem on planeeritud toimima ühe rajatava puurkaevu baasil, mille 
vajalik võimsus on Qmax=21 m3/d. 

Puurkaevust väljapumbatav vesi juhitakse läbi puhastusseadmete otse veevõrku. 
Puhastusseadme vajalik võimsus on Qkesk=19.3 m3/d; Qmax=21 m3/d; Qmax=4.1 m3/h. 

Puurkaevupumba vajalik tõstekõrgus selgub peale puurkaevu rajamist ja proovipumpamist, 
kui vajalik surve peale puhasteid on 30m. 

 

Joonis 5. Võsupere veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem 
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Võsupere külas on vajalik rajada järgmises mahus torustikke: 

Tabel 27. Võsupere küla veevarustussüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*          

Rekonstrueerimine**          

-veetorustik De<110 m 0 671 0 671 

-liitumispunktide rekonstrueerimine veetorustikul tk 0 21 0 21 

Puurkaev-pumplad          

-puurkaevu rajamine tk 0 1 0 1 

-veetöötluse rajamine tk 0 1 0 1 

Märkused: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

** Torustike rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega ei kaasne 
veeteenuse laiendamise võimalus 

2.5.2 Kanalisatsioon 

Võsupere kanalisatsioonisüsteemi kavandamise aluseks on võetud 2011 a OÜ-u Vetepere 
poolt koostatud töö „Vihula valla Võsupere küla reoveepuhastusjaama ehitamise eelprojekt ja 
alternatiivide võrdlus“. 
Võsupere reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteemi arendamine on kavandatud rajada 
koos Palmse mõisakompleksi kanaliseerimisega ühiskanalisatsioonisüsteemi. Selleks tuleb 
reoveekogumisala laiendada selliselt, et see haaraks ka Palmse mõisakompleksi. Võsupere 
küla ja Palmse mõisakompleksi kanaliseerimiseks tuleb rajada üle 3 km torustikku ja 8 
kanalisatsioonipumplat. 

Kanalisatsioonisüsteem on kavandatud arendada kogu Vihula valla ÜVK arendamise teises 
etapis koos veesüsteemi rajamisega Võsupere külas. 

Allolevas tabelis on toodud Võsupere küla ja Palmse mõisakompleksi 
kanalisatsioonipumplate tehnilised andmed. Pumplate numbrid on joonisel. 

 

Tabel 28. Võsupere küla ja Palmse mõisakompleksi rajatavate reoveepumpla tehnilised näitajad 
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V_KP-1  V_KP-2 20 Lasteaed 3 5 110 156 5 

V_KP-2 Võsupere RVPJ 111   17 5 110 180 2 

V_KP-3 V_KP-4 0 Tootmisala 1 5 5 110 207 5 

V_KP-4 Võsupere RVPJ 0 Tootmisala 2 9 5 110 255 1 

V_KP-5 V_KP-8 0 Koolituskeskus, hotell 32 5 110 577 15 

V_KP-6 V_KP-8 0 
Mõisa peahoone, 
kohvik 

14 5 110 411 12 

V_KP-7 V_KP-8 0 
Külalistemaja koos 
saunaga  

6 5 110 258 11 

V_KP-8 Võsupere RVPJ 0 Palmse mõisa kõrts 65 9 110 353 7 

Märkused: 
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*  Torustike pikkused ja pumplate tõstekõrgused on ligikaudsed 

**  Pumplad, keskmise vooluhulgaga 10m3/d või rohkem on kahe pumbaga pumplad, 
millede kuja on 20m 

 

 

Tabel 29. Võsupere küla ja Palmse mõisakompleksi kanalisatsioonisüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rajamine           

-isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 m 0 1 486 0 1 486 

-surveline kanalisatsioonitorustik De110 m 0 1 639 0 1 639 

-liitumispunktide rajamine 
kanalisatsioonitorustikule 

tk 0 24 0 24 

Kanalisatsioonipumplad           

Rajamine           

-tüüp 1 tk 0 4 0 4 

-tüüp 2 tk 0 4 0 4 

Reoveepuhastid           

-reoveepuhasti rajamine tk 0 1 0 1 

Märkus: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

Rajatav puhasti peab vastu võtma ööpäevase keskmise vooluhulga Qkesk=65 m3/d, 
maksimaalse tunni dimensioneeritud vooluhulga Qmax=17 m3/h ja reostuskoormuse BHT7 
osas keskmiselt 22 kg/d e 367 ie (1 ie=60 g BHT7/d). 

Rajatava puhasti heitvee suublaks on Võsu jõgi (kood 1077100). 

2.6 Vergi küla 

2.6.1 Veevarustus 

Vergi küla veevarustuse arendamine on planeeritud kogu Vihula valla ÜVK arendamise I ja III 
etappi. I etapis paigaldatakse olemasolevasse puurkaev-pumpla hoonesse 
puhastusseadmed raua ja mangaani sisalduse vähendamiseks ning neist tuleneva hägususe 
kõrvaldamiseks. 

III etapis on planeeritud rekonstrueerida torulõik Ööbiku tn-l, ning ühtlasi ka veevõrk 
ringistada. 

Tabel 30. Vergi küla veevarustussüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rekonstrueerimine**           

-veetorustik De<110 m 0 0 141 141 

-liitumispunktide rekonstrueerimine veetorustikul tk 0 0 5 5 

Puurkaev-pumplad           

-veetöötluse rajamine tk 1 0 0 1 

Märkused: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 
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** Torustike rekonstrueerimise all on mõeldud nende torustike rajamist, millega ei kaasne 
veeteenuse laiendamise võimalus 

2.6.2 Kanalisatsioon 

Vergi küla kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks tegevusi ette nähtud ei ole. 

2.7 Vihula küla 

2.7.1 Veevarustus 

Vihula küla veevarustuse arendamine on planeeritud kogu Vihula valla ÜVK arendamise I ja 
III etappi. I etapis paigaldatakse olemasolevasse puurkaev-pumpla hoonesse 
puhastusseadmed raua ja mangaani sisalduse vähendamiseks ning neist tuleneva hägususe 
kõrvaldamiseks. 

III etapis luuakse võimalus Vihula kooli KÜ liituda ühisveevarustussüsteemiga. 

Tabel 31. Vihula küla veevarustussüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rajamine           

-veetorustik De<110 m 0 0 225 225 

-liitumispunktide rajamine veetorustikule tk 0 0 1 1 

Puurkaev-pumplad           

-veetöötluse rajamine tk 1 0 0 1 

Märkus: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

2.7.2 Kanalisatsioon 

Vihula külas on kavandatud rajada võimalus Vihula kooli KÜ liituda 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga.  

Tabel 32. Vihula küla kanalisatsioonisüsteemi arendamine 

  
Mõõt-
ühik 

I etapp II etapp III etapp Kokku 

Torustikud*           

Rajamine           

-surveline kanalisatsioonitorustik De110 m 0 0 225 225 

-liitumispunktide rajamine 
kanalisatsioonitorustikule 

tk 0 0 1 1 

Märkus: 

*  Torustike pikkused on ligikaudsed 

2.8 Investeeringuprojektide hindamine 

Käesoleva Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise käigus on 
koostatud II etapi investeeringuprojektide tulu-kulu analüüs. Projektide tulu-kulu analüüs on 
teostatud projektidele, mida ei ole 2013. aastal veel alustatud, kuid mille järgi on vajadus 
peamiselt torustike amortiseerumise ning ühiskanalisatsioonisüsteemide puudumise tõttu.  

Nimetatud II etapi investeeringud on järgmised: 
- Käsmu küla veehaare ja veetorustikud, maksumusega 1 274 833 eurot, 2014—2015. 

aastal. Nimetatud investeeringu vajadus tuleneb sellest, et olemasolev torustik on 
väga amortiseerunud ja joogivesi ei vasta nõuetele; 
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- Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning 2 veeringlust, 
maksumusega 846 311 eurot, 2015. aastal. Spordi tänava piirkonnas elavad 
püsielanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioon. Veeringlust on vaja, et tagada kogu 
Võsu alevikule kvaliteetne joogivesi uuest rajatavast puurkaevpumplast, millega 
tagatakse kõigile Võsu aleviku veevarustuse teenuse klientidele nõuetekohane 
joogivesi; 

- Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud, maksumusega 1 107 000 eurot, 
2015. aastal. Võsupere küla on tiheasustusala, kus puudub ühiskanalisatsioon.  

Tulu-kulu analüüs on investeeringuprojektidele teostatud selleks, et tõendada projektide 
majanduslik otstarbekus ja tasuvus ning järjestada projektid vastavalt nende majanduslikule 
tulukusele. Pikaajalise investeeringprogrammi ehk III etapi investeeringuid käesolev 
finantsanalüüs ei hõlma. 

Majandusanalüüsi käigus on hinnatud nimetatud II etapi investeeringuid järgmiste näitajate 
kaudu: 

- Ajaldatud puhasväärtus (NPV);  
- Projekti sisemine tasuvuslävi (IRR). 

Nimetatud näitajate arvutusvalemid on alljärgnevad: 

NPV = PVB – PVC 

kus : 
NPV – projekti ajaldatud rahaline väärtus 
PVB – tulude ajaldatud väärtuse kogusumma 
PVC – kulude ajaldatud väärtuse kogusumma 
Arvestuse aluseks on võetud 8%-ne diskontomäär 
 

IRR = r1 + {(r2 - r1) * [NPV1 - NPV2) ]} 

kus: 
IRR – projekti tasuvuslävi 
r1 – madalam diskontomäär (8%) 
r2 – kõrgem diskontomäär (24%) 
NPV1 – NPV madalama diskontomäära (8%) korral 
NPV2 – NPV kõrgema diskontomäära (24%) korral 
 

Projektide hindamiskriteeriumid on järgmised: 
- Kui NPV > 0 projekt on aktsepteeritav; 
- Kui NPV < 0 projekti ei ole aktsepteeritav; 
- Kui IRR < 1 tuleb projekti realiseerimisest loobuda; 
- Kui IRR > 1 projekt vastu võtta; 
- Mida tulusam on projekt (ehk mida suurem on IRR), seda kiiremini tuleks see projekt 

realiseerida. 

Projektide hindamise detailsed kalkulatsioonid. 

Järgnevalt on kirjeldatud II etapi investeeringuprojekti tulude ja kulude eeldused. 

Käsmu küla veehaare ja veetorustikud 
- Investeeringud summas 1 274 833 eurot teostatakse järgnevalt: 2014.aastal 382 450 

eurot ja 2015.aastal 892 383 eurot;  
- Finantseerimisallikatena nähakse SA KIK Keskkonnaprogrammi toetust (85%) ning 

Vihula Vallavalitsust (15%), kes katab projekti omaosaluse; 
- Projekti tulemusel müüdud vee mahud ei muutu; 
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- Arvestamata vee osakaal väheneb tänaselt 30%-lt 15%-ni, mille tulemusel väheneb 
ka kulu vee erikasutusõiguse tasule;  

- Vähenevad Käsmu küla veerajatiste remondi- ja hoolduskulud (ca 2500 eurot peale 
investeerimistegevuse lõppu, kulu edasisel prognoosimisel on kasutatud 
Rahandusministeeriumi poolt koostatud tarbijahinnaindeksi kasvu prognoose). 

Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning 2 veeringlust 
- Investeeringud summas 846 311 eurot teostakse 2015.aastal;  
- Finantseerimisallikatena nähakse SA KIK Keskkonnaprogrammi (85%) ja Vihula 

Vallavalitsust (15%), kes katab projekti omaosaluse;  
- Projekti investeeringute tulemusel suurenevad Võsu aleviku müüdud 

kanalisatsioonimahud 2254 m3 võrra aastas, eeldusel, et ühiskanalisatsiooniga liitub 
34 elamukrunti, kus pere keskmine suurus on 2,27 inimest ning ühe elaniku 
keskmine ööpäevane veeheide on 80 liitrit;  

- Projekti investeeringute tulemusel suurenevad Võsu aleviku müüdud veemahud 133 
m3 võrra aastas, eeldusel, et ühisveevärgiga liitub 2 elamukrunti, kus pere keskmine 
suurus on 2,27 inimest ning ühe elaniku keskmine ööpäevane veetarve on 80 liitrit; 

- Müügimahtude suurenemisel suurenevad ka vee-ettevõtte tulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osas (tarbimispõhine müük ning abonenttasu); 

- Investeeringu tulemusel vähenevad Võsu alevikus remondi- ja hoolduskulud (ca 1000 
eurot peale investeerimistegevuse lõppu, kulu edasisel prognoosimisel on kasutatud 
Rahandusministeeriumi poolt koostatud tarbijahinnaindeksi kasvu prognoose); 

- Kanalisatsioonimahtude suurenemisel suurenevad kulud saastetasule; 
- Veemahtude suurenemisel suurenevad kulud vee erikasutusõiguse tasule; 
- Arvestamata vee osakaalu vähenemisel 39%-lt 38%-ni vähenevad kulud vee 

erikasutusõiguse tasule; 
- Vee- ja kanalisatsioonimahtude suurenemisel suurenevad kulud elektrienergiale.  

Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud 
- Investeeringud summas 1 107 000 eurot teostatakse 2015.aastal; 
- Finantseerimisallikatena nähakse SA KIK Keskkonnaprogrammi (85%) ning OÜ 

Vihula Valla Veevärk (15%), kes katab projekti omaosaluse laenuvõtmise teel; 
- Projekti investeeringute tulemusel lisanduvad Võsupere küla müüdud 

kanalisatsioonimahud 14 698 m3 aastas, eeldusel, et kõik veevarustuse kliendid on 
peale projekti lõppemist ka reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse kliendid ning 
kliendina lisandub Palmse mõis, kellele müüdavad reoveemahud on 28 m3 
ööpäevas; 

- Müügimahtude suurenemisel suurenevad ka vee-ettevõtte tulud 
kanalisatsiooniteenuse osas (tarbimispõhine müük ning abonenttasu); 

- Kanalisatsioonimahtude tekkimisel lisandub kulu saastetasudele, kemikaalidele ja 
elektrienergiale; 

- Arvestamata vee osakaalu vähenemisel 35%-lt 15%-ni vähenevad kulu vee 
erikasutusõiguse tasule; 

Kulude ja tulude ühikhindadena on kasutatud samu näitajaid, mida on kasutatud OÜ Vihula 
Valla Veevärk finantsprognoosides (kirjeldatud peatükis 3.2 Finantsprognoos). 

Tulu-kulu analüüsi tulemused on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 33 Investeeringuprojektide tulu-kulu analüüsi tulemused 

  
NPV 

(eurot) 
IRR 
(%) 

Käsmu veehaare ja veetorustikud  41 114 30,6 

Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja 2 
veeringistust 

171 926 27,6 

Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud 806 189 24,4 
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Nagu tabelist näha, on kõikide projektide NPV suurem kui 0 ning IRR suurem kui 1, mis 
tõendab projektide majanduslikku olulisust ning tulusust ettevõttele Vihula Valla Veevärk. 
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3 FINANTSANALÜÜS 

Finantsanalüüsi eesmärgiks on: 

 Prognoosida OÜ Vihula Valla Veevärk vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tulevasi 
ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust arvestades lühiajalist 
investeeringprogrammi (I ja II etapp); 

 Prognoosida võimalikke kujunevaid vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindasid; 

 Leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
investeeringute elluviimiseks.  

3.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse 
määrab suurelt jaolt ära saadud andmete kvaliteet. Samas võib tõdeda, et prognoos on 
koostatud 12-aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline finantsprognoos vähemalt iga nelja 
aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Käesolev finantsprognoos on koostatud vastavalt Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri 
arendamise” tingimustele (Lisa 2). Algandmetena on peamiselt kasutatud OÜ-lt Vihula Valla 
Veevärk saadud andmeid. Prognoosidesse on lisatud kõik piirkonnad, kus OÜ Vihula Valla 
Veevärk vee- ja/või kanalisatsiooniteenuseid pakub. 

Pikaajalise finantsprognoosi koostamisel on määrava tähtsusega mitmed näitajad, mille 
väärtuste muutus avaldab olulist mõju finantsnäitajatele. Neist olulisemad on ära toodud 
alljärgnevalt: 

Planeerimise periood 

Finantsprojektsioonid on koostatud aastate 2013—2024 kohta. 

Inflatsioon ja palga nominaalkasv 

Finantsprojektsioonides teostatud OÜ Vihula Valla Veevärk tegevustulude ja -kulude 
arvestamisel kasutatud inflatsioonimäärad ja palga nominaalkasv pärinevad 
Rahandusministeeriumi 2012. aasta pikaajalisest sügisprognoosist.  

Tabel 34 Inflatsioonimäärad ning palga nominaalkasv 2013—2024 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inflatsioon 3,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Palga 
nominaalkasv 

5,5% 5,8% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 

 Allikas: Rahandusministeerium 

Maksud 

Finantsprojektsioonides olevad tulud ja kulud ei sisalda käibemaksu.  

Veetarbimine 

OÜ Vihula Valla Veevärk poolt pakutava vee- ja kanalisatsiooniteenuse kliendid on Vihula 
valla Võsu aleviku, Vihula, Vergi, Võsupere ja Käsmu külade elanikud, asutused ja 
ettevõtted. Käsmu ja Võsupere külades pakub vee-ettevõte ainult veevarustuse teenust.  

OÜ Vihula Valla Veevärk klientide arvu täna ning tuleviku prognoosi kirjeldab Tabel 35. 
Tabelis on toodud eraldi klientide arv, kes kasutavad veevarustusteenust ning kliendid, kes 
kasutavad nii veevarustuse kui ka reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust. Eraisikute all 
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on näidatud majapidamiste arv, st 1 majapidamine on 1 leibkond. Tabel 35 kirjeldab 
prognoose kuni 2017. aastani. Prognoosides eeldatakse, et kuni arvestusperioodi lõpuni jääb 
klientide arv 2017.aasta tasemele. 

Võsu alevikus on täna veevarustusteenusega ühendatud 256 majapidamist ning 2 juriidilist 
isikut ning veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust koos kasutab 133 
majapidamist ning 14 juriidilist isikut. Vihula valla veemajandusprojekti (I etapp) 
investeeringutest tulenevalt suureneb Võsu alevikus veevarustuse teenust kasutavate 
majapidamiste arv 8 majapidamise võrra ehk 264-ni ning majapidamiste arv, kes kasutavad 
nii vee- kui ka kanalisatsiooniteenust 9 majapidamise võrra ehk 142-ni. Seoses Võsu 
alevikus planeeritava Spordi tänava kanalisatsioonitorustike rajamisega (II etapp) 
2015.aastal suureneb vee- ja kanalisatsiooniteenust kasutavate majapidamiste arv 176-ni 
ning samal ajal väheneb nende majapidamiste arv, kes kasutavad ainult veevarustusteenust 
34 majapidamise võrra. Kõik lisanduvad majapidamised on Vihula valla püsielanikud. Spordi 
tänava veetorustike rekonstrueerimisega liitub ühisveevarustuse süsteemidega 2 eramut. 

Vihula külas kasutab OÜ Vihula Valla Veevärk poolt pakutavat veevarustusteenust 1 
juriidiline isik. Vee- ja kanalisatsiooniteenust kasutab Vihulas 19 majapidamist ning 3 juriidilist 
isikut. 

Vergi külas kasutab veevarustusteenust 33 majapidamist ning veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise ja puhastamise teenust 27 majapidamist ning 3 juriidilist isikut. 

Käsmu külas pakub OÜ Vihula Valla Veevärk ainult veevarustusteenust ning teenuse 
kasutajateks on 125 majapidamist ning 3 juriidilist isikut. Käsmu külas planeeritavate II 
etapi veemajanduslike investeeringutega ei lisandu uusi kliente.  

Võsupere külas on 2013.aastal 59 majapidamist ja 6 juriidilist isikut, kes kasutavad 
veevarustuse teenust. Täna OÜ Vihula Valla Veevärk Võsupere külas kanalisatsiooniteenust 
ei paku. Eeldusel, et 2015. aastal teostatakse II etapi investeeringud Võsupere küla vee- 
ja kanalisatsioonisüsteemidesse 1 107 000 euro ulatuses, siis muutuvad kõik tänased 
Võsupere küla veevarustuse teenuse kliendid vee- ja kanalisatsiooniteenuse klientideks ning 
lisandub veel 1 juriidilisest isikust klient (Palmse mõis). 

Tabel 35 OÜ Vihula Valla Veevärk klientide arv 

VESI Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Võsu alevik             

Eraisikud* tk 256 256 264 232 232 

Juriidilised isikud tk 2 2 2 2 2 

Vihula küla             

Eraisikud* tk 0 0 0 0 0 

Juriidilised isikud tk 1 1 1 1 1 

Vergi küla             

Eraisikud* tk 33 33 33 33 33 

Juriidilised isikud tk 0 0 0 0 0 

Käsmu küla             

Eraisikud* tk 125 125 125 125 125 

Juriidilised isikud tk 3 3 3 3 3 

Võsupere küla             

Eraisikud* tk 59 59 59 0 0 

Juriidilised isikud tk 6 6 6 0 0 

       

VESI+KANAL Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Võsu alevik             

Eraisikud* tk 133 133 142 176 176 

Juriidilised isikud tk 14 14 14 14 14 

Vihula küla             
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VESI Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Eraisikud* tk 19 19 19 19 19 

Juriidilised isikud tk 3 3 3 3 3 

Vergi küla             

Eraisikud* tk 27 27 27 27 27 

Juriidilised isikud tk 3 3 3 3 3 

Võsupere küla             

Eraisikud* tk 0 0 0 59 59 

Juriidilised isikud tk 0 0 0 7 7 

Allikas: Vihula Valla Veevärk 
*Eraisikute all on mõeldud majapidamiste arvu ehk 1 majapidamine = 1 leibkond 

Eraisikute ja juriidiliste isikute tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse mahud on toodud 
järgmises tabelis. 2013. aasta tarbimismahtude prognoosid on arvutatud 2012. aasta tegelike 
mahtude pealt.  

Uute klientide lisandumisega seonduvad tarbimismahtude prognoosid on tehtud järgmistel 
eeldustel: 

- Vihula valla püsielanik tarbib keskmiselt 80 liitrit vett ööpäevas;  
- keskmine leibkonna suurus on 2,27 inimest; 
- Võsupere külas prognoositud eraisikute kanalisatsiooniteenuse tarbimismaht on 

võetud võrdseks eraisikute tarbitud vee mahuga; 
- Palmse mõisa kanalisatsiooniteenuse tarbimismahuks on arvestatud 28 

m3/ööpäevas.  

Tabel 36 Eraisikute ja juriidiliste isikute tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse mahud 2013—
2017  

VESI Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Võsu alevik            

Eraisikud m
3
 9 130 9 130 9 660 9 793 9 793 

Juriidilised isikud m
3
 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 

Vihula küla            

Eraisikud m
3
 840 840 840 840 840 

Juriidilised isikud m
3
 360 360 360 360 360 

Vergi küla            

Eraisikud m
3
 1 739 1 739 1 739 1 739 1 739 

Juriidilised isikud m
3
 546 546 546 546 546 

Käsmu küla            

Eraisikud m
3
 4 382 4 382 4 382 4 382 4 382 

Juriidilised isikud m
3
 122 122 122 122 122 

Võsupere küla            

Eraisikud m
3
 3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 

Juriidilised isikud m
3
 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 

       

KANAL Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Võsu alevik            

Eraisikud m
3
 3 388 3 388 3 985 6 238 6 238 

Juriidilised isikud m
3
 1 482 1 482 1 482 1 482 1 482 

Vihula küla            

Eraisikud m
3
 843 843 843 843 843 

Juriidilised isikud m
3
 7 257 7 257 7 257 7 257 7 257 

Vergi küla            

Eraisikud m
3
 936 936 936 936 936 



41 

VESI Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Juriidilised isikud m
3
 452 452 452 452 452 

Võsupere küla            

Eraisikud m
3
 0 0 0 3 379 3 379 

Juriidilised isikud m
3
 0 0 0 11 319 11 319 

Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk 

Perioodil 2018—2024 eeldatakse tarbimismahtude jäämist 2017.aasta tasemele.  

Välja pumbatud veemahud ja reoveepuhastitel vastvõetud reovee mahud 

Vastavalt prognoositud tarbimismahtudele ning investeeringutest tuleneva arvestamata vee 
ja infiltratsiooni osakaalu muutustest on prognoositud välja pumbatud veemahud ning 
reoveepuhastitel vastuvõetud reovee mahud asumite kaupa järgmiseks (Tabel 37 ja Tabel 
38): 

Tabel 37 Prognoositud väljapumbatud vee mahud ja arvestamata vee osakaal 

 Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Välja pumbatud vesi            

Võsu m
3
 18 105 18 105 18 678 18 590 18 590 

Käsmu m
3
 6 434 6 434 6 434 5 299 5 299 

Vergi m
3
 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380 

Vihula m
3
 2 195 2 195 2 195 2 195 2 195 

Võsupere m
3
 6 903 6 903 6 903 5 268 5 268 

Arvestamata vesi            

Võsu m
3
 7 242 7 242 7 284 7 064 7 064 

Käsmu m
3
 1 930 1 930 1 930 795 795 

Vergi m
3
 6 095 6 095 6 095 6 095 6 095 

Vihula m
3
 995 995 995 995 995 

Võsupere m
3
 2 425 2 425 2 425 790 790 

Arvestamata vee osakaal välja pumbatud vee 
kogusest 

          

Võsu % 40% 40% 39% 38% 38% 

Käsmu % 30% 30% 30% 15% 15% 

Vergi % 73% 73% 73% 73% 73% 

Vihula % 45% 45% 45% 45% 45% 

Võsuper0065 % 35% 35% 35% 15% 15% 

Tabel 38 Prognoositud reoveepuhastitel vastuvõetud reovee mahud ja infiltratsiooni osakaal 

 Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 

Kogu puhastatav reovesi            

Võsu m
3
 16 000 16 000 17 636 24 906 24 906 

Vergi m
3
 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 

Vihula m
3
 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Võsupere m
3
       18 372 18 372 

Infiltratsioon          

Võsu m
3
 11 129 11 129 12 169 17 185 17 185 

Vergi m
3
 1 388 1 388 1 388 1 388 1 388 

Vihula m
3
 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 

Võsupere m
3
       3 674 3 674 

Infiltratsiooni osakaal kogu puhastatud reoveest           

Võsu % 70% 70% 69% 69% 69% 

Vergi % 50% 50% 50% 50% 50% 

Vihula % 33% 33% 33% 33% 33% 

Võsupere %       20% 20% 
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Perioodil 2018—2024 eeldatakse väljapumbatud vee ja reoveepuhastitel vastu võetud 
reovee mahtude jäämist 2017.aasta tasemele. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu leibkonnaliikme kohta 

Maailmapanga etteantud soovituslik leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ei 
tohiks ületada 4% sissetulekust. Prognoosides toodud hinnang sisaldab vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hindasid ning abonenttasu koos käibemaksuga.  

Tariifide muutused 

Arvestusperioodil on prognoositud tariifide kasvu, mis on vajalik tegevuskulude katmiseks, 
samuti oluliselt suurema laenukoormuse teenindamiseks, mis tuleneb eelkõige projekti 
„Vihula valla veemajandusprojekt“ omafinantseeringu katmise vajadusest. Tariifide 
prognoosimisel on aluseks võetud hetkel kehtiv hinnapoliitika. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
tariifide kujundamisel on lähtutud veel eeldustest, et ettevõtte veemajandusalane tegevus 
oleks jätkusuutlik, ehk tuludest kaetakse lisaks tegevus- ja laenuteenindamise kuludele ka 
veemajandusalase tegevusega seotud asendusinvesteeringud, st kumulatiivsete 
rahavoogude vahe igal aastal on vähemalt 0 või positiivne. 

Abonent- ja liitumistasud 

Arvestusperioodil eeldatakse, et kehtivad abonenttasud jäävad prognoosiperioodi lõpuni 
tänasele tasemele. OÜ Vihula Valla Veevärk ei ole kehtestanud liitumistasusid ning ei 
planeeri ka tulevikus neid kehtestada, meelitades sellega elanikke ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemiga liituma. 

Investeeringud 

Finantsprognoosides on arvestatud järgmiste lühiajalisse investeeringuprogrammi kuuluvate 
investeeringutega: 

Tabel 39 Lühiajaline investeeringuprogramm, eurodes 

OÜ Vihula Valla Veevärk investeeringud 2 012 2 013 2 014 2 015 Kokku 

Vihula valla veemajandusprojekt 19 020 86 000 2 127 209 2 998 2 235 227 

Vihula ja Vergi külade veetöötlusjaamad 0 34 217 0 0 34 217 

Käsmu küla veehaare ja torustikud 0 0 382 450 892 383 1 274 833 

Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud ja 2 veeringistust 

0 0 0 846 311 846 311 

Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud 0 0 0 1 107 000 1 107 000 

Kokku 19 020 120 217 2 509 659 2 848 692 5 497 588 

Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk 

Vihula valla veemajandusprojekt on saanud SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 
positiivse rahastusotsuse ning projekti raames on planeeritud teostada järgmised ehitustööd 
Võsu alevikus: 

- Veetöötlusjaama ehitamine    1 tk 
- Veetorustiku ehitamine    711 m 
- Reoveepuhasti ja mudatöötluse rekonstrueerimine 1 tk 
- Kanalisatsioonitorustiku ehitamine   432 m 
- Reoveepumplate rekonstrueerimine   1 tk 

Vihula ja Vergi külade veetöötlusjaamade investeeringuprojekti taotlus on esitatud 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi, kuid arengukava koostamise 
hetkeks positiivset rahastusotsust veel ei ole.  

Lisaks on arengukavas planeeritud järgmised II etapi investeeringud: 
- Käsmu küla veehaare ja torustikud maksumusega 1 274 833 eurot; 
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- Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja 2 veeringlust, 
maksumusega 846 311 eurot; 

- Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud maksumusega 1 107 000 eurot. 

Investeeringute allikad 

Investeeringute allikate väljapakkumisel on lähtutud ettevõtte laenuvõimest ning 
olemasolevatest/tekkivatest omavahenditest, Vihula valla potentsiaalsetest finantseerimise 
võimalustest ja välisabide saamise teoreetilisest võimalusest. Arengukava koostamise hetkel 
on ainsana positiivse rahastusotsuse saanud Vihula valla veemajandusprojekt. Kõikide 
ülejäänud investeeringute puhul on arvestatud Keskkonnaprogrammi toetusega. 

Investeeringute rahastamise kava on toodud allolevas tabelis (Tabel 40). 

Tabel 40 Investeeringute rahastamine, eurodes 

ÜF ja Keskkonnaprogrammi (KKP) toetused 2012 2013 2014 2015 

Vihula valla veemajandusprojekt (ÜF) 14 558 68 796 1 688 356 2 379 

Vihula ja Vergi külade veetöötlusjaamad (KKP) 0 29 084 0 0 

Käsmu küla veehaare ja torustikud (KKP) 0 0 325 082 758 526 

Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud 
ja 2 veeringistust (KKP) 

0 0 0 719 364 

Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud (KKP) 0 0 0 940 950 

Kokku 14 558 97 880 2 013 439 2 421 219 

      

Vihula vald 2 012 2 013 2 014 2 015 

Vihula valla veemajandusprojekt 0 295 000 15 000 0 

Vihula ja Vergi külade veetöötlusjaamad 0 5 133 0 0 

Käsmu küla veehaare ja torustikud 0 0 57 367 133 857 

Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud 
ja 2 veeringistust 

0 0 0 126 947 

Kokku 0 300 133 72 367 260 804 

      

Vihula valla veevärk laen (2014-2015) ja omavahendid 
(2012-2013) 

2 012 2 013 2 014 2 015 

Vihula valla veemajandusprojekt 4 462 565 135 491 618 

Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud 0 0 0 166 050 

Kokku 4 462 565 135 491 166 668 

 

Vihula valla veemajandusprojekti rahastatakse Euroopa Liidu fondi Veemajanduse 
infrastruktuuri arendamise rahadest, omaosaluse katavad Vihula vald ja OÜ Vihula Valla 
Veevärk peamiselt laenu abil.  

OÜ Vihula Valla Veevärk on võimeline katma ka Võsupere küla vee- ja 
kanalisatsioonitorustike investeerimisprojekti omaosaluse laenu teel, kuna investeeringute 
teostamisel lisandub vee-ettevõttele uusi kanalisatsiooniteenuse kasutajaid, mis tagab 
omakorda piisavad tulud. 

Investeeringute omafinantseerimise määr 

Vihula valla veemajandusprojekti omafinantseerimise määr on ca 20%, mis kaetakse nii 
Vihula valla kui ka OÜ Vihula Valla Veevärk vahenditest. Keskkonnaprogrammi projektide 
omafinantseerimise määraks on arvestatud 15%, mis kaetakse nii Vihula valla kui ka OÜ 
Vihula Valla Veevärk vahenditest. 
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3.2 Finantsprognoos 

Finantsprognoos on koostatud OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuspiirkonda jäävate asumite 
kohta ning lähtuvalt eelmises alapeatükis toodud investeeringute vajadusest. 

Prognoos koosneb järgmistest tabelitest: 

 müüdavate koguste ja tariifide prognoos (kogused kirjeldatud eelmises peatükis Tabel 
36, tariifid Tabel 41); 

 tegevustulude ja -kulude prognoos (Tabel 41 ja Tabel 42);  

 vee-ettevõtte finantsprognoos: puhaskasum, rahavood, suhtarvud (Tabel 43); 

 vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonna keskmise netosissetuleku suhtes 
(Tabel 44). 

3.2.1 Tegevustulude prognoos 

OÜ Vihula Valla Veevärk tegevustulud koosnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
müügituludest, mis kujunevad elanike, ettevõtete ja asutuste tarbitavatest vee ja reovee 
mahtudest ning kehtestatud tariifidest. Aastate 2013—2024 prognoositud veeteenuse hinnad 
ning tegevustulud on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 41 OÜ Vihula Valla Veevärk prognoositud veeteenuse hinnad ja tegevustulud 
OÜ Vihula Vall Veevärk 
finantsprognoos 

Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Müüdud vett m
3
 23 329 23 329 23 859 23 992 23 992 23 992 

Ärajuhitud reovett m
3
 14 359 14 359 14 955 31 906 31 906 31 906 

Tariif (käibemaksuta)         

     * vesi €/m
3
 0,93 1,39 1,39 1,80 1,84 1,88 

     * reovesi €/m
3
 1,65 2,48 2,48 3,22 3,29 3,36 

Komplekshind (vesi+reovesi) €/m
3
 2,58 3,86 3,86 5,02 5,13 5,24 

Abonenttasu vesi €/kuus 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Abonenttasu vesi+reovesi €/kuus 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 
Tariifi tõus võrreldes eelmise 
aastaga 

% 
0% 50% 0% 30% 2% 2% 

Inflatsiooni prognoos % 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

Tulud (käibemaksuta)         

     * vesi € 21 579 32 369 33 105 43 275 44 184 45 156 

     * reovesi € 23 692 35 538 37 014 102 659 104 815 107 121 

     * abonenttasud € 20 101 20 101 20 447 20 958 20 958 20 958 

Tegevustulud kokku € 65 372 88 007 90 566 166 892 169 957 173 235 

OÜ Vihula Vall Veevärk 
finantsprognoos 

Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Müüdud vett m
3
 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992 

Ärajuhitud reovett m
3
 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906 

Tariif (käibemaksuta)          

     * vesi €/m
3
 1,92 1,96 2,00 2,05 2,09 2,13 

     * reovesi €/m
3
 3,42 3,50 3,57 3,65 3,72 3,81 

Komplekshind (vesi+reovesi) €/m
3
 5,34 5,46 5,58 5,69 5,81 5,94 

Abonenttasu vesi €/kuus 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Abonenttasu vesi+reovesi €/kuus 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 
Tariifi tõus võrreldes eelmise 
aastaga 

% 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Inflatsiooni prognoos % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Tulud (käibemaksuta)          

     * vesi € 46 059 47 072 48 061 49 070 50 101 51 203 

     * reovesi € 109 263 111 667 114 012 116 406 118 851 121 465 

     * abonenttasud € 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958 

Tegevustulud kokku € 176 281 179 698 183 031 186 435 189 910 193 627 

Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk, Konsultandi arvutused 
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3.2.2 Tegevuskulude prognoos 

OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuspiirkondade tegevuskulude prognoos on koostatud koos 
ettevõtte juhtkonnaga tuginedes ettevõtte eelmiste aastate näitajatele. Kulud on jaotatud 
vastavalt Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamise” tingimustes (Lisa 2) toodud 
jaotusele ning aastate 2013—2024 kulude prognoos on toodud järgmises tabelis. Tabeli all 
on kirjeldatud kulude prognoosimise eeldused. 

Tabel 42 OÜ Vihula Valla Veevärk prognoositud tegevuskulud 2013—2024  

 Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Toormaterjal EUR 560 768 826 1 910 1 962 2 016 

Tööjõu- ja personalikulu EUR 39 000 40 092 41 215 42 369 43 536 44 719 

Energiakulu EUR 9 398 9 661 10 745 14 401 14 798 15 200 

Transpordikulu EUR 7 300 7 504 7 715 7 931 8 149 8 370 

Juhtimiskulu EUR 3 505 2 494 2 580 2 652 2 725 2 799 

Ülalpidamiskulu EUR 15 284 15 657 15 565 11 900 12 228 12 560 

Keskkonnatasud, mitte trahvid EUR 3 828 4 117 4 566 5 284 5 429 5 577 

Tegevuskulud kokku EUR 78 876 80 293 83 210 86 445 88 827 91 240 

 Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Toormaterjal EUR 2 070 2 125 2 181 2 238 2 296 2 355 

Tööjõu- ja personalikulu EUR 45 919 47 139 48 380 49 644 50 933 52 248 

Energiakulu EUR 15 608 16 022 16 444 16 874 17 312 17 759 

Transpordikulu EUR 8 595 8 823 9 056 9 292 9 534 9 780 

Juhtimiskulu EUR 2 874 2 951 3 028 3 108 3 188 3 270 

Ülalpidamiskulu EUR 12 897 13 240 13 588 13 943 14 305 14 675 

Keskkonnatasud, mitte trahvid EUR 5 727 5 879 6 034 6 191 6 352 6 516 

Tegevuskulud kokku EUR 93 689 96 178 98 711 101 290 103 920 106 603 

Allikas: OÜ Vihula Valla Veevärk, Konsultandi arvutused 

Toormaterjali kulu 

Toormaterjali kulude alla on liigitatud kemikaalikulud, mida kasutatakse reovee puhastamisel. 
Võsu, Vihula ja tulevikus Võsupere reoveepuhastites kasutatakse fosfori ärastamiseks 
raud(III)sulfaati, mille hind on täna ca 0,16 €/kg ning kemikaalikulu tekib vastatavalt 
puhastatavale reovee kogusele: 1 m3 puhastamiseks kulub 360g kemikaali. Kemikaali hinna 
prognoosimisel on kasutatud tarbijahinnaindeksi kasvu prognoose. 

Tööjõu- ja personalikulu 

Tööjõukulude prognoos baseerub OÜ Vihula Valla Veevärk 2013. aasta ettevõtte juhtkonna 
poolt prognoositud tööjõukuludele. Alates 2014. aastast on tööjõukulusid prognoositud 
vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule.  

Energiakulu 

Elektrienergia kulu tekib vee-ettevõttel peamiselt:  

- Vee väljapumpamisel puurkaevudest ning II astme pumplates; 
- Reovee ärajuhtimise käigus kanalisatsioonipumplates ning reoveepuhastis.  

2013. aastal on elektrikulu vee ja kanalisatsiooni tootmismahu (m3) kohta Vihula vallas 0,13 
eurot. Finantsprognoosides on eeldatud, et elektri hind tõuseb alates 2014.aastast vastavalt 
tarbijahinnaindeksi kasvu prognoosile. Lisaks kasvab elektrienergia erikulu 2015.aastal 5% 
seoses uute reoveepuhastite valmimisega Võsu alevikus ja Võsupere külas. 

Transpordikulu 

Transpordikulu tekib vee-ettevõttel seoses isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni 
maksmisega. Ettevõtte juhataja on 2013. aastaks planeerinud transpordikuluks 7300 eurot. 
Alates 2014. aastast on transpordikulu kasvatatud tarbijahinnaindeksi kasvu prognoosiga. 
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Ülalpidamiskulu 

Ülalpidamiskulude alla liigituvad rajatiste korrashoiukulud (sh muda äravedu), rajatiste rent, 
veeproovide ning inventari kulud. Rajatiste korrashoiukuludeks on vee-ettevõtte juht 
hinnanud 2013.aastaks 13 200 eurot mida on prognoosides kasvatatud tarbijahinnaindeksi 
kasvuga. Samas eeldatakse, et seoses teostatavate investeeringutega rajatiste 
korrashoiukulud vähenevad 2015—2016.aastal. Rajatiste rendikulu all kajastatakse ka 
Käsmu puurkaevpumpla rendikulu 584 euro ulatuses, mida alates 2016. aastast ehk peale 
Käsmu küla veehaarde ja veetorustike investeeringuid enam ei esine. Veeproovide kuluks on 
2013.aastaks hinnatud 1400 eurot. Veeproovide kulu prognoosimisel on arvestatud 
tarbijahinnaindeksi kasvuga. 

Juhtimiskulu 

Juhtimiskulu alla on liigitatud kulud bürootarvetele, paljundusele ja printimisele, side- ja 
postiteenustele, pangateenustele, juriidilistele teenustele, uurimis- ja arendustöödele, 
koolitusteenustele, IT kulud, erinevad maksud ja lõivud ning trahvid saastetasudelt. 
Juhtimiskulude (va trahvid saastetasudelt) suuruseks hindab vee-ettevõtte juht 2013.aastal 
ca 3500 eurot. 2014.aastal vähenevad juhtimiskulud seoses saastetasu trahvide 
vähenemisega. Juhtimiskulude edasisel prognoosimisel on kasutatud 2014.aasta näitajat, 
mida on kasvatatud tarbijahinnaindeksi kasvu prognoosidega. 

Keskkonnatasud 

Keskkonnatasude alla kuulub veeressursimaks ning heitvee saastetasu. 

Veeressursimaksu kulu tekib veekasutamisest ning on otseselt seotud puurkaevudest 
väljapumbatava vee kogusega. OÜ Vihula Valla Veevärk puurkaevude vesi pumbatakse 
siluri-ordoviitsium ning ordoviitsium-kambrium põhjaveekihtidest. Veeressursi maks on 
arvestatud vastavale kihile arvestatud tasumäärade alusel. Finantsprognoosides on 
kasutatud keskkonnatasude seaduses toodud tasumäärasid  aastate 2012—2015 kohta, 
alates 2016. aastast kasvab tasumäär eeldatavalt vastavalt tarbijahinnaindeksi prognoosile.  

Heitvee saastetasu kulu tekib vee-ettevõttele keskkonda juhitud reostuse tõttu ning on 
otseselt seotud reoveepuhastist keskkonda juhitud reostuskoormusega. Kaudselt on see kulu 
seotud ka puhastist väljuva ning keskkonda juhitud puhastatud heitvee vooluhulgaga ja ka 
puhastatava reovee vooluhulgaga ehk reovee tootmismahuga. Prognoosides eeldatakse, et 
Võsul, Vergis ja Vihulas kehtib 2012.aasta heitvee saastetasu baasmäär toodetud reovee 
kuupmeetri kohta. Heitvee saastetasu määr tulevikus eeldatavasti tõuseb, põhjuseks on 
oletatav keskkonnamaksude reformi jätkumine. Keskmiselt tõusevad saastetasumäärad 
(vastavalt keskkonnatasude seadusele) 2013. aastal 18%, 2014. ja 2015. aastal 19%. 
Edasisel prognoosiperioodil kasvab baaskulumäär ainult tarbijahinnaindeksi kasvu võrra.  

3.2.3 OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuse finantsprognoos 

Allolevas tabelis (Tabel 43) on toodud OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuse finantsprognoos 12 
aastaks. Finantsanalüüs näitab, et planeeritavate investeeringute ning prognoositud 
veeteenuse hindade juures on Vihula valla veemajanduslik tegevus jätkusuutlik. 

Lisaks eelmistes alapeatükkides kirjeldatud tegevustulude ja –kulude prognoosile sisaldab 
OÜ Vihula Valla Veevärk finantsprognoos ka põhivara kulumi arvestust, 
laenuteeninduskulude ning prognoositud nõuete ja võlgade muutust. Alljärgnevalt on lühidalt 
kirjeldatud nimetatud näitajate prognooside eeldused. 

Põhivara kulum 

Põhivara maksumust vähendatakse lineaarsel meetodil. OÜ Vihula Valla Veevärk 
olemasoleva põhivara kulumit on arvestatud ettevõttes kasutusele võetud 
amortisatsiooninormidega. Seisuga 31.12.2012 on OÜ Vihula Valla Veevärk bilansis arvele 
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võetud põhivara soetusmaksumusega 491 762 eurot, mille aastane kulum on kokku 14 753 
eurot.  

Kogu edaspidi tehtavate veemajandusalaste põhivarainvesteeringute kulum on arvestatud 
vastavalt Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” tingimuste Lisas 2 toodud 
põhivara kasulikele eluigadele: 
 Võrgud ja torustikud  40 aastat; 
 Reservuaarid ja mahutid 40 aastat; 
 Masinad ja seadmed  15 aastat; 
 Tootmishooned  40 aastat. 

Laenuteenindamise kulud 

OÜ Vihula Valla Veevärk laenuteenindamise kulud koosnevad laenu tagasimaksete ning 
intresside kuludest. OÜ Vihula Valla Veevärk võtab Vihula valla veemajandusprojekti 
omafinantseerimise katmiseks laenu 136 110 eurot. Lisaks eeldatakse finantsprognoosides, 
et OÜ Vihula Valla Veevärk katab laenuga ka Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike 
investeeringute omaosaluse summas 166 050 eurot. Laenuteenindamise pikkuseks on 
arvestatud 20 aastaks ning intressiks 1,25%+6 kuu euribor. 

Nõuete ja võlgade muutus 

Nõuete ja võlgade osakaalud vastavalt tegevustuludele ja tegevuskuludele on arvestatud 
vee-ettevõtte 2012.aasta näitajate baasil. Nõuete ja ettemaksete osakaal moodustas 
2012.aastal 10% tegevustuludest ning prognoosid on koostatud sama osakaalu kasutades. 
Võlgade ja ettemaksete osakaal moodustas 2012.aastal 35% tegevuskuludest. Prognoosides 
eeldatakse, et nõuete osakaal väheneb 2013.aastal 30%-ni ning alates 2014.aastast 20%-ni 
tegevuskuludest. 

 

Finantsmõõdikutena on kajastatud: 

- Likviidusus 
- Rentaablus 
- Laenuteeninduse katterkordaja 

Nimetatud näitajad on arvestatud järgmiste valemite kaudu: 

- Likviidsus = Raha / Lühiajalised kohustused 
- Renaablus = Puhaskasum (netomeetodi korral) / Rahalised tulud 
- Laenuteeninduse kattekordaja = EBITDA / Laenuteeninduse kulud  
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Tabel 43 OÜ Vihula Valla Veevärk finantsprognoos 

OÜ Vihula Vall Veevärk finantsprognoos Ühik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Müüdud vett m
3

17 890 23 329 23 329 23 329 23 859 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992 23 992

Ärajuhitud reovett m
3

11 187 13 802 14 359 14 359 14 955 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906 31 906

Tariif (käibemaksuta)

     * vesi €/m
3

0,74 0,93 0,93 1,39 1,39 1,80 1,84 1,88 1,92 1,96 2,00 2,05 2,09 2,13

     * reovesi €/m
3

1,33 1,65 1,65 2,48 2,48 3,22 3,29 3,36 3,42 3,50 3,57 3,65 3,72 3,81

Komplekshind (vesi+reovesi) €/m
3

2,07 2,58 2,58 3,86 3,86 5,02 5,13 5,24 5,34 5,46 5,58 5,69 5,81 5,94

Abonenttasu vesi €/kuus 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

Abonenttasu vesi+reovesi €/kuus 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21

Tariifi tõus võrreldes eelmise aastaga % 24% 0% 50% 0% 30% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Inflatsiooni prognoos % 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Tulud (käibemaksuta)

     * vesi € 13 239 20 857 21 579 32 369 33 105 43 275 44 184 45 156 46 059 47 072 48 061 49 070 50 101 51 203

     * reovesi € 14 879 21 683 23 692 35 538 37 014 102 659 104 815 107 121 109 263 111 667 114 012 116 406 118 851 121 465

     * abonenttasud € 14 816 19 842 20 101 20 101 20 447 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958 20 958

     * teenused € 237 4 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tegevustulud kokku € 43 170 67 200 65 372 88 007 90 566 166 892 169 957 173 235 176 281 179 698 183 031 186 435 189 910 193 627

Muud tulud € 9 596 14 558 132 880 2 013 439 2 421 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   sh Vihula valla toetus tegevuskulude katteks € 9 596 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   sh sihtfinantseerimine € 0 14 558 97 880 2 013 439 2 421 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tulud kokku € 52 766 81 758 198 252 2 101 446 2 511 786 166 892 169 957 173 235 176 281 179 698 183 031 186 435 189 910 193 627

Kulud kokku € 57 474 105 453 93 629 97 327 184 752 287 575 289 957 292 370 294 819 297 308 299 841 302 420 305 050 307 733

Kulud v.a. amortisatsioon € 51 530 92 168 78 876 80 293 83 210 86 445 88 827 91 240 93 689 96 178 98 711 101 290 103 920 106 603

EBITDA € -8 360 -24 968 -13 504 7 714 7 356 80 447 81 130 81 995 82 591 83 519 84 320 85 144 85 990 87 024

Põhivara keskmine algmaksumus € 198 126 491 762 525 979 525 979 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349 5 989 349

Keskmine amortisatsiooninorm % 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Amortisastioon € 5 944 13 285 14 753 17 034 101 542 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130

   sh sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum € 0 0 0 1 939 69 013 153 662 153 662 153 662 153 662 153 662 153 662 153 662 153 662 153 662

   sh Vihula Valla Veevärk vahenditest soetatud varade kulum € 5 944 13 285 14 753 15 095 32 529 47 468 47 468 47 468 47 468 47 468 47 468 47 468 47 468 47 468

Amortisatsiooni osatähtsus kogukulus % 10% 13% 16% 18% 55% 70% 69% 69% 68% 68% 67% 67% 66% 65%

Ärikasum € -4 708 -23 695 104 623 2 004 119 2 327 034 -120 683 -120 000 -119 135 -118 539 -117 611 -116 810 -115 986 -115 140 -114 106

Finantstulud ja -kulud € 4 259 0 1 186 5 199 6 790 7 839 7 378 8 176 8 805 8 177 8 556 7 844 7 133

Puhaskasum € -4 712 -23 954 104 623 2 002 934 2 321 834 -127 473 -127 839 -126 514 -126 714 -126 416 -124 987 -124 542 -122 985 -121 239

Puhaskasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral € -4 712 -38 512 6 743 -8 566 -30 373 26 189 25 824 27 149 26 948 27 246 28 675 29 121 30 678 32 424

Finantsmõõdikud

Rentaablus -11% -57% 10% -10% -34% 16% 15% 16% 15% 15% 16% 16% 16% 17%

Likviidsus 0,45 0,06 0,22 0,10 0,12 1,58 3,20 4,82 6,38 7,91 9,43 10,92 12,41 13,89

Laenuteeninduse kattekordaja 0,00 0,00 0,00 6,51 1,41 3,42 3,30 3,40 3,31 3,27 3,38 3,37 3,50 3,64

Rahavood

Pank (kassa) seisuga 01.01 € 0 4 289 2 433 5 089 1 667 4 142 53 788 110 492 168 505 226 349 284 461 344 019 404 024 465 590

Ärikasum € -4 708 -23 695 104 623 2 004 119 2 327 034 -120 683 -120 000 -119 135 -118 539 -117 611 -116 810 -115 986 -115 140 -114 106

Amortisastioon € 5 944 13 285 14 753 17 034 101 542 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130 201 130

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks € 0 -14 558 -97 880 -2 013 439 -2 421 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nõuete ja ettemaksete muutus € -4 106 -2 860 190 -2 346 -265 -7 912 -318 -340 -316 -354 -346 -353 -360 -385

Võlgade ja ettemaksete muutus € 9 571 22 521 -8 430 -7 604 583 647 476 483 490 498 506 516 526 537

Rahavood äritegevusest € 6 701 -5 307 13 256 -2 236 7 674 73 182 81 289 82 138 82 765 83 663 84 481 85 308 86 156 87 175

Tasutud põhivara eest (laen ja valla osalus) € -565 -8 168 -300 698 -207 859 -427 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks € -1 843 1 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laekunud intressid ja muu finantstulu € 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rahavood investeerimistegevusest € -2 404 -6 324 -300 698 -207 859 -427 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arvelduskrediidi muutus € 0 10 035 -10 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Makstud intressid € -8 -259 0 -1 186 -5 199 -6 790 -7 839 -7 378 -8 176 -8 805 -8 177 -8 556 -7 844 -7 133

Saadud laenude tagasimaksed € 0 0 0 0 0 -16 746 -16 746 -16 746 -16 746 -16 746 -16 746 -16 746 -16 746 -16 746

Saadud laenud € 0 0 0 135 491 166 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laekunud osakapitali sissemakse € 0 0 300 133 72 367 260 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rahavood finantseerimistegevusest € -8 9 776 290 097 206 673 422 273 -23 536 -24 585 -24 124 -24 921 -25 551 -24 923 -25 302 -24 590 -23 879

Raha muutus kokku € 4 289 -1 856 2 656 -3 422 2 475 49 646 56 704 58 013 57 844 58 112 59 558 60 006 61 565 63 297

Pank (kassa) seisuga 31.12 € 4 289 2 433 5 089 1 667 4 142 53 788 110 492 168 505 226 349 284 461 344 019 404 024 465 590 528 886  
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3.2.4 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
kulu hindamisel leibkonnaliikme netosissetulekust on lähtutud eraisikute tarbitud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kogustest. Vihula valla püsielanik tarbib hinnanguliselt ühes 
ööpäevas keskmiselt 80 liitrit vett. Tarbitav kanalisatsiooniteenuse maht on võetud 
veetarbimisega võrdseks. 

Elanikkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu osakaal netosissetulekust tuleneb inimeste 
tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse aastasest keskmisest kogusest ning vastava aasta 
prognoositud teenustariifist ja abonenttasust (koos käibemaksuga). Järgnevalt on 
eelpoolkirjeldatud viisil leitud keskmised tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 
makstavad summad leibkonnaliikme kohta ning avaldatud nende suhe vastava aasta 
prognoositud leibkonnaliikme netosissetuleku kohta. 

Tabel 44 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal leibkonna liikme netosissetulekust 
aastatel 2013—2024  

 Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Leibkonnaliikme netosissetulek EUR 4 635 4 904 5 198 5 510 5 838 6 181 

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m
3
/a 29 29 29 29 29 29 

Leibkonnaliikme poolt tarbitav reovee kogus m
3
/a 29 29 29 29 29 29 

Kulu veele ja kanalisatsioonile pereliikme kohta EUR 111 156 156 196 200 204 

Vee ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava 
kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust 

% 2,4% 3,2% 3,0% 3,6% 3,4% 3,3% 

 Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Leibkonnaliikme netosissetulek EUR 6 540 6 915 7 307 7 719 8 151 8 604 

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m
3
/a 29 29 29 29 29 29 

Leibkonnaliikme poolt tarbitav reovee kogus m
3
/a 29 29 29 29 29 29 

Kulu veele ja kanalisatsioonile pereliikme kohta EUR 208 212 216 220 224 229 

Vee ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava 
kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust 

% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 

 

3.3 Kokkuvõte 

I ja II etapi investeeringute (2012—2015) raames on Vihula valla ühisvee- ja 
kanalisatsioonivõrku planeeritud investeeringuid summas 5 497 588 eurot. 
Investeerimisallikate väljapakkumisel on eeldatud, et investeeringud teostatakse 
Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnaprogrammi rahade abiga. Omafinantseering on planeeritud 
nii Vihula valla kui ka OÜ Vihula Valla Veevärk vahenditest peamiselt laenuvõtmise teel. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifide tõstmisel on lähtutud eeldusest, et tariifid kataksid 
vee-ettevõtte tegevuskulud ning samuti omafinantseeringust tekkinud laenuteenindamise 
kulud. Lisaks on tariifide prognoosimisel arvesse võetud asjaolu, et vee- ja 
kanalisatsioonikulud ei moodustaks liiga suurt osa leibkonna netosissetulekust. 

 



 

4 LISAD 



 

 

4.1 Investeeringute maksumused 

 



 

 

Jrk 
nr 

Tööde nimetus 

Mahud Maksumused, € 

I etapp II etapp III etapp Kokku Ühikhind I etapp II etapp III etapp Kokku 

1 Torustikud                   

1.1 
Kraavkaeviku kaevamine, tagasitäide, 
katete taastamine 

                  

  -1 isevoolne toru kaevikus 0 954 5 782 6 736 642 0 96 163 981 500 1 077 663 

  -1 surveline toru kaevikus 131 7 829 5 642 13 602 582 24 759 953 504 908 494 1 886 757 

  -2 toru kaevikus, neist 1 isevoolne 12 1 100 10 267 11 379 800 3 156 221 194 2 492 451 2 716 801 

  -2 survelist toru kaevikus 215 326 2 425 2 966 720 50 891 60 302 546 304 657 496 

  -3 toru kaevikus, neist 1 isevoolne 259 318 2 163 2 740 1 119 95 312 113 005 795 984 1 004 301 

  -3 survelist toru kaevikus 37 0 80 117 1 007 12 254 0 26 496 38 750 

1.2 Torustiku materjal koos paigaldusega                   

1.2.1 Rajamine                   

  -veetorustik De<110 0 247 6 373 6 620 125 0 6 175 159 325 165 500 

  -veetorustik De110 370 1 046 5 087 6 503 200 14 800 41 840 203 480 260 120 

  -isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 199 2 399 15 828 18 426 225 8 955 107 955 712 260 829 170 

  -surveline kanalisatsioonitorustik De110 445 2 140 8 149 10 734 200 17 800 85 600 325 960 429 360 

  -hüdrandid 1 3 13 17 6 000 1 200 3 600 15 600 20 400 

  -liitumispunktide rajamine veetorustikule 8 2 346 356 1 500 2 400 600 103 800 106 800 

  
-liitumispunktide rajamine 
kanalisatsioonitorustikule 

9 58 615 682 1 750 3 150 20 300 215 250 238 700 

1.2.2 Rekonstrueerimine                   

  -veetorustik De<110 0 4 306 2 933 7 239 125 0 107 650 73 325 180 975 

  -veetorustik De110 341 2 855 2 526 5 722 200 13 640 114 200 101 040 228 880 

  -isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 76 0 2 555 2 631 225 3 420 0 114 975 118 395 

  -surveline kanalisatsioonitorustik De110 82 0 0 82 200 3 280 0 0 3 280 

  -hüdrandid 1 7 7 15 6 000 1 200 8 400 8 400 18 000 

  
-liitumispunktide rekonstrueerimine 
veetorustikul 

20 195 181 396 1 500 6 000 58 500 54 300 118 800 



 

Jrk 
nr 

Tööde nimetus 
Mahud Maksumused, € 

I etapp II etapp III etapp Kokku Ühikhind I etapp II etapp III etapp Kokku 

  
-liitumispunktide rekonstrueerimine 
kanalisatsioonitorustikul 

4 0 31 35 1 750 1 400 0 10 850 12 250 

2 Puurkaev-pumplad                   

  -puurkaevu rajamine 1 1 0 2 44 000 22 000 22 000 0 44 000 

  -veetöötluse rajamine 3 2 0 5 210 660 146 317 64 344 0 210 660 

  -veetöötluse laiendamine 0 0 1 1 35 400 0 0 35 400 35 400 

  -II astme pumpla rajamine koos mahutitega 1 1 0 2 218 000 118 000 100 000 0 218 000 

3 Kanalisatsioonipumplad                   

3.1 Rajamine                   

  -tüüp 1 0 6 32 38 122 100 0 141 900 792 000 933 900 

  -tüüp 2 0 5 10 15 165 000 0 165 000 330 000 495 000 

3.2 Rekonstrueerimine                   

  -tüüp 2 1 0 3 4 150 000 30 000 0 90 000 120 000 

4 Reoveepuhastid                   

  -reoveepuhasti rajamine 0 1 1 2 653 272 0 153 272 500 000 653 272 

  -reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 0 0 1 1 278 448 1 278 448 0 0 1 278 448 

  -reoveepuhasti laiendamine 0 0 1 1 383 534 0 0 383 534 383 534 

5 Elektrivõrguga liitumine                   

  -elektrivõrguga liitumine 1 13 43 57 10 000 2 000 26 000 86 000 114 000 

KOKKU 3 295 284 1 860 382 2 671 503 10 066 728 14 598 613 

           

    I etapp II etapp III etapp Kokku      

I Ehitusmaksumus 1 860 382 2 671 503 10 066 728 14 598 613      

II Uuringute ja projekteerimise kulud 111 623 160 290 604 004 875 917      

III 
Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve 
kulud 

89 973 129 201 486 852 706 025      

IV Üld ja ettenägematud kulud 186 038 267 150 1 006 673 1 459 861      

  KOKKU 2 248 016 3 228 144 12 164 256 17 640 416      



 

4.2 Projektide hindamise detailsed kalkulatsioonid 

 



 

Käsmu veehaare ja veetorustikud (1 274 833 eurot) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Investeeringud 382 450 892 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 980 0 0 0 0

Sissetulev rahavoog 382 450 892 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 980 0 0 0 0

Väljaminev rahavoog 0 0 -2 574 -2 644 -2 716 -2 789 -2 863 -2 939 -3 015 -3 094 -3 174 -3 255 -3 338 -3 424 -3 511 -3 600 -3 691 -3 782 -3 873 -3 965 -4 058

sh remondikulude vähenemine 0 0 -2 500 -2 569 -2 639 -2 709 -2 781 -2 855 -2 929 -3 005 -3 083 -3 162 -3 243 -3 326 -3 410 -3 497 -3 585 -3 674 -3 762 -3 852 -3 942

sh vee erikasutusõiguse tasu vähenemine (lekete vähenemine) 0 0 -74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 -91 -93 -95 -98 -100 -103 -105 -108 -111 -113 -116

Käsmu väljapumbatud vesi kui lekked 30% 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434

Vee erikasutusõiguse tasu määr 0,065 0,067 0,068 0,070 0,072 0,074 0,076 0,078 0,080 0,082 0,084 0,086 0,088 0,091 0,093 0,095 0,097 0,100 0,102

Projektita stsenaariumi kulu vee erikasutusõiguse tasule 417 428 440 452 464 476 488 501 514 527 541 554 569 583 598 612 627 642 657

Puhastulu 0 0 2 574 2 644 2 716 2 789 2 863 2 939 3 015 3 094 3 174 3 255 3 338 3 424 3 511 3 600 3 691 3 782 3 873 3 965 4 058

Diskontotegur (määr 8%) 1,0000 1,0000 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317

Nüüdisväärtus (8%) 0 0 2 383 2 267 2 156 2 050 1 949 1 852 1 760 1 671 1 588 1 508 1 432 1 360 1 291 1 226 1 164 1 104 1 047 992 940

Diskontotegur (määr 24%) 1,0000 1,0000 0,8065 0,6504 0,5245 0,4230 0,3411 0,2751 0,2218 0,1789 0,1443 0,1164 0,0938 0,0757 0,0610 0,0492 0,0397 0,0320 0,0258 0,0208 0,0168

Nüüdisväärtus (24%) 0 0 2 075 1 720 1 425 1 180 977 808 669 553 458 379 313 259 214 177 146 121 100 83 68  
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

Investeeringud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sissetulev rahavoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väljaminev rahavoog -4 151 -4 245 -4 341 -4 438 -4 535 -4 635 -4 737 -4 841 -4 948 -5 057 -5 168 -5 276 -5 387 -5 500 -5 616 -5 734 -5 854 -5 977 -6 103 -6 231 -6 355

sh remondikulude vähenemine -4 033 -4 124 -4 217 -4 311 -4 406 -4 503 -4 602 -4 703 -4 806 -4 912 -5 020 -5 126 -5 233 -5 343 -5 455 -5 570 -5 687 -5 806 -5 928 -6 053 -6 174

sh vee erikasutusõiguse tasu vähenemine (lekete vähenemine) -119 -121 -124 -127 -130 -132 -135 -138 -141 -145 -148 -151 -154 -157 -160 -164 -167 -171 -174 -178 -182

Käsmu väljapumbatud vesi kui lekked 30% 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434 6 434

Vee erikasutusõiguse tasu määr 0,104 0,107 0,109 0,112 0,114 0,117 0,119 0,122 0,125 0,127 0,130 0,133 0,136 0,138 0,141 0,144 0,147 0,150 0,154 0,157 0,160

Projektita stsenaariumi kulu vee erikasutusõiguse tasule 672 688 703 719 734 751 767 784 801 819 837 854 872 891 909 929 948 968 988 1 009 1 029

Puhastulu 4 151 4 245 4 341 4 438 4 535 4 635 4 737 4 841 4 948 5 057 5 168 5 276 5 387 5 500 5 616 5 734 5 854 5 977 6 103 6 231 6 355

Diskontotegur (määr 8%) 0,2145 0,1987 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460 0,1352 0,1252 0,1159 0,1073 0,0994 0,0920 0,0852 0,0789 0,0730 0,0676 0,0626 0,0580 0,0537 0,0497 0,0460

Nüüdisväärtus (8%) 891 843 799 756 715 677 640 606 574 543 514 486 459 434 410 388 367 347 328 310 293

Diskontotegur (määr 24%) 0,0135 0,0109 0,0088 0,0071 0,0057 0,0046 0,0037 0,0030 0,0024 0,0020 0,0016 0,0013 0,0010 0,0008 0,0007 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002

Nüüdisväärtus (24%) 56 46 38 32 26 21 18 15 12 10 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1  
Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud ja 2 veeringistust (846 311 eurot) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Investeeringud 846 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sissetulev rahavoog 846 311 7 775 7 932 8 100 8 257 8 432 8 603 8 778 8 956 9 147 9 333 9 523 9 717 9 924 10 127 10 343 10 555 10 755 11 802 12 954 14 221

Lisanduvad kanalisatsioonimahud (34 eramukrunti, püsielanikud) 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254

Kanali tariif 3,22 3,29 3,36 3,42 3,50 3,57 3,65 3,72 3,81 3,89 3,97 4,05 4,14 4,23 4,32 4,41 4,50 4,95 5,44 5,99

Lisanduv kanali abonenttasu (kuus 1 krundi kohta) 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Lisanduv tulu kanali tarbimisest 7 251 7 403 7 566 7 718 7 887 8 053 8 222 8 395 8 580 8 760 8 944 9 131 9 332 9 528 9 738 9 942 10 136 11 150 12 265 13 491

Lisanduv tulu abonenttasust 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Lisanduvad veemahud (2 eramukrunti, püsielanikud) 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Vee tariif 1,80 1,84 1,88 1,92 1,96 2,00 2,05 2,09 2,13 2,18 2,22 2,27 2,32 2,37 2,42 2,47 2,52 2,77 3,05 3,36

Vee abonenttasu 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

Lisanduv tulu vee tariifist 239 244 250 255 260 266 271 277 283 289 295 301 308 314 321 328 334 368 404 445

Lisanduv tulu vee abonenttasust 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Väljaminev rahavoog 1 046 1 075 1 104 1 134 1 164 1 195 1 226 1 258 1 290 1 324 1 357 1 392 1 427 1 464 1 501 1 538 1 575 1 612 1 650 1 688

Remondi ja hoolduskulude vähenemine (1 puurkaevu võrra ja 

Spordi tänava veetorustikud)
-1 000 -1 028 -1 055 -1 084 -1 113 -1 142 -1 172 -1 202 -1 233 -1 265 -1 297 -1 330 -1 364 -1 399 -1 434 -1 469 -1 505 -1 541 -1 577 -1 613

Kogu puhastatav reovesi, kui Spordi tänavat ei tehta 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636

Saastetasumäär 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Saastetasu projektita stsenaariumis 809 831 854 877 900 924 948 973 998 1 023 1 050 1 076 1 104 1 132 1 160 1 189 1 218 1 247 1 276 1 305

Projektiga ja projektita stsenaariumi saastetasude vahe 997 1 025 1 053 1 081 1 109 1 139 1 168 1 199 1 230 1 261 1 294 1 327 1 360 1 395 1 430 1 465 1 501 1 536 1 572 1 609

Väljapumbatav vee maht 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678

Vee erikasutusõiguse tasu määr 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16

Projektita stsenaariumi kulu vee erikasutusõiguse tasule 1 815 1 865 1 916 1 967 2 019 2 072 2 127 2 182 2 238 2 296 2 354 2 414 2 476 2 539 2 603 2 667 2 731 2 796 2 862 2 928

Projektiga ja projektita stsenaariumi vee erikasutusõiguse tasu vahe -8 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14

Elektrienergia kulu 1 m 3  kohta 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24

Elektrienergia kulu projektita stsenaariumis 5 348 5 495 5 644 5 796 5 950 6 107 6 266 6 429 6 595 6 764 6 937 7 114 7 295 7 480 7 670 7 858 8 048 8 240 8 433 8 627

Projektiga ja projektita stsenaariumi elektrikulu vahe 1 058 1 087 1 116 1 146 1 177 1 208 1 239 1 272 1 304 1 338 1 372 1 407 1 443 1 480 1 517 1 554 1 592 1 630 1 668 1 706

Puhastulu 0 6 728 6 857 6 996 7 122 7 268 7 408 7 552 7 698 7 856 8 009 8 165 8 325 8 497 8 663 8 843 9 017 9 180 10 190 11 304 12 533

Diskontotegur (määr 8%) 1,0000 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145

Nüüdisväärtus (8%) 0 6 230 5 879 5 553 5 235 4 946 4 668 4 406 4 159 3 930 3 710 3 502 3 306 3 124 2 949 2 788 2 632 2 481 2 550 2 619 2 689

Diskontotegur (määr 24%) 1,0000 0,8065 0,6504 0,5245 0,4230 0,3411 0,2751 0,2218 0,1789 0,1443 0,1164 0,0938 0,0757 0,0610 0,0492 0,0397 0,0320 0,0258 0,0208 0,0168 0,0135

Nüüdisväärtus (24%) 0 5 426 4 459 3 669 3 013 2 479 2 038 1 675 1 377 1 134 932 766 630 519 426 351 289 237 212 190 170  



 

Võsu aleviku Spordi tänava vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud ja 2 veeringistust (846 311 eurot) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

Investeeringud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sissetulev rahavoog 15 614 17 914 21 440 25 671 30 748 35 238 38 734 42 579 46 808 51 461 56 578 62 208 68 400 75 212 82 704 90 946 100 012 109 985 115 470 117 774

Lisanduvad kanalisatsioonimahud (34 eramukrunti, püsielanikud) 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254

Kanali tariif 6,59 7,57 9,09 10,90 13,09 15,01 16,52 18,17 19,98 21,98 24,18 26,60 29,26 32,19 35,40 38,94 42,84 47,12 49,48 50,47

Lisanduv kanali abonenttasu (kuus 1 krundi kohta) 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Lisanduv tulu kanali tarbimisest 14 841 17 067 20 480 24 576 29 491 33 838 37 222 40 944 45 039 49 542 54 497 59 946 65 941 72 535 79 789 87 768 96 544 106 199 111 509 113 739

Lisanduv tulu abonenttasust 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Lisanduvad veemahud (2 eramukrunti, püsielanikud) 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

Vee tariif 3,69 4,25 5,09 6,11 7,34 8,42 9,26 10,19 11,20 12,32 13,56 14,91 16,40 18,04 19,85 21,83 24,02 26,42 27,74 28,29

Vee abonenttasu 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

Lisanduv tulu vee tariifist 489 563 675 810 973 1 116 1 227 1 350 1 485 1 634 1 797 1 977 2 175 2 392 2 631 2 894 3 184 3 502 3 677 3 751

Lisanduv tulu vee abonenttasust 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Väljaminev rahavoog 1 726 1 765 1 804 1 844 1 885 1 926 1 968 2 012 2 056 2 101 2 145 2 190 2 236 2 283 2 331 2 380 2 430 2 481 2 533 2 409

Remondi ja hoolduskulude vähenemine (1 puurkaevu võrra ja 

Spordi tänava veetorustikud)
-1 650 -1 687 -1 724 -1 762 -1 801 -1 841 -1 881 -1 923 -1 965 -2 008 -2 050 -2 093 -2 137 -2 182 -2 228 -2 275 -2 322 -2 371 -2 421 -2 469

Kogu puhastatav reovesi, kui Spordi tänavat ei tehta 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636 17 636

Saastetasumäär 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

Saastetasu projektita stsenaariumis 1 335 1 365 1 395 1 426 1 457 1 489 1 522 1 556 1 590 1 625 1 659 1 694 1 729 1 766 1 803 1 841 1 879 1 919 1 959 1 998

Projektiga ja projektita stsenaariumi saastetasude vahe 1 645 1 682 1 719 1 757 1 796 1 835 1 876 1 917 1 959 2 002 2 044 2 087 2 131 2 176 2 222 2 268 2 316 2 365 2 414 2 375

Väljapumbatav vee maht 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678 18 678

Vee erikasutusõiguse tasu määr 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24

Projektita stsenaariumi kulu vee erikasutusõiguse tasule 2 994 3 061 3 129 3 198 3 269 3 340 3 414 3 489 3 566 3 644 3 721 3 799 3 879 3 960 4 043 4 128 4 215 4 303 4 394 4 482

Projektiga ja projektita stsenaariumi vee erikasutusõiguse tasu vahe-14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -18 -18 -19 -19 -19 -20 -20 -21 -108

Elektrienergia kulu 1 m 3  kohta 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,36

Elektrienergia kulu projektita stsenaariumis 8 822 9 021 9 221 9 424 9 632 9 843 10 060 10 281 10 508 10 739 10 964 11 194 11 430 11 670 11 915 12 165 12 420 12 681 12 947 13 206

Projektiga ja projektita stsenaariumi elektrikulu vahe 1 745 1 784 1 824 1 864 1 905 1 947 1 990 2 034 2 078 2 124 2 169 2 214 2 261 2 308 2 357 2 406 2 457 2 508 2 561 2 612

Puhastulu 13 888 16 149 19 635 23 827 28 863 33 312 36 765 40 567 44 752 49 359 54 433 60 017 66 163 72 928 80 373 88 566 97 582 107 504 112 937 115 365

Diskontotegur (määr 8%) 0,1987 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460 0,1352 0,1252 0,1159 0,1073 0,0994 0,0920 0,0852 0,0789 0,0730 0,0676 0,0626 0,0580 0,0537 0,0497 0,0460

Nüüdisväärtus (8%) 2 759 2 970 3 344 3 757 4 215 4 504 4 603 4 702 4 803 4 905 5 009 5 113 5 220 5 327 5 436 5 546 5 658 5 772 5 614 5 310

Diskontotegur (määr 24%) 0,0109 0,0088 0,0071 0,0057 0,0046 0,0037 0,0030 0,0024 0,0020 0,0016 0,0013 0,0010 0,0008 0,0007 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002

Nüüdisväärtus (24%) 152 142 139 136 133 124 110 98 87 78 69 61 55 49 43 38 34 30 26 21  
Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud (1 107 000 eurot) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Investeeringud 1 107 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 590 0 0 0 0 0 0

Sissetulev rahavoog 940 950 47 484 48 477 49 539 50 526 51 633 52 714 53 816 54 943 56 147 57 322 58 522 59 747 61 057 62 335 63 702 65 036 66 300 72 911 80 182 88 181

Lisanduvad kanalisatsioonimahud 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698

Kanali tariif 3,22 3,29 3,36 3,42 3,50 3,57 3,65 3,72 3,81 3,89 3,97 4,05 4,14 4,23 4,32 4,41 4,50 4,95 5,44 5,99

Lisanduv kanali abonenttasu 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Lisanduv tulu kanali tarbimisest 47 289 48 283 49 345 50 332 51 439 52 519 53 622 54 748 55 953 57 128 58 327 59 552 60 862 62 140 63 508 64 841 66 106 72 716 79 988 87 987

Lisanduv tulu abonendist 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Väljaminev rahavoog 3 723 3 826 3 930 4 035 4 143 4 252 4 363 4 476 4 592 4 710 4 830 4 953 5 079 5 208 5 340 5 471 5 604 5 737 5 871 6 006

Lisanduv saastetasu 481 494 508 522 535 549 564 578 593 609 624 640 656 673 690 707 724 741 759 776

Lisanduv kemikaalikulu 920 945 971 997 1 023 1 050 1 078 1 106 1 134 1 163 1 193 1 223 1 255 1 286 1 319 1 351 1 384 1 417 1 450 1 484

Väljapumbatud vee maht projektita stsenaariumis 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903

Vee erikasutusõiguse tasu määr 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14

Projektita stsenaariumi kulu vee erikasutusõiguse tasule 601 617 634 651 669 686 704 722 741 760 780 799 820 841 862 883 904 926 948 969

Projektiga ja projektita stsenaariumi vee erikasutusõiguse tasu vahe -142 -146 -150 -154 -158 -163 -167 -171 -176 -180 -185 -189 -194 -199 -204 -209 -214 -219 -224 -230

Elektrienergia kulu 1 m 3  kohta 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24

Elektrienergia kulu projektita stsenaariumis 1 017 1 045 1 073 1 102 1 131 1 161 1 191 1 222 1 254 1 286 1 319 1 352 1 387 1 422 1 458 1 494 1 530 1 566 1 603 1 640

Projektiga ja projektita stsenaariumi elektrikulu vahe 2 465 2 533 2 601 2 671 2 742 2 814 2 888 2 963 3 040 3 118 3 197 3 279 3 362 3 448 3 535 3 622 3 709 3 798 3 887 3 976

Puhastulu -166 050 43 761 44 651 45 609 46 491 47 491 48 462 49 454 50 467 51 555 52 612 53 692 54 793 55 978 -354 463 58 362 59 564 60 696 67 174 74 311 82 175

Diskontotegur (määr 8%) 1,0000 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145

Nüüdisväärtus (8%) -166 050 40 519 38 281 36 206 34 172 32 321 30 539 28 856 27 266 25 791 24 370 23 027 21 759 20 583 -120 681 18 398 17 386 16 404 16 810 17 219 17 630

Diskontotegur (määr 24%) 1,0000 0,8065 0,6504 0,5245 0,4230 0,3411 0,2751 0,2218 0,1789 0,1443 0,1164 0,0938 0,0757 0,0610 0,0492 0,0397 0,0320 0,0258 0,0208 0,0168 0,0135

Nüüdisväärtus (24%) -166 050 35 291 29 039 23 921 19 664 16 199 13 331 10 971 9 029 7 438 6 122 5 038 4 146 3 416 -17 445 2 316 1 907 1 567 1 398 1 248 1 113  



 

Võsupere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud (1 107 000 eurot) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

Investeeringud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sissetulev rahavoog 96 980 111 497 133 758 160 471 192 526 220 876 242 944 267 219 293 921 323 294 355 604 391 144 430 239 473 244 520 549 572 584 629 823 692 786 727 416 741 960

Lisanduvad kanalisatsioonimahud 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698

Kanali tariif 6,59 7,57 9,09 10,90 13,09 15,01 16,52 18,17 19,98 21,98 24,18 26,60 29,26 32,19 35,40 38,94 42,84 47,12 49,48 50,47

Lisanduv kanali abonenttasu 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Lisanduv tulu kanali tarbimisest 96 785 111 303 133 564 160 276 192 331 220 681 242 749 267 024 293 727 323 099 355 409 390 950 430 045 473 050 520 355 572 390 629 629 692 592 727 222 741 766

Lisanduv tulu abonendist 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Väljaminev rahavoog 6 142 6 281 6 420 6 561 6 706 6 853 7 004 7 158 7 316 7 477 7 634 7 794 7 958 8 125 8 295 8 470 8 647 8 829 9 014 9 195

Lisanduv saastetasu 794 812 830 848 867 886 905 925 945 966 987 1 007 1 028 1 050 1 072 1 095 1 118 1 141 1 165 1 188

Lisanduv kemikaalikulu 1 517 1 551 1 586 1 621 1 656 1 693 1 730 1 768 1 807 1 847 1 886 1 925 1 966 2 007 2 049 2 092 2 136 2 181 2 227 2 271

Väljapumbatud vee maht projektita stsenaariumis 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903 6 903

Vee erikasutusõiguse tasu määr 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21

Projektita stsenaariumi kulu vee erikasutusõiguse tasule 991 1 014 1 036 1 059 1 082 1 106 1 130 1 155 1 181 1 207 1 232 1 258 1 284 1 311 1 339 1 367 1 396 1 425 1 455 1 484

Projektiga ja projektita stsenaariumi vee erikasutusõiguse tasu vahe-235 -240 -245 -251 -256 -262 -268 -274 -280 -286 -292 -298 -304 -311 -317 -324 -331 -338 -345 -352

Elektrienergia kulu 1 m 3  kohta 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,36

Elektrienergia kulu projektita stsenaariumis 1 677 1 715 1 753 1 791 1 831 1 871 1 912 1 954 1 997 2 041 2 084 2 128 2 173 2 218 2 265 2 312 2 361 2 411 2 461 2 510

Projektiga ja projektita stsenaariumi elektrikulu vahe 4 066 4 158 4 250 4 344 4 439 4 537 4 637 4 739 4 843 4 949 5 053 5 159 5 268 5 378 5 491 5 607 5 724 5 845 5 967 6 087

Puhastulu 90 838 105 217 127 338 153 909 185 820 214 022 235 940 260 060 286 605 315 817 347 970 383 351 422 282 465 119 512 254 564 115 621 176 683 957 718 402 732 766

Diskontotegur (määr 8%) 0,1987 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460 0,1352 0,1252 0,1159 0,1073 0,0994 0,0920 0,0852 0,0789 0,0730 0,0676 0,0626 0,0580 0,0537 0,0497 0,0460

Nüüdisväärtus (8%) 18 045 19 354 21 688 24 271 27 133 28 936 29 537 30 145 30 761 31 385 32 019 32 661 33 313 33 975 34 646 35 327 36 019 36 722 35 714 33 730

Diskontotegur (määr 24%) 0,0109 0,0088 0,0071 0,0057 0,0046 0,0037 0,0030 0,0024 0,0020 0,0016 0,0013 0,0010 0,0008 0,0007 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002

Nüüdisväärtus (24%) 992 926 904 881 858 797 709 630 560 497 442 393 349 310 275 244 217 193 163 134  
 



 

4.3 Veeanalüüside tulemused 



 

 

4.4 Joonised 

4.4.1 VK-0 – Jooniste jaotuse skeem 

4.4.2 VK-1 – Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan. Lääneosa 

4.4.3 VK-2 – Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan. Lõunaosa 

4.4.4 VK-3 – Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan. Põhjaosa 

4.4.5 VK-4 – Käsmu küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan. Lõunaosa 

4.4.6 VK-5 – Käsmu küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan. Põhjaosa 

4.4.7 VK-6 – Võsupere küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan 

4.4.8 VK-7 – Vergi küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan 

4.4.9 VK-8 – Vihula küla perspektiivne ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide 
asendiplaan 

4.4.10 VK-9 - Käsmu küla kanaliseerimise lahenduse alternatiivlahendus nr 2. 
Kanalisatsiooni survetorustiku asendiplaan 



 

 

4.5 Kooskõlastused 

 

 

 


